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1.1. ENTORNO MACRO ECONÓMICO  
 
A partir del año de 1999, donde se produjo una de las más significativas crisis de la 
economía ecuatoriana, en el año 2000 el Producto Interno Bruto (PIB), presentó 
signos de crecimiento, la reactivación del aparato productivo y la recuperación y 
la capacidad de consumo en los hogares. 
El incremento sustancial en los precios del petróleo, la participación de la inversión 
extranjera y el inicio de la implementación de la dolarización en el Ecuador, 
contribuyó de manera directa país. 
Este crecimiento con la dolarización puede ser comparable con la del sector 
petrolero experimentado en los años 70. 
La crisis del sector de la construcción, se revirtió a partir del segundo trimestre del 
año 2000, con crecimientos importantes impulsados principalmente por el 
aumento de obras de infraestructura   
Afortunadamente a partir del año 2009 y por las políticas establecidas por el 
Gobierno ecuatoriano, el sector de la construcción contribuyó con el 9% del 
Producto Interno Bruto (PIB), seguido de otras actividades económicas como el 
comercio, manufactura, agricultura y otros servicios.  La agresiva política del 
Estado Ecuatoriano,  en apoyar a la construcción con la implementación de varios 
proyectos hidroeléctricos, el mejoramiento de una red vial y un sin número de 
obras públicas, permitió una inyección de recursos económicos en la economía 
ecuatoriana. 
De otro lado el comportamiento del PIB per cápita, accedió que las familias 
ecuatorianas cuenten con mayores ingresos para la adquisición de nuevas 
viviendas lo cual que generó inversión en el sector inmobiliario. 
Ventajosamente, los  precios de los materiales de la construcción se han 
mantenido estables, gracias a que la inflación tiene una tendencia decreciente 
con relación a años anteriores. 
 
Katherine Guerrero Cuesta MDI 2010  
 
3 
 
1.2. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO INMOBILIARIO  
 
En el análisis e investigación del mercado inmobiliario, se realizó un profundo 
estudio de demanda y oferta de la vivienda en el Distrito Metropolitano de Quito y 
sus valles aledaños, con el propósito de determinar y confirmar si las condiciones 
que se ofrecen en el Proyecto “Nordland”, cumplen con las expectativas de los 
potenciales clientes, que prefieren fundamentalmente adquirir un inmueble en el 
sector la Carolina, lugar donde se encuentra ubicada la edificación, zona 
considerada con un alto nivel de desarrollo urbano y comercial.  Nordland, 
pretende satisfacer las necesidades de quienes demandan un estilo de vida 
moderno, elegante, lleno de energía, con espacios verdes e integrados a un eje 
financiero importante de la ciudad. 
Dentro de los aspectos más importantes con relación a la demanda, fueron 
analizados los siguientes: 
 La preferencia de los habitantes de la ciudad de Quito se sitúa en un alto 
porcentaje por la adquisición de casas, debido a que éstas ofrecen 
confort, independencia y espacios verdes; sin embargo, existe una 
tendencia alta por la demanda de departamentos y suites, por el costo, 
situación socioeconómica, y por razones de seguridad, que éstos pueden 
ofrecer. 
 Se determinó una demanda potencial creciente de viviendas nuevas con 
relación a las antiguas y/o arrendadas. 
 Se determinó que existen diferentes niveles de preferencia de los hogares 
en la adquisición de vivienda, con un mayor porcentaje en el norte de la 
ciudad, seguidos por los valles de los Chillos, Tumbaco, y al sur de Quito.  
 Se estableció que el mayor  porcentaje en las formas de pago de los 
inmuebles, se realizan mediante crédito y/o contado. 
 Por la ubicación del proyecto “Nordland”, en una zona de alta demanda y 
plusvalía, los inmuebles son requeridos por un nivel socioeconómico medio 
alto y alto. 
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Los aspectos más sobresalientes con relación a la oferta, pudieron ser analizados 
bajo los siguientes aspectos: 
 En la ciudad de Quito, se están desarrollando una serie de proyectos 
nuevos fundamentalmente de vivienda, oficinas y de comercio. En este 
estudio se investigó la cantidad de proyectos ofertados en la zona, los 
cuales son competencia directa. 
 Se realizó un análisis comparativo de los inmuebles aledaños al proyecto, 
con el fin de establecer las diferencias y similitudes que existen entre ellos, 
con el propósito de determinar las fortalezas que cuenta el edificio 
“Nordland”, con relación a la competencia directa.  
 En igual forma fueron analizados los precios por m2 de cada una de las 
edificaciones ubicadas en el sector, pudiéndose determinar que los precios 
ofertados en el proyecto, son altamente competitivos con relación a los 
que se encuentran ubicados en el sector. 
 
1.3. COMPONENTE TÉCNICO ARQUITECTÓNICO 
 
En este Capítulo se analizaron algunos aspectos como la ubicación y tamaño de 
la propiedad; características del entorno las cuales le hacen atractivo al proyecto, 
por corresponder a un sector residencial; estar integrado a varios sectores como el 
comercial, financiero, recreativo, hotelero, áreas verdes, y contar con una trama 
vial importante. 
De otro lado, se analizó el cumplimiento de la normativa municipal referidas a un 
plan de uso y ocupación del suelo, determinándose que el proyecto cumplen con 
las normas establecidas en el Informe de Regulación Metropolitana (IRM), 
haciéndole viable su ejecución.      
Dentro del componente arquitectónico, se efectuó un análisis descriptivo de la 
edificación, los elementos y materiales utilizados para la construcción.  
Se estableció un análisis sobre la optimización arquitectónica del proyecto, con el 
fin  de determinar sus incidencias dentro del costo total de la edificación. 
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COSTOS TOTALES  " EDIFICIO NORDLAND" VALOR %
TERRENO $1.015.000 15%
TOTAL COSTOS DIRECTOS $4.515.389 67%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $1.210.124 18%
TOTAL (USD) $6.740.514 100%
Los costos totales del Proyecto se encuentran distribuidos de la siguiente manera:  
 
 
 
Analizados estos costos, se desarrollaron los cronogramas: valorado de 
construcción y el de fases del proyecto, habiéndose cumplido hasta septiembre 
del año 2010, con las metas propuestas.   
1.4. ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
Determinados los principios y métodos que orienten el proceso administrativo y de 
marketing para alcanzar los objetivos a los que se pretende llegar, esta estrategia 
se encuentra dirigida a la promoción y venta de los departamentos de vivienda y 
locales comerciales del proyecto “Nordland”.  
Para este fin, se definió primeramente como una parte de la estrategia comercial 
el nombre del proyecto, puesto que al encontrarse ubicado en la calle Noruega, 
el nombre de “Nordland”, se lo identificó en honor a una de las provincias más 
hermosas de Noruega, como una unión continua de mar y tierra inspirada con las 
montañas negras y azuladas, que guardan relación el concepto del diseño 
arquitectónico del proyecto. 
Se desarrolló la estrategia que permita la venta de los 80 departamentos 
distribuidos en los 10 pisos de la edificación  y 4 locales comerciales en planta 
baja, basados en el conocimiento y experiencias de grupo de inversionistas del 
Proyecto Nordland, puesto que anteriormente, tuvieron éxito con anteriores 
proyectos similares en el sector de la Carolina y sus ventas fueron por 
administración directa.   
Para  lograr este objetivo, se utilizaron medios publicitarios de diferentes índoles 
para el conocimiento y promoción de la edificación, lo que generó que se 
cumplan las expectativas planteadas, por los que existió una demanda creciente 
TABLA 1. 1: COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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de potenciales clientes, que ha permitido que el proyecto continúe con los planes 
de ejecución propuestos.   
1.5. ANÁLISIS FINANCIERO  
 
Este estudio está basado en un análisis financiero como una herramienta para 
medir el Plan de Negocios, mediante los flujos de ingresos y egresos mensuales, 
con el fin de evaluar sus comportamientos. 
Se realizó el estudio financiero para determinar los resultados económicos 
estáticos con el fin de establecer la utilidad  del proyecto, el margen y la 
rentabilidad con los siguientes resultados: monto de la inversión $6.740.514, 
utilidad bruta que alcanzó el valor de $ 2.115.506, un margen del 24% en 20 
meses y una rentabilidad para el mismo período del 31%. 
La tasa de descuento esperado (re) es del 23%.   
Adicionalmente se procedió con el análisis del valor actual neto VAN alcanzando 
un valor de $737.153 y la tasa interna de retorno TIR, equivalente al 45.3%, lo cual 
determina que el proyecto es viable. 
Se realizaron diferentes escenarios para determinar la sensibilidad del VAN: 
- La sensibilidad en los costos directos los que dio como resultado que el 
proyecto pude soportar hasta un 20.09% con el incremento de precios. 
 
- La sensibilidad con disminución en los precios de venta el proyecto puede 
soportar hasta un 11.48%. 
 
- La sensibilidad con la variación en la velocidad de ventas, se obtiene un 
tiempo máximo de duración del proyecto hasta el mes 40. 
Se efectuaron adicionalmente análisis del VAN y de la TIR con apalancamiento 
cuya rentabilidad resulta menor que con el escenario con capital propio. 
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1.6. ASPECTOS LEGALES  
  
Para el desarrollo, ejecución y marcha del proyecto, se requiere el cumplimiento 
de disposiciones, normas y ordenanzas municipales; disposiciones legales 
contempladas en el código del trabajo y código de comercio, entre otras, que 
permitan cumplir con la legislación ecuatoriana. 
ARQUIGEM Cia.Ltda, es la empresa que desde su inicio se ha encargado de 
ejecución del Proyecto constructivo del Edificio Nordland, siendo legal y 
financieramente responsable de los actos civiles y adminisatrativos. 
Además, se realizaron análisis de las diferentes fases legales del proyecto como 
son: los trámites para el cumplimiento de permisos y licencias de habitabilidad; 
declaratoria de propiedad horizontal, elaboración de minutas y suscripción de 
escrituras con traslado de dominio de compra-venta y liquidación, actas de 
finiquito y  contratos del personal de trabajadores así como con el resto de firmas 
proveedoras.     
1.7. GERENCIA DE PROYECTOS 
 
Basados en los tratados de “Fundamentos para la Dirección de Proyectos” (GUÍA 
DEL PMBOK) y Tenstep, la Dirección del Proyecto, se aplicaron los conocimientos, 
habilidades y técnicas en las actividades que deben cumplirse para lograr un 
estudio e integración adecuada en los procesos de dirección. 
Para el cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el Proyecto del 
Edificio “Nordland”, se definieron los siguientes elementos y parámetros:  
 Alcance del Proyecto. Dentro de éstos fueron considerados: 
- Dentro del Alcance 
- Fuera del Alcance. 
 Entregables producidos  
 Organizaciones Implicadas en el Desarrollo del Proyecto 
 Estimación de costos del Edificio 
 Tiempo Estimado del Proyecto 
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 Riesgos del Proyecto 
 Estructura de Desglose de Trabajo 
 Organigrama de Estructural y de Posición del Proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 CAPÍTULO II 
ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO 
 
ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO 
CAPÍTULO II 
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2.1. ANTECEDENTES 
 
Uno de los sectores importantes en el desarrollo de la economía ecuatoriana, es el 
de la construcción, el mismo que cobró vigencia a partir del año 2000, producto 
del incremento sustancial en los precios del petróleo, por la incursión de la 
inversión extranjera y la importante contribución de las remesas de los emigrantes 
ecuatorianos.  
Este sector que provee infraestructura necesaria, contribuye con el 
desenvolvimiento de las actividades productivas las cuales contribuyen para el 
desarrollo del país. 
Esta circunstancia induce a realizar un análisis más profundo  que permitirá 
conocer el comportamiento de éste sector  y determinar el futuro potencial del 
mercado de la construcción inmobiliaria. 
El crecimiento acelerado de la población ecuatoriana ha incrementado la oferta 
y demanda en el sistema inmobiliario tanto en las ciudades  medianas como en 
las  grandes, que evidencian un déficit habitacional proyectado para el año 2010 
de 899 mil viviendas, (según fuente: PND, Vivienda,p.7). 
Una de las metas de Gobierno Nacional, es “aumentar al 71% el porcentaje de 
hogares cuya vivienda es propia para el año 2013”1
A partir de la dolarización en el Ecuador (año 2000), el sector de la construcción 
obtuvo un crecimiento significativo, comparable con el sector petrolero de los 
años 70; sin embargo, se produjo un decrecimiento del sector inmobiliario en el 
año 2008, producto de la crisis económica mundial en los Estados Unidos y 
Europa, que originó adicionalmente disminuciones de las remesas de los 
migrantes y trabajadores, estancamiento de la inversión extranjera, incremento del 
desempleo y subempleo, que afectaron significativamente en el desarrollo del 
sector de la  construcción. 
 
                                            
1 http://documentacion.asambleanacional.gov.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9fdcbda0-4f5a-4280-abe3-
2dd9f1e79f08/PNBV_2009-2013.pdf 2010 
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Según datos del Banco Central del Ecuador, el sector de la construcción para el 
año 2009, aportó con el 9% del Producto Interno Bruto (PIB), seguido de otras 
actividades económicas tales como: comercio, manufactura, agricultura, 
gobierno general y otros servicios, hoteles, bares restaurantes, comunicaciones, 
alquiler de viviendas, servicio a las empresas, servicios a los hogares, educación y 
salud.  
En este estudio cabe destacar que el sector de la construcción registra una mayor 
tasa de crecimiento (9.53%) con una tendencia desde el inicio de la dolarización 
(año 2000). 
El sector de la construcción abarca dos tipos importantes de obras: construcciones 
del sector público, con infraestructura del  gobierno (carreteras, proyectos 
hidroeléctricos, aeropuertos, petróleos y minas), y construcciones de de tipo civil 
(privada) compuesta por conjuntos habitacionales, edificios, entre otros. 
La mayor demanda en este sector, corresponde a construcciones e infraestructura 
del gobierno, para lo cual buscan proveedores mediante licitaciones y concursos 
públicos; mientras que para el segundo caso, son las empresas privadas 
encargadas de financiar las obras civiles para programas habitacionales, 
edificaciones, y otros bienes muebles. 
La agresiva política del Gobierno Central del Ecuador, en apoyar a la construcción 
de varios proyectos hidroeléctricos, el mejoramiento del sistema vial a nivel 
nacional y un sin número de obras públicas, ha inyectado a la economía 
considerables montos de recursos económicos, con la participación y 
financiamiento externo, circunstancia que ha permitido un importante crecimiento 
del sector de la construcción y la repercusión en el desarrollo económico del país. 
A los factores descritos anteriormente, se debe citar la iniciativa del Gobierno 
ecuatoriano, en la creación de planes que fomenten la reactivación de los 
sectores productivos mediante la implementación de créditos hipotecarios e 
incentivando a la banca privada para que mantengan tasas activas de interés 
con tendencia a la baja y con plazos accesibles. Así por ejemplo el Gobierno 
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entregó 800 millones de dólares a través del Banco del Pacífico, 200 millones de 
dólares al Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), 200 millones al Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (Bono Urbano de USD) y con 200 millones al Seguro 
Social (convenio con constructores para financiar proyectos inmobiliarios) 200 
millones de dólares. 
A fin de obtener un criterio claro del entorno sobre la situación en el que se 
desenvuelve el sector inmobiliario, es necesario primeramente realizar un análisis 
sobre la situación económica del país, la misma que se describe continuación. 
2.2. PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
El Producto Interno Bruto del Ecuador (PIB), para el año 2009 fue de 23.760 millones 
de dólares, según las cifra económicas del BCE / enero/2010. 
El producto per cápita del país para el mismo período (2009), alcanzó los USD 
1.696,00 según la fuente del Banco Central del Ecuador.  
En los últimos 7 años (2002 hasta el 2009) se evidencia un continuo crecimiento 
del PIB, lo cual demuestra que el país se encuentra en franca recuperación e 
incrementando el valor total de la producción. Este crecimiento denota un futuro 
estable para el sector de la construcción.  
Si la tendencia se mantiene como lo demuestra el gráfico 2.1, los resultados para 
el sector de la construcción serán favorables, puesto que las familias del país 
contarían con mayores recursos para invertir en bienes inmuebles, con el apoyo                      
 
 
 
 
 
  
GRÁFICO 2. 1: PIB TOTAL (Miles de Dólares) 
FUENTE: BCE 2009 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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de instituciones públicas y privadas con condiciones ventajosas de créditos, tasas 
de interés bajas y plazos de pagos más convenientes.  
Como se enunció anteriormente y de cumplirse la asignación de los 800 millones 
de dólares establecidos por el Gobierno Nacional, las aportaciones para reactivar 
el sector de la construcción a través de instituciones del sector público y del 
Seguro Social (IESS), habrán  logrado disminuir el déficit habitacional proyectado 
para finales del 2010 de 899 mil viviendas. 
A diciembre del año 2009, la demanda laboral en la construcción decreció 
0.64% con respecto a noviembre de ese mismo año, siendo el 5to mes de ese 
periodo con tasas de crecimiento negativas. (Según fuente BCE). 
El Volúmen de la construcción a diciembre del 2009, se incrementó en el 1.17%  
según el artículo presentado en el diario EL COMERCIO por información de la 
empresa Martek Watch, debido a que las instituciones financieras comenzaron a 
otorgar créditos que se encontraban retenidos; lo que ocasionó que para el 
mismo período los proyectos habitacionales ofertados, alcanzaran las 670 
unidades habitacionales en la ciudad de Quito y para la ciudad de Guayaquil 
apenas 130, según la revista Martek Watch. (Diario EL COMERCIO, Sección Negocios, sábado 
30 de enero 2010) 
El Producto Interno Bruto de la Construcción, muestra una tendencia de 
crecimiento constante, como se demuestra en el GRÁFICO 2.2.  
GRÁFICO 2. 2: PIB CONSTRUCCIÓN (Miles de Dólares) 
FUENTE: BCE 2009 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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Para el año 2005 el PIB de la construcción se situó en 1.795,96 millones de dólares, 
mientras que para el año 2009 ascendió a 2.276,73   millones de dólares, con un 
incremento del 26.77%.  
Este crecimiento de alguna manera evidencia el desarrollo del sector, por las 
inversiones realizadas por el Gobierno en obras de infraestructura de proyectos 
hidroeléctricos, sistemas viales, aeropuertos, entre otras.  
2.3.  INFLACIÓN 
 
En la evolución de la inflación, la presión en los precios de los bienes y servicios 
tienen orígen interno y externo.  Dentro de los de orígen interno fundamentalmente 
para el año 2008 estuvieron determinados por cambios climáticos con lluvias e 
inundaciones, que incidieron en la producción e incremento de los precios.  
Dentro de los factores externos, los precios tuvieron su orígen  en los incrementos 
del costo del barril del petróleo, depreciación del dólar,  revalorización del Euro y 
la incertidumbre de la crisis financiera.     
El porcentaje mayor de inflación acumulada en el país se registró en agosto de 
2008, con un 10.02%; mientras que la mínima producida alcanzó el 3.29% al 30 
de septiembre de 2009 (ver gráfico No.2.3).  
Para diciembre del 2008, la inflación anual se situó en el 8.33% y para el mismo 
período del año 2009 alcanzó el 4.31%, porcentaje que se mantiene hasta el mes 
de  febrero del 2010 (ver Gráfico No. 2.3) 
Como se puede apreciar del cuadro adjunto, a partir del 30 de septiembre del 
2009 (índice más bajo de la inflación), este se mantiene con un incremento 
promedio del 31%.  En todo caso, es halagador observar que la inflación en estos 
dos últimos años (2008 – 2009) presenta una tendencia con disminución, con lo 
cual los precios de los materiales necesarios para la construcción al menos han 
permanecido estables, sin que existan tendencias alcistas que incidan 
directamente en el costo de los bienes muebles. 
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Las medidas de tipo económica decretadas por el Gobierno Nacional, a partir de 
la crisis financiera que experimentaron los países de Estados Unidos y de la Unión 
Europea, restringieron las importaciones de materiales que venían siendo 
importados, con el objeto de frenar la salida de divisas, con repercusión en la 
provisión de un sin número de materiales y que si bien existe producción nacional, 
estas industrias no tiene la suficiente capacidad instalada para cubrir la demanda 
nacional, a cambio de conseguir productos importados, y que fueron castigados 
arancelariamente, con incidencia sustancial en los materiales de construcción. 
Este factor frenó el desarrollo del sector de la construcción, con incrementos en los 
costos de la vivienda. 
Durante el último cuatrimestre del año 2009 el Gobierno Central ha venido 
realizando de manera progresiva varias desgravaciones arancelarias que fueron 
consideradas como restrictivas o “salvaguardias”, fundamentalmente para los 
productos importados del Pacto Andino, circunstancia que favoreció al desarrollo 
del sector productivo del país.      
   
GRÁFICO 2. 3: INFLACIÓN ANUAL PORCENTAJES  
FUENTE: BCE 2009 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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2.4.      RIESGO PAÍS 
 
El Riesgo País, que siendo un concepto económico, tiene cierto tipo de 
aplicaciones metodológicas y que se miden a través de índices de bonos de 
mercado  emergentes que reflejan los movimientos en los precios de los títulos 
negociables en el mercado internacional. 
Este tipo de medidas de Riesgo País, influyen de manera directa en el sector de la 
construcción,  en la medida que la evolución del índice de confianza empresarial 
esté presente, así como el clima de inestabilidad jurídica en el país preocupe a los 
inversionistas extranjeros. 
Según la fuente del Banco Central del Ecuador, el índice de Riesgo País, para el 
mes de enero del 2008 fue de 614 puntos en promedio.  Para enero del año 
2009, el incremento registrado fue sustancial, pues pasó a 4.731 puntos.  A marzo 
del 2010 el índice bajó a 822 puntos, equivalentes al 83%  de los registrados en el 
año anterior (ver Gráfico No. 2.4).  
GRÁFICO 2. 4: RIESGO PAÍS  
FUENTE: BCE 2010 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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En el sistema financiero el grado de credibilidad afecta de manera directa a los 
sistemas productivos del país, pues los créditos internos como externos se 
encarecen con relación al flujo de capitales del país. 
La inversión extranjera que tuvo un repunte interésante, a finales del primer 
cuatrimestre del 2008, se vió  reflejada con una disminución sustancial debido a la 
crisis económica mundial y a la calificación de alto riesgo determinado al 
Ecuador. 
2.5. REMESAS DE EMIGRANTES 
 
Seguido de los ingresos petroleros, las remesas de los emigrantes constituyen la 
segunda fuente de ingresos al país. 
Para el año 2007, dichas remesas alcanzaron el mayor aporte, con ingresos de US 
$ 3.087.90; US$ 2.821.60 en el año 2008 y para el 2009 el flujo de remesas de los 
trabajadores ascendió a US$ 2.495.20. 
Si se compara los importes del año 2007 (3.087.90) con relación a los recibidos en 
el año 2009 (2.495.20), se ha producido una disminución importante de remesas 
en el orden de US $ 592.7 millones equivalentes al 19.9% ( ver Gráfico No. 2.5) 
GRÁFICO 2. 5: REMESAS DE TRABAJADORES RECIBIDAS  2007  -2009 
FUENTE: BCE 2009 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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Esta  disminución sustancial se produce por la crisis económica mundial del año 
2008, que experimentaron los Estados Unidos, España e Italia. 
En los períodos  del cuarto trimestre de los años 2007, 2008 y 2009 existe una 
tendencia a la baja de las remesas de trabajadores en los Estados Unidos, con 
una disminución de 125.416,40 millones de dólares entre los años 2007 y 2009: en 
España la disminución entre el año 2007 al 2009 fue de USD 63.357,10 millones de 
dólares; y las remesas de los trabajadores  residentes en Italia creció en 8.089,6 
millones de dólares entre los años 2008 al 2009. (Ver gráfico No. 2.6)   
 
GRÁFICO 2. 6: REMESAS RECIBIDAS POR TRABAJADORES  
FUENTE: BCE 2009 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
Del flujo de remesas de los trabajadores, el 4% de estos ingresos se destinan a la 
compra de bienes inmuebles  y que de mantenerse la tendencia a la baja, el 
sector de la construcción se vería seriamente afectado. 
La crisis económica mundial trajo secuelas adicionales, debido al incremento en 
el nivel de empleo de los migrantes fundamentalmente de los residentes en 
España y los Estados Unidos, provocados por la desaceleración de esa economía, 
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en especial en el sector de la construcción que constituye el aporte de la mano 
de obra del migrante. 
Esta situación adicionalmente provocó que los hogares de los residentes en el 
Ecuador, reduzcan sus niveles de consumo y fundamentalmente se paralice la 
compra de viviendas y una disminución de los sectores productivos del país. 
Al cierre del año 2009, en relación al mercado laboral del país, el desempleo se 
ubicó en el 7.9%, mayor que el registrado en el 2008 (7.3%), producto de la crisis 
internacional que impactó el mercado laboral. Por otra parte, el subempleo, 
durante el año 2009 experimentó una tendencia mayor, puesto que pasó del 
48.8% (2008) al 50.5% en el año 2009; evidenciándose una tendencia de 
crecimiento con relación a los años anteriores, como se puede, apreciar en el 
GRÁFICO No.2.7.  
 
 
GRÁFICO 2. 7: DESEMPLEO Y SUBEMPLEO  
FUENTE: BCE DICIEMBRE 2009 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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2.6. CRÉDITOS OTORGADOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
Según la fuente de la Superintendencia de Bancos y Banco Central del Ecuador, 
las captaciones de la Banca Privada y el crédito total, para diciembre de 2009, 
registraron un incremento del 9.30% con relación al año anterior,  esto es,  de 
10.918 a 11.918 millones de dólares. 
De otro lado, la cartera destinada al crédito se disminuyó en el 2009 en 250 
millones de dólares, equivalente al 2.6% con relación al 2008. 
El índice de morosidad para la vivienda, como se puede apreciar en la Tabla No. 
2.1  pasó del 1.2% en el 2008 al 1.5 % para diciembre del 2009.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El volúmen de crédito en la banca privada para el año 2009, tuvo un 
decrecimiento para todos los sectores (comercial, consumo, microcrédito y 
TABLA 2. 1: CAPTACIONES Y CRÉDITO DE LA BANCA PRIVADA  
FUENTE: BCE 2010 
SUPERINTENDENCIA  DE BANCOS Y BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
MDI, 2010 
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VOLUMENDECREDITODE LABANCAPRIVADA
Ene.-Dic.
2008
Ene.-Dic.
2009 Absoluta Relativa
- -
Millones USD Variaciones
, ,
Consumo 1,582 1,255 -327 -20.7%
Microcrédito 993 915 -78 -7.9%
Vivienda 561 387 -174 -31.1%
Total 12,589 11,951 -638 -5.1%
vivienda) con relación al 2008. Para el sector de la vivienda se registro una 
disminución del 31.0% con relación al año anterior Tabla No 2.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La desconfianza por la situación política del país, las anunciadas reformas a las 
leyes, las políticas de estabilización económica que no han sido debidamente 
manejadas y ejecutadas por los últimos gobiernos, a tal punto que la inflación ha 
permanecido elevada y los problemas de déficit  fiscal,  han frenado 
significativamente la inversión externa directa, que sumada a la crisis financiera 
internacional desatada en el año 2008, contribuyeron  para frenar sustancialmente 
el crédito del sistema financiero nacional. 
La tasa de interés activa efectiva al mes de enero del año 2010, para el sector de 
la vivienda se situó en el 11.3% anual y con un plazo máximo de 12 años, 
existiendo otras instituciones financieras que otorgan plazos mayores de 15 años.  
(Ver Gráfico No.  2.8.)      
 
 
TABLA 2. 2: VOLÚMEN DE CRÉDITO DE LA BANCA PRIVADA  
FUENTE: BCE 2010 
SUPERINTENDENCIA  DE BANCOS Y BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
MDI, 2010 
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Este tipo de crédito es utilizado fundamentalmente por los estratos medio y medio 
bajo de la población, con muy poca participación con relación a los créditos 
concedidos por otras instituciones financieras. 
En el sistema financiero existen los créditos llamados “créditos de subsistencia” los  
cuales se entregan a personas naturales para construcción, reparación, 
remodelación y mejoramiento. Estos créditos otorgados por instituciones del sector 
financiero poseen tasas efectivas elevadas superando el 25%, circunstancia que 
los hace inaccesible.   
Ante la crisis financiera, el Gobierno Ecuatoriano viene realizando esfuerzos 
significativos con el fin de impulsar al sector de la construcción, como generadora 
de ingreso y fuente de empleo, para que tanto el sector financiero público ( 
Banco del Pacífico, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y el Seguro Social) y el sistema financiero privado ( entidades 
bancarias, cooperativas de vivienda, etc.) otorguen créditos con tasas de interés 
activa referencial, establecidas por el Banco Central del Ecuador, existiendo una 
disminución sustancial a las que se otorgaban en años anteriores. 
El Seguro Social Ecuatoriano, luego de varios años de ausencia en el sector de la 
construcción, se encuentra otorgando préstamos hipotecarios para vivienda 
GRÁFICO 2. 8: EVOLUCIÓN DE LAS TASA DE INTERÉS ACTIVAS MÁXIMAS POR  TIPO DE CRÉDITO 
FUENTE: BCE ENERO 2010 
MDI, 2010 
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terminada, préstamos para construcción, prestamos para remodelación y 
ampliación de vivienda, con tasas de interés razonables y menores a las que 
otorgan los del sistema financiero privado.  Los plazos para los créditos 
hipotecarios, tienen relación directa con el tiempo de aportación y la esperanza 
de vida del afiliado.  
Adicionalmente esta institución admite y acepta el traspaso de créditos 
hipotecarios de los afiliados que han realizado con la banca privada, 
beneficiándose de esta manera con tasas de interés más bajas y plazos mayores. 
El Banco del Pacífico, como política del Gobierno Nacional, se encuentra 
otorgando créditos destinados a la construcción de vivienda  en terrenos propios, 
realizados por constructores calificados, con una tasa de interés fija durante el 
primer año de crédito y con un plazo máximo de 10 años; financiación de hasta 
un 80%   del proyecto cuando el propietario posee el terreno y un 60% cuando no 
dispone del terreno. 
Otro crédito adicional ofrecido por el Banco del Pacífico, para vivienda nueva 
hasta $ 60.000, con la entrega de un bono ofrecida por el estado de $ 5.000, con 
un interés del 5% y hasta 12 años plazo. 
La decisión del Gobierno Nacional de mantener tasas de interés activas con 
tendencia a la baja y reguladas por el Banco Central del Ecuador y la disposición 
de otorgar préstamos hipotecarios a través del Seguro Social, permitirá la 
reactivación del aparato productivo en el sector de la construcción y el desarrollo 
inmobiliario ecuatoriano.  
2.7. CONCLUSIONES 
 
Conforme a los indicadores macroeconómicos descritos anteriormente, existe un 
potencial interés para el crecimiento de la inversión extranjera en el Ecuador.  Estos 
factores conllevarán al mejoramiento de dichas inversiones, siempre que el 
Gobierno Ecuatoriano acepte la privatización, la participación privada en 
proyectos de infraestructura pública, como carreteras, riego, agua potable, bajo 
el modelo de concesiones y una tercera, oportunidades de fusiones o 
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asociaciones, compras parciales y alianzas estratégicas entre capitales nacionales 
e internacionales. 
La política agresiva del actual Gobierno para apoyar la construcción de varios 
proyectos importantes para la generación hidroeléctrica, así como el 
mejoramiento integral en el sistema vial nacional y otras obras públicas están 
inyectando recursos considerables a la economía, con financiamiento externo en 
muchos casos, lo cual de hecho garantiza el crecimiento del sector de la 
construcción, el mejoramiento y el progreso de la economía nacional. 
Sin embargo es necesario determinar que los proyectos constructivos derivarán 
problemas que deberán ser considerados como amenazas y otros como 
oportunidades. 
2.8. AMENAZAS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
La situación política del país, las anunciadas reformas legales, una  inapropiada 
política de estabilización económica, ausencia casi total de privatización y la 
grave crisis financiera internacional originada en el año 2008, ha frenado la 
inversión extranjera directa, fuente necesaria para el desarrollo del sector. 
La reducción considerable en los precios del barril del petróleo, cuyo nivel máximo 
alcanzó los $147.27 ( a Julio de 2008)  por cada barril y  la disminución  que llegó 
a los $ 68.80 ( a Febrero de 2010), frenó la inversión pública y postergó proyectos 
de inversión, constituyéndose en una amenaza para el desarrollo en el sector de la 
construcción. 
El manejo centralizado en los sectores de mayor potencial económico ha llevado 
al Gobierno Nacional, a una postergación de obras indispensables para el 
crecimiento productivo, como la construcción de una refinería que le permita al 
país, el ahorro de $ 4.000 millones de dólares en la importación de combustibles; 
inversión en minería que introduzca ingresos superiores a los que origina la riqueza 
petrolera; la incursión de varios proyectos hidroeléctricos que abaraten el costo de 
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la energía eléctrica del país, con el propósito fundamental de fortalecer el 
desarrollo y la producción nacional. 
El Gobierno no ha tomado en cuenta que el país necesita la participación de la 
inversión privada en asociación con el Estado, en muchos sectores estratégicos y 
para no seguir estáticos en el manejo burocrático e ineficiente, por lo que 
generará pobreza a la gran mayoría de la población y será fuente de corrupción. 
2.9. OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
La necesidad de disminuir el déficit habitacional con el plan impulsado por el 
Régimen  “ Mi primera Vivienda” que involucra la construcción de nuevos 
proyectos inmobiliarios, ubicados en el Sur de Quito, con 10.000 viviendas, con un 
costo de US$ 45.000 cada una, y que podrán ser financiadas por empresas 
constructoras que han impulsado el proyecto, para la adquisición de una vivienda 
nueva hasta US$ 60.000 con la entrega de un bono de US$  5.000 y facilidades de 
crédito que otorga el Banco del Pacífico, con un interés del 5%  y a 12 años plazo; 
y las que viene ofreciendo el Banco Ecuatoriano de la Vivienda.  Para estos 
proyectos el Estado ha designado una inversión de US$ 200 millones, provenientes 
de la Reserva Monetaria del Banco Central del Ecuador. 
En la Nueva Constitución Política del Ecuador, en la sección “Hábitat y Vivienda”, 
faculta el desarrollo de planes y programas para el financiamiento de viviendas de 
interés social, el mejoramiento de viviendas precarias, la dotación de albergues, 
espacios públicos y áreas verdes, garantizando la dotación de servicios públicos 
de agua potable y electricidad.         
 Cada uno de los aspectos enunciados anteriormente, determinan un entorno 
macroeconómico con cierta estabilidad que permita fomentar programas 
habitacionales, no solo de viviendas de interés social para estratos medios y bajos 
de la población, sino proyectos con demanda para clase media y media alta, 
financiados por el sector privado.  
 
 CAPÍTULO III 
ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
INMOBILIARIO
 
ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO INMOBILIARIO 
CAPÍTULO  III 
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NO TIENE 
VIVIENDA
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SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN LA CIUDAD DE QUITO 
3. ANTECEDENTES 
 
En la ciudad de Quito, se puede determinar que existe una demanda creciente 
del sector inmobiliario. Según datos del Market Watch, a diciembre del 2009, existe 
un   44% de hogares que no poseen vivienda propia, y de ellos, el 27% no tiene la 
intención de comprar una vivienda en los últimos seis meses. 
En el presente Capítulo se demostrará la necesidad en la demanda de viviendas 
e intenciones de compras que poseen los habitantes de acuerdo a las 
necesidades, el sector de preferencia, precios y formas de financiamiento. 
Según la fuente de la empresa “Market Watch, Inteligencia de Mercado”, en el 
Distrito Metropolitano de Quito, a diciembre del 2008, reveló que el 59% de los 
hogares tienen vivienda propia; mientras que el 49% restante no poseen vivienda.  
De este estudio se concluye que el 44% de los hogares tiene vivienda propia y no 
piensa comprar; el 10% se pronuncia por tener vivienda propia y piensa comprar; 
el 5% compró vivienda recientemente; el 17% no tiene vivienda propia y piensa 
comprar; y, el 24% no tiene vivienda propia y no piensa comprar.  
 
 
 
 
 
 
De otro lado, este 24% que no posee vivienda propia y no piensa comprar, se ha 
incrementado en el 60%, puesto que pasó del 15% para el año 2007 al 24% en el 
año 2008, lo que evidencia claramente el reflejo de la crisis financiera mundial y 
fundamentalmente la falta de disponibilidad y aporte económico de los 
migrantes. 
GRÁFICO 3. 1: SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN LA CIUDAD DE QUITO  
FUENTE: Market Watch 2008 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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Según la misma fuente y como se puede observar en el Gráfico No. 3.2 (situación 
de las familias que no tienen vivienda propia), el 61% habitan en vivienda 
alquilada, situación que ha decrecido con relación al año 2007 que se ubicó en 
el 69%; el 24% habitan en viviendas prestadas de un familiar; el 11% viven con un 
familiar y otros, el 4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 
La intención de compra en la demanda de vivienda para el año 2008 decreció 
en el  en el 25%, mientras que en el año 2007 se situó en el 36%  y para el año 
2008 estuvo en el 27%. Para el este año se estima que la intención de compra de 
viviendas crecerá con relación a los años anteriores debido a las políticas 
implementadas por el Gobierno Ecuatoriano, puesto que se ha considerado una 
disminución de las tasas de interés en el mercado financiero,  así como  
instituciones del estado que tienen relación directa con ésta actividad, están 
otorgando créditos para vivienda.  
 
GRÁFICO 3. 2: HOGARES QUE NO POSEEN VIVIENDA PROPIA (QUITO)  
FUENTE: Market Watch 2008 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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3.2.      PREFERENCIA POR TIPOS DE VIVIENDA  
 
Según Market Watch a junio del 2008, la preferencia de los habitantes de la 
ciudad de Quito, se situó por la adquisición de casas en un 83%, que superó a la 
registrada en el 2007; en cambio que para la adquisición de departamentos al 
año 2008 decreció al 17%. 
Esta preferencia, en su gran mayoría por la adquisición de casa (83%) con 
relación a los departamentos (17%), se debe a que los primeros ofrecen confort, 
independencia, espacios verdes; sin embargo, la tendencia en la demanda por 
el costo y la situación socioeconómica de los habitantes se debe a un mayor 
porcentaje por la adquisición de departamentos por una mayor seguridad que 
éstos pueden ofrecer. 
Cabe destacar la preferencia de los hogares en la compra de viviendas nuevas se 
sitúa en el 48%; el 12% en la adquisición de viviendas usadas; y, el 40% restante 
les es indiferente, como se puede apreciar en el siguiente gráfico.  
  
  
 
 
 
 
 
 
3.3.      DEMANDA POTENCIAL CALIFICADA TOTAL POR NIVEL SOCIO ECONÓMICO 
Para determinar la demanda potencial se debe determinar a ésta, como el 
conjunto de hogares que muestran su interés en la compra de vivienda en un 
GRÁFICO 3. 3: PREFERENCIAS DE HOGARES EN COMPRA DE VIVIENDA (QUITO)  
FUENTE: Market Watch 2008 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
 
Katherine Guerrero Cuesta MDI 2010  
 
30 
 
plazo de tres años y que poseen la capacidad económica y legal para realizarlo, 
sea ésta al contado o a crédito. 
De otro lado, es necesario definir e identificar los niveles socio económicos, no sólo 
de los que tienen relación a sus ingresos y de quienes conforman el hogar, sino 
que existen otros parámetros como son los niveles de instrucción  del que hace 
cabeza de familia, su nivel de ocupación, la posesión de bienes, equipos y 
aparatos en el hogar y la apariencia de vivienda, entre otros.  
De la evaluación del entorno y la ubicación del proyecto, se desprende que los 
niveles socio económico, corresponden a estratos altos y medio altos. 
Según la fuente de Gridcon, el uso de una nueva vivienda  está situada en el 71% 
para el nivel socio económico alto y el 72% del nivel socio económico medio alto 
desearía nueva vivienda con el fin de habitar en ella; la diferencia del 29% y del 
28%, respectivamente, se refieren a adquisición como una manera de inversión. 
Una de las preferencias en la demanda de la vivienda, es el factor seguridad, 
fundamentalmente en los niveles de estratos sociales más altos. Según Gridcon, el 
54% del nivel socio económico alto prefiere una vivienda con mayor seguridad; el 
37% del nivel socio económico medio alto prefiere vivir en conjuntos 
habitacionales, urbanizaciones cerradas o condóminos; el resto, prefiere contar 
con una vivienda independiente. 
Los niveles socio económicos alto y medio alto, prefieren una vivienda con un 
área entre 137 a 163 m2, en promedio, y para cada uno de estos sectores entre 2 
y 3 dormitorios. 
Según fuente de Gridcon, el tamaño estimado de la demanda potencial 
calificada total para tres últimos años es: el nivel socio económico alto 
demandará 1.849 viviendas, mientras que el nivel socio económico medio alto 
requerirá de 6.334 viviendas, como se ilustra en el Gráfico que consta a 
continuación. 
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MAPA 3. 1: PREFERENCIA DE VIVIENDA POR SECTORES EN LA CUIDAD DE QUITO Y VALLES  
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
     
3.4.  PREFERENCIA DE VIVIENDA POR SECTORES EN LA CIUDAD DE QUITO Y VALLES 
ALEDAÑOS. 
 
Las familias que habitan en Quito, tienen algunas preferencias para la compra de 
vivienda con respecto a las zonas de la cuidad y a los valles aledaños. Así la 
cuidad se encuentra delimitada por el centro, centro norte, norte y sur, y sus valles 
aledaños como Los Chillos, Tumbaco, Pomasqui, Calderón y Guayllabamba, 
conforme se encuentran ubicados en el mapa  3.1 
GRÁFICO 3.4 DEMANDA POTENCIAL CALIFICADA POR NIVEL SOCIO ECONÓMICO  
FUENTE: Gridcon 2009 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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PREFERENCIA DE HOGARES EN UBICACIÓN DE VIVIENDA
La preferencia de los hogares en la adquisición de vivienda, según la fuente de 
Market Watch, está ubicada en el sector norte de la cuidad con un 29%; el valle 
de los Chillos con un 17% de preferencia; Tumbaco con 16%, Centro Norte y Sur 
de la Ciudad con el 11%, respectivamente; Valle de Calderón 8%; Pomasqui 4%; 
Centro de la Ciudad con el 2%; el Valle de Guayllabamba con el 1%,  conforme 
se aprecia en el Gráfico 3.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existen dos valles con mayor preferencia en la demanda de vivienda como son el 
de Cumbayá / Tumbaco y el de Los Chillos, fundamentalmente el primero de los 
nombrados por un nivel socio económico alto y medio alto. 
El proyecto NORDLAND, se encuentra ubicado en la zona Centro Norte de la 
ciudad de Quito, en el Sector la Carolina, lugar con alta demanda de viviendas y 
oficinas por un sector socio económico alto y medio alto. 
    
GRÁFICO 3.5: PREFERENCIA DE HOGARES EN UBICACIÓN DE VIVIENDA 
FUENTE: Market Watch 2008 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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3.5.      PREFERENCIA DE PRECIOS  CON DEMANDA DE COMPRA EN VIVIENDAS  
De acuerdo al estudio de mercado según Market Watch, se han establecido 
diferentes niveles y capacidades de compra de inmuebles, así tenemos que con 
una capacidad de compra hasta $ 20.000 existe el 19%; entre $ 20.001 y $ 
35.000 se halla el 34%; el 26 % entre $ 35.001 a $ 50.000; con un rango entre $ 
50.001 a $ 75.000 el 10%; el 5% de $ 75.001 a $ 90.000; y, de $ 90.001 en 
adelante con el 6%. Ver Gráfico 3.6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.      FORMAS DE PAGO. 
 
La firma Market Watch “Inteligencia de Mercado”, para el año 2.008, ha realizado 
un estudio sobre el comportamiento en la forma de pago de los inmuebles, 
situación que permitió efectuar una proyección para el presente año con el objeto 
de tener un criterio claro y generar estrategias  de un plan de financiamiento que 
sustente la factibilidad del proyecto y la venta de sus departamentos. 
Por la ubicación del proyecto, en una zona de alta demanda con plusvalía, la 
GRÁFICO 3.6: PREFERENCIA DE PRECIOS CON DEMANDA DE COMPRA EN INMUEBLES 
FUENTE: Market Watch 2008 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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venta de inmueble está destinada a la oferta a un nivel socio económico alto y 
medio alto, con un predominio de ventas al contado y crédito / contado. 
Según el Gráfico adjunto No. 3.7, la tendencia de la demanda en la adquisición 
de viviendas y oficinas mediante la forma de pago al contado / crédito, alcanza 
el 41%, y al contado con un 27%. El 32% restante, los clientes optaron por adquirir 
los inmuebles mediante crédito con financiamiento directo de las instituciones 
financieras.   
Es importante señalar que la adquisición de viviendas al contado en un 27%, se 
fueron en buena parte adquiridas con la contribución y ahorro de los migrantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7. DIVIDENDOS MENSUALES  POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. 
 
De acuerdo al estudio realizador Market Watch, se han establecido rangos de 
cuotas mensuales de pago por hogares que compraron vivienda, las mismas que 
van desde $ 200 hasta $1.000 en adelante. 
Conforme los valores descritos en el Gráfico 3.8, el porcentaje más alto, 
equivalente  al 45%, corresponde  a la  cuota con un rango entre $ 201 a $ 400 
mensuales; con  $ 200 mensuales al 33%;  entre $ 401 a $ 600 mensuales al 12%; 
GRÁFICO 3.7: FORMAS DE PAGO DE INMUEBLES 
FUENTE: Market Watch 2008 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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con un 5% entre 601 a $ 800; el 3% entre $ 801 a $ 1.000; y el 2% restante de $ 
1.000 en adelante. 
De este cuadro se desprende que el 78% de las mensualidades pagadas van 
desde $ 200 a $ 400, lo que denota que el uso del crédito se encuentra orientado 
a la clase con nivel socio económico medio y medio–bajo, con ingresos 
mensuales que van desde los   $ 600 a los $1.400. 
El 27% de los hogares que compraron vivienda lo  hicieron al contado, es decir un 
alto porcentaje correspondió a niveles socio económicos altos; mientras que el 
41% prefirió adquirir con crédito compartido; y el 32% prefirió acudir al crédito por 
no tener capacidad de ahorro y poder realizar compras al contado, siendo este el 
sector mayoritario de un nivel socio económico medio, medio – bajo, como se 
puede apreciar el Gráfico 3.8. 
El proyecto “NORDLAND”, por su ubicación, entorno y características del tipo de 
acabados que ofrece, corresponde a una demanda con nivel socio económico 
medio, medio – alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 3.8: DIVIDENDOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN DE VIVIENDA AÑO 2008 
FUENTE: Market Watch 2008 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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3.8. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE VIVIENDA 
 
Dentro de este estudio, el análisis y la investigación del mercado inmobiliario, se 
realizará mediante un análisis previó  del comportamiento en el sector inmobiliario 
de la ciudad de Quito,  entendiendo primeramente las demandas y 
requerimientos de los diferentes segmentos de mercado de la cuidad, para de 
manera posterior enfocar mi  proyecto y poder determinar los condicionamientos  
de un nicho de venta y establecer una estrategia comercial que permita 
conseguir el éxito y reducir el riesgo en el proyecto inmobiliario. 
Durante varios años, la cuidad de Quito viene experimentando un creciente 
dinamismo en el desarrollo inmobiliario, pues es el reflejo permanente de nuevas 
edificaciones que aparecen continuamente por todos los sectores del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
La mayoría de los proyectos son los de vivienda, según fuente de Gridcon 
Inteligencia Inmobiliaria año 2008, en el sector norte de la cuidad de Quito, “el 
producto departamento, es abrumadoramente mayor (82%) frente al de casas 
(18%), mientras que en el sur esa relación es bastante homogénea.”2
El predio escogido para la implantación del edificio “NORDLAND”,  se encuentra  
ubicado en la calle Noruega y Suiza, cuenta con accesos directos a las avenidas 
6 de Diciembre, Eloy Alfaro, y República del Salvador, pertenecientes al sector “La 
Carolina”. Esta zona es considerada residencial múltiple y que pertenece a un nivel 
socio económico medio – medio alto. 
 
En esta zona se encuentran ubicados varios edificios de departamentos y oficinas 
que constituyen la potencial competencia de mi proyecto. En base a los niveles 
socioeconómicos  ya enunciados (medio, medio – alto), la competencia a 
valorarse se considera en un rango abierto de precios absolutos promedio. 
 
                                            
2 http://www.inmobilia.com/default/detalle_inmonews.php?idi=es&pais=17&id_inmonews=245 
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3.9.  COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA EN EL SECTOR.  
 COMPETENCIA 
  
Para determinar el comportamiento de la oferta en el sector inmobiliario en el cual 
se encuentra el proyecto “NORDLAND”, es necesario conocer el sector competitivo 
de otros proyectos cercanos, con el objeto de comparar características y 
especificaciones, precios, formas de pago, tiempos de entrega, entre otros, que 
nos permita configurar una estrategia de ventas dentro de parámetros 
competitivos. 
La oferta actual de proyectos de departamentos y locales comerciales en el 
sector directo, entendiéndose por éste, donde se ubica la propiedad del proyecto 
NORDLAND, es muy representativa, puesto que se han registrado siete edificios que 
se encuentran en etapa constructiva, con tipología múltiple (vivienda y comercio): 
el 57% de estas edificaciones tienen una altura de 36 metros y estos se 
encuentran ubicados en los ejes viales principales del sector y el 43% de las 
edificaciones con una altura de 30 metros, situados en las calles secundarias del 
sector.    
3.9.1. PROYECTOS COMPETITIVOS EN EL SECTOR 
 
En el sector La Carolina, zona donde se encuentra ubicado el Proyecto 
“NORDLAND” de la calle Noruega, existen  varios proyectos inmobiliarios con 
tipología de residencial múltiple (vivienda, oficinas y comercio), dirigidos a un nivel 
socio económico medio alto, que buscan  la satisfacción de sus necesidades 
especialmente en lo referente a la construcción de vivienda de alto nivel, gracias 
a que en su entorno se encuentran múltiples servicios como los tres centros 
comerciales más importantes de la cuidad, hoteles, parques, restaurantes y en 
general el eje financiero de la cuidad. 
El edificio “NORDLAND”, pretende satisfacer estas necesidades, dirigidos a quienes 
disfrutan de un estilo de vida moderno, elegante, sofisticado, lleno de energía con 
área verde en la parte exterior de la edificación; sin embargo, existen otros 
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proyectos inmobiliarios en sus alrededores, con los mismos objetivos y similares 
características, los cuales se convierten en competencia directa. 
Para este efecto, y el conocimiento cabal del sector inmobiliario competitivo en la 
zona, se estableció la siguiente metodología: 
- Investigación de campo. 
- Se efectuaron visitas directas a cada uno de los proyectos 
- Se obtuvo información mediante catálogos, en los cuales se describen los 
tipos de edificación, números de pisos, tipologías de viviendas, oficinas y 
comercio, acabados de construcción, servicios comunales y presupuestos. 
- Se visitó la III Gran Feria Inmobiliaria 2010, realizada en el mes de febrero en 
el Centro de Exposiciones Quito y la Feria de la Revista Clave en el mes de 
abril de 2010. 
- Cuadro de competencia del sector inmobiliario aledaño al sector de la 
República del Salvador, Anexo No.1 
Al efectuar el estudio de los proyectos inmobiliarios cercanos a sitio de 
influencia del proyecto “NORDLAND”, fueron considerados los que tienen 
similares características a las del Proyecto.  
Cabe destacar que el inicio constructivo de los ocho proyectos inmobiliarios 
aledaños no son iguales, ya que la mayoría iniciaron su construcción en el 
transcurso del año 2009; mientras que el Proyecto NORDLAND, el inicio de la 
obra se efectuó en el mes de enero de 2010; sin embargo, para el presente 
estudio de mercado se ha considerado el tiempo de entrega de los 
inmuebles, las mismas que se efectuaran de manera paralela a la terminación 
del Proyecto, por lo que pueden ser consideradas como competencia directa 
y cuyas descripciones generales  se detallan a continuación:  
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a) Edificio “Metro Plaza”  FOTOGRAFÍA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ubicación: Av. República del Salvador y Suecia. 
 Promotor: URIBE & SCHWARZKOF, Empresa dedicada al diseño, planificación 
y  construcción y venta de inmuebles. Durante 35 años de servicio, ha 
contribuido al desarrollo del sector inmobiliario en diferentes sectores y para 
diferentes estratos sociales del Distrito Metropolitano. 
Actualmente se encuentra realizando 21 proyectos inmobiliarios. 
 Constructor: URIBE & SCHWARZKOF 
 Características generales:  
El edificio de 12 pisos cuenta con dos torres dotadas de ascensores y escalera 
contra incendios. Este inmueble posee tres aéreas específicas:   
- Área de estacionamiento con tres subsuelos y 172 estacionamientos; 46 
bodegas. 
- Áreas de oficinas y locales comerciales ubicadas en planta baja y 
mezanine 18 en total. 
ILUSTRACIÓN 3. 1: EDIFICIO METRO PLAZA  
FUENTE: URIBE & SCHWARZKOF 
MDI, 2010 
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- Los 9 pisos restantes se encuentran destinados a departamentos en los 
siguientes tipos:   
- 40 departamentos de 3 dormitorios con 120.50 m2 
- 78 departamentos de 2 dormitorios con 89.20 m2 
- 10 suites con 62.91 m2 
- 5 loft   con 65 m2 en dos plantas 
 
 Servicios comunales: 
 
Metro plaza cuenta con un salón comunal con servicios de cocina y baño, 
área comunal recreativa interior piscina, guardianía y un salón de Bussines 
Center.     
 
 Aspectos relevantes: 
 
El edificio que se encuentra ubicado sobre la República del Salvador, cuenta con  
acceso secundario por el pasaje Turquía y se conecta con la Av. 6 de Diciembre. 
Debido a su ubicación se considera importante y atractivo por  cuanto cuenta 
con múltiples servicios como son los comerciales, hoteleros, bancarios restaurantes 
y parques. 
b) Edificio “Plaza Arts”  
 
 
    
 
  
 
 
 ILUSTRACIÓN 3. 2: EDIFICIO PLAZA ARTS  
FUENTE: URIBE & SCHWARZKOF 
MDI, 2010 
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 Ubicación: Av. 6 de Diciembre y Portugal esquina. 
 Promotor: URIBE & SCHWARZKOF, Empresa dedicada al diseño, planificación 
y  construcción y venta de inmuebles. Durante 35 años de servicio ha 
contribuido al desarrollo del sector inmobiliario en diferentes sectores y para 
diferentes estratos sociales del Distrito Metropolitano. 
Actualmente se encuentra realizando 21 proyectos inmobiliarios. 
 Constructor: URIBE & SCHWARZKOF 
 Características generales:  
- El edificio de 12 pisos con dos de ascensores, escalera contra incendios. 
Cuenta con 5 niveles de estacionamientos 
- Áreas de oficinas y locales comerciales ubicadas en planta baja y 
mezanine 10 en total. 
- Los 10 pisos restantes se encuentran destinados a departamentos en los 
siguientes tipos:   
- 10 departamentos de 3 dormitorios con 120.50 m2 
- 20 departamentos de 2 dormitorios con 89.20 m2 
- 30 suites con 62.91 m2 
- 10 loft   con 65 m2 en dos plantas 
 
 Servicios comunales: 
Plaza Arts cuenta con un salón comunal con terraza de recreación abierta, 
gimnasio moderno, cuarto de basura, edificio inteligente con sistemas de 
seguridad automatizadas. 
 Aspectos relevantes: 
 
El edificio que se encuentra ubicado en la esquina de la Av. 6 de Diciembre y 
Portugal, considerado un sector muy importante por la cercanía de los centros 
comerciales y financieros.  
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c) Edificio “Vitra”  
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 Ubicación: Av. República del Salvador y Portugal. 
 Promotor: Álvarez Bravo, Empresa dedicada al diseño, planificación y  
construcción y venta de inmuebles desde el año 2.000, brinda su servicio, 
realizando proyectos habitacionales y comerciales en la ciudad de Quito y 
los valles para un segmento de clase media alta. 
Actualmente se encuentra 6 proyectos inmobiliarios destinados a oficinas y 
vivienda. 
 Constructor: Álvarez Bravo 
 Características generales:  
- Edificio de 12 pisos con tres ascensores, escalera contra incendios.  
- Cuenta con 122 estacionamientos 
- Áreas de oficinas y locales comerciales en un número de 23 ubicadas en 
planta baja y pisos 2,3 y 4. 
- Los 8 pisos restantes se encuentran destinados a departamentos de 
vivienda en los siguientes tipos:   
- 8 departamentos de 3 dormitorios con 127.30 m2 
- 16 departamentos de 2 dormitorios con 98.90 m2 
ILUSTRACIÓN 3. 3: EDIFICIO VITRA 
FUENTE: ÁLVAREZ BRAVO 
MDI, 2010 
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- 32 suites con 60.00 m2 
 Servicios comunales: 
Vitra, posee un salón comunal, aéreas de B.B.Q. en la terraza del edificio, área 
recreativa y Juegos Infantiles en planta baja, Secaderos de ropa y baños para 
servicio doméstico, edificio inteligente con sistemas de seguridad 
automatizadas, guardianía. 
 
 Aspectos relevantes: 
Por su ubicación sobre la Av. República del Salvador y Portugal, y al encontrarse 
dentro del eje central de un sector comercial y bancario, se han destinado 4 pisos 
para labores comerciales y de oficinas. 
 
d) Edificio “Grand Victoria”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ubicación: Calle Austria y Checoslovaquia  
 
ILUSTRACIÓN 3. 4: EDIFICIO GRAND VICTORIA 
FUENTE: URBICASA 
MDI, 2010 
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 Promotor: Urbicasa, constructora dedicada al diseño, planificación y  
construcción y venta de inmuebles,  con 25 años de experiencia en sector 
inmobiliario en diferentes sectores orientados hacia la clase media  y media 
alta en la ciudad de Quito y sus alrededores 
Actualmente cuentan con 5 proyectos inmobiliarios. 
 Constructor: Urbicasa 
 Características generales:  
 
El edificio de 10 pisos cuenta dos ascensores y escalera contra incendios.  
- Área de estacionamiento con tres subsuelos  
- Áreas de oficinas y locales comerciales ubicadas en planta baja  
- Los 9 pisos restantes corresponden a departamentos en los siguientes tipos:   
- 14 departamentos de 3 dormitorios con 162.00 m2 
- 15 departamentos de 2 dormitorios con 88.00 m2 
- 18 suites con 63.00 m2 
- 1 pent-house con 411 m2  
 
 Servicios comunales: 
 
Este edificio contará con dos ascensores, áreas recreativas comunales, salón 
comunal, gimnasio, sauna, turco e hidromasaje, guardianía y video vigilancia 24 
horas, iluminación  interior y exterior controlados con sensores inteligentes de 
iluminación, cableado estructurado. 
 Aspectos relevantes: 
 
Por su ubicación y al no encontrarse dentro de las avenidas fundamentalmente 
con afluencia vehicular, se constituye como un lugar tranquilo, con una demanda 
potencial fundamentalmente en la provisión de departamentos para clase media 
alta.  
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e) Edificio “Samoa”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ubicación: Av. República del Salvador, entre Irlanda y Moscú.   
 Promotor: RFS, constructora inmobiliaria, con 30 años de experiencia en el 
sector inmobiliario, constructora creada para satisfacer las necesidades de 
los clientes en gustos estilo clásico y moderno. Se ha desarrollado 
construyendo proyectos para diferentes niveles socio económicos. 
Actualmente cuentan con 5 proyectos inmobiliarios. 
 Constructor: José Ribadeneira Fernández Salvador RSF 
 Características generales:  
El edificio de 10 pisos cuenta un ascensor y escalera contra incendios.  
- Área de estacionamiento con tres subsuelos  
- Áreas de locales comerciales ubicadas en planta baja  
- Los 9 pisos restantes se encuentran destinados a departamentos con los 
siguientes tipos:   
- 9 departamentos de 3 dormitorios con 132.00 m2 
- 18 departamentos de 2 dormitorios con 80.00 m2 
- 8 suites con 58.00 m2 
ILUSTRACIÓN 3. 5: EDIFICIO SAMOA 
FUENTE: RFS CONSTRUCTORES 
MDI, 2010 
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- 3 locales comerciales  
 Servicios comunales: 
Este edificio contará con salón comunal, guardianía y video vigilancia 24 horas. 
 Aspectos relevantes: 
Debido a su ubicación casi en el remate sur de la Av. República del Salvador y las 
calles Irlanda y Moscú esquina, colindando con el Colegio Benalcazar, el proyecto 
posee un atractivo debido a su parcial privacidad y a su vez cercanía hacia el 
área comercial.  
f) Edificio “Gallery Plaza”  
 
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Ubicación: Av. 6 de Diciembre y Pasaje de los Naranjos. 
 Promotor: URIBE & SCHWARZKOF, Empresa dedicada al diseño, planificación 
y  construcción y venta de inmuebles. Durante 35 años de servicio ha 
contribuido al desarrollo del sector inmobiliario en diferentes sectores y para 
diferentes estratos sociales del Distrito Metropolitano. 
ILUSTRACIÓN 3. 6: EDIFICIO GALLERY PLAZA 
FUENTE: URIBE & SCHWARZKOF 
MDI, 2010 
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Actualmente se encuentra realizando 21 proyectos inmobiliarios. De los 
cuales 3 se encuentran ubicados en el sector La Carolina  
 Constructor: URIBE & SCHWARZKOF 
 Características generales:  
- El edificio de 12 pisos con dos de ascensores, escalera contra incendios. 
Cuenta con 3 niveles de estacionamientos 
- Áreas de oficinas y locales comerciales ubicadas en planta baja y piso 1 
piso 2 con un total de 4 oficinas y 4 locales comerciales12. 
- Los 9 pisos restantes se encuentran destinados a departamentos en los 
siguientes tipos:   
- 12 departamentos de 3 dormitorios con 132.00 m2 
- 15 departamentos de 2 dormitorios con 79.94 m2 
- 12 suites con 48.50 m2 
- 6 loft   con 65.73 m2 en dos plantas 
 
 Servicios comunales: 
El edificio Gallery Plaza cuenta con un salón comunal con terraza de 
recreación abierta BBQ, gimnasio moderno, área de máquinas, sala de cine 
familiar para 12 personas. 
 
 Aspectos relevantes: 
 
El edificio que se encuentra ubicado en la esquina de la Av. 6 de Diciembre y 
Pasaje de los Naranjos, el proyecto posee un gran atractivo ya que se encuentra 
muy cerca de los centros comerciales, estadio, cine, supermercado y área 
financiera.  
 
 
 
 
Katherine Guerrero Cuesta MDI 2010  
 
48 
 
g) Edificio “Kandinsky”  
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Ubicación: Calle Luxemburgo y Holanda. 
 Promotor: Constructora Inmobiliaria Rosero y Asociados, compañía que se 
dedica a la construcción y venta de inmuebles. Con 20 años de 
experiencia en el mercado inmobiliario desarrollando diferentes proyectos 
en varios sectores de la cuidad y para varios estratos sociales del Distrito 
Metropolitano. 
Actualmente se encuentra realizando 3 proyectos inmobiliarios. 
 
 Constructor: Ing. Jorge Rosero  & Asociados. 
 Características generales:  
- El edificio de 10 pisos con dos ascensores, escalera contra incendios, 
cuenta con 2 niveles de estacionamientos 
- Áreas para locales comerciales ubicadas en planta baja con 10 unidades 
en total. 
- Los 9 pisos restantes se encuentran destinados a unidades habitacionales: 
ILUSTRACIÓN 3. 7: EDIFICIO KANDINSKY 
FUENTE: ROSERO  & ASOCIADOS 
MDI, 2010 
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- 27 departamentos de 3 dormitorios con 132.00 m2 
- 11 departamentos de 2 dormitorios con 78.58 m2 
- 10 suites con 48.14 m2 
 Servicios comunales: 
El edificio cuenta con un salón comunal, espacio recreativo exclusivo para 
niños, plaza lúdica de entretenimiento, área de BBQ en terraza, jacuzzi, sauna y 
gimnasio. 
 
 Aspectos relevantes: 
El edificio Kandinsky que se encuentra ubicado en las calles Luxemburgo y 
Holanda, entre las avenidas Shyris y República del Salvador. La ventaja de este 
proyecto se debe a que por su ubicación posee privacidad, por lo que 
predominan  cantidad de departamentos de tres dormitorios.  
 
3.9.2. LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS COMPETITIVOS 
 
Como se aprecia en el mapa adjunto, la ubicación del Proyecto “NORDLAND”, se 
encuentra situado en el sector de la Carolina, entre las calles Noruega y Suiza, de 
la Parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano. 
3.9.3. LIMITES 
 
Los límites del predio son: 
Norte, Sur y Este: Propiedades particulares. 
Oeste: Calle Noruega     
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La trama vial de las principales vías aledañas al proyecto se encuentran: al Norte 
la calle Portugal y su paralela principal Av. Naciones Unidas; al Sur, Av. Eloy Alfaro;  
Este, Av. República del Salvador y su paralela Av. De los Shyris; y Oeste, Av. 6 de 
Diciembre. Además, todas las calles secundarias que completan la red vial, 
permiten su mayor comunicación desde el lugar donde se encuentra ubicado  el 
proyecto hacia los diferentes sectores residenciales, comerciales, corporativos, 
hoteleros y aéreas verdes recreativas.  
 
 
3.10. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y COMPETENCIA DIRECTA 
 
Se detallará a continuación las similitudes y diferencias del tipo de acabados de 
construcción y servicios, entre los  diferentes proyectos competitivos.  
Todos estos datos fueron recopilados mediante una exploración de campo 
visitando cada uno de los proyectos de la competencia directa. 
MAPA 3. 2: UBICACIÓN  DE PROYECTOS COMPETITIVOS  
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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De acuerdo a la tabla 3.1., “Características de los Acabados y Servicios”,  de las 
edificaciones de vivienda, ubicados en el Sector de la Carolina, aledaños al 
Proyecto “NORDLAND”, se aprecia que todos cuentan las mismas características 
constructivas y acabados similares, esto es, su estructura en hormigón armado, 
con paredes de bloque, diversidad de revestimientos en fachadas, predominio de 
vidrio y aluminio. Los acabados interiores, son similares entre los 7 edificios 
competitivos, con ligeros cambios de sus materiales de mejor calidad, tales como 
tabloncillo de chaul en lugar de piso flotante, materiales importados como 
porcelanato y cerámica para piso y pared. 
Sin embargo, es necesario resaltar que de los 8 proyectos tan solo tres de ellos 
(Vitra, Kandinsky y NORDLAND) ofrecen áreas verdes, siendo el proyecto 
NORDLAND, con mayor área  de servicio comunal exterior situada en la parte 
posterior del edificio con un 40% del área total del predio, elemento de mayor 
atracción, por lo que constituye una fortaleza en relación a la competencia 
directa.    
52
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TABLA 3. 1: CARACTERÍSTICAS DE ACABADOS Y SERVICIOS
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010
METRO PLAZA PLAZA ARTS VITRA GRAND VICTORIA SAMOA GALLERY PLAZA KANDISNKY NORLAND
ESTRUCTURA Hormigón armado Hormigón armado Hormigón armado Hormigón armado Hormigón armado Hormigón armado Hormigón armado Hormigón armado
MATERIAL EN PAREDES
Bloque y 
hormigón,estucado y 
pintado, fachaleta  
Bloque y 
hormigón,estucado y 
pintado 
Bloque y 
hormigón,estucado y 
pintado 
Bloque y 
hormigón,estucado y 
pintado 
Bloque y 
hormigón,estucado y 
pintado, fachaleta
Bloque y 
hormigón,estucado y 
pintado 
Bloque y 
hormigón,estucado y 
pintado 
Bloque y 
hormigón,estucado y 
pintado 
VENTANEARÍA Aluminio y vidrio Aluminio y vidrio Aluminio y vidrio Aluminio y vidrio Aluminio y vidrio Aluminio y vidrio Aluminio y vidrio Aluminio y vidrio
PISO INGRESO PRINCIPAL COMUNAL Porcelanato importado Porcelanato importado Porcelanato importado Porcelanato importado Porcelanato nacional Porcelanato importado Porcelanato importado Porcelanato importado
PISO ÁREA SOCIAL Tablonci l lo de chaúl Piso ﬂotante Tablonci l lo de chaúl Piso ﬂotante Piso ﬂotante Piso ﬂotante Tablonci l lo de chaúl Tablonci l lo de chaúl
PISO Y PARED DE BAÑOS Y COCINA Porcelanato  cerámica  Porcelanato y cerámica  
Porcelanato y cerámica  
nacional  cerámica   cerámica  Porcelanato y cerámica  Porcelanato y cerámica  
PISO EN DORMITORIOS Alfombra Al fombra Al fombra Al fombra Al fombra Al fombra Al fombra Al fombra
SANITARIOS Y GRIFERÍA nacional nacional nacional impo ada nacional nacional nacional nacional
PUERTAS enchape de madera melamínico enchape de madera melamínico melamínico melamínico melamínico enchape de madera
TUMBADO Cielo raso de  gypsum Cielo raso de  gypsum Cielo raso de  gypsum Cielo raso de  gypsum chafado Cielo raso de  gypsum Cielo raso de  gypsum Cielo raso de  gypsum
MUEBLES DE COCINA, BAÑOS Y CLOSET enchape de madera melamínico melamínico melamínico melamínico melamínico melamínico melamínico
ASCENSORES 2 2 3 2 1 2 2 2
BODEGAS s i s i s i s i no s i s i s i
GAS CENTRALIZADO si s i s i s i s i s i s i s i
SISTEMA INTELIGENTE s i s i s i no no s i no s i
PLANTA ELÉCTRICA s i s i s i s i s i s i s i s i
SISTEMA CONTRA INCENDIOS s i s i s i no no s i no s i
SALÓN COMUNAL s i s i s i s i s i s i s i s i
Gimnasio s i s i no s i no s i s i s i
Áreas verdes no no s i no no no s i s i
Área de BBQ si s i s i s i no s i s i s i
CARACTERÍSTICAS DE ACABADOS  Y SERVICIOS
DESCRIPCIÓN 
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3.10.1.1. ÁREA PROMEDIO POR M2 DE DEPARTAMENTOS SECTOR DE LA CAROLINA  
 
El 44% de las edificaciones en el Sector de la Carolina, cuentan con 
departamentos con un rango entre 97 y 109 m2 por departamento, siendo el de 
mayor promedio en el Edificio NORDLAND; esta circunstancia con una mayor área 
útil  se debe a que en estas edificaciones predominan departamentos con dos y 
tres dormitorios. Adicionalmente estos proyectos se encuentran situados en calles 
secundarias.  
El resto de los proyectos con menor área útil con un rango 71 – 88 metros 
cuadrados, corresponden a suites y lofts, cuyas edificaciones se encuentran 
situadas en las calles principales, con un predominio de tipología comercial. 
 
GRÁFICO 3. 9: ÁREA PROMEDIO DE DEPARTAMENTOS POR M2 SECTOR LA CAROLINA  
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
3.10.1.2. PRECIO PROMEDIO POR M2    
El precio promedio por m2  de los departamentos en el sector es de $1.222, cuyo 
rango se encuentra entre los $1.150 a $1.289, siendo el más bajo el del proyecto 
Kandinsky, y el mayor el del edificio Plaza Arts. El precio promedio para la venta por 
METRO PLAZA PLAZA ARTS VITRA GRAND VICTORIA SAMOA GALLERY PLAZA KANDISNKY NORDLAND
97
71
80
106
88
84
102
109
ÁREA PROMEDIO DE DEPARTAMENTOS SECTOR LA CAROLINA 
POR (M2)
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m2 del proyecto NORDLAND es de $1.090, menor al costo promedio ($1.222) en el 
10.80%; por lo que considero que el promotor inmobiliario debería ajustar su 
precio de venta al promedio del sector (según el estudio del análisis del método 
residual que consta en el capítulo IV Tabla 4.7, en razón de que el edificio 
NORDLAND cuenta con similares características y acabados de los ofrecidos por la 
competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.10.1.3. TOTAL UNIDADES OFERTADAS EN EL SECTOR 
 
En el sector donde se encuentra el proyecto, existen 8 edificaciones con 590 
unidades ofertadas, de las cuales el proyecto Metro Plaza, ofrece 151 unidades 
de vivienda y comercial equivalentes al 25.42%, siguiéndole  Nordland, con 84 
correspondientes al 14.14%. El resto de la oferta inmobiliaria presenta un rango 
entre 80 y 47 unidades de venta.   
GRÁFICO 3. 10: RANGO DE PRECIOS POR M2 DEL SECTOR 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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UNIDADES DE VENTA EN EL SECTOR
 
 
 
3.10.1.4. VELOCIDAD DE VENTA  
 
El promedio de venta de las 590 unidades inmobiliarias ofertadas en el sector, es 
de 5.14 por mes y el promedio de la velocidad de ventas alcanza al 6.55%, 
siendo el de mayor velocidad en ventas el del edificio Samoa, con un 10.42%; sin 
embargo, cabe señalar que esta edificación arrancó con las ventas a partir de 
octubre del 2009. La velocidad de ventas del proyecto NORDLAND, a marzo del 
2010 en que se realizó la muestra, alcanza un 6.75%, destacando que esté 
proyecto inicio su construcción a partir de enero del año 2.010.   
Con este estudio, en capítulos posteriores nos ayudará a precisar el nivel de 
absorción en el mercado, establecer y definir las estrategias comerciales. 
 
 
 
 
GRÁFICO 3. 11: UNIDADES DE VENTA EN EL SECTOR 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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VELOCIDAD DE VENTAS DE LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS ALEDAÑOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 3. 12: VELOCIDAD DE VENTAS 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
 
TABLA 3. 2: VELOCIDAD DE VENTAS 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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3.11. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA OFERTA INMOBILIARIA EN EL SECTOR LA 
CAROLINA 
 
- La oferta actual de los proyectos inmobiliarios (departamentos, oficinas y 
locales comerciales) es muy representativo en el sector, puesto que se han 
registrado siete edificios como competencia directa con 506 unidades 
ofertadas, de similares características a las del Proyecto NORDLAND.  Se 
destacan proyectos grandes con 151 unidades. 
 
- El sector La Carolina se constituye en el eje central directo del sector.  De 
hecho, todas las edificaciones se concentran en las inmediaciones de una 
importante red vial. 
 
- El 44% de los edificios en el sector cuentan con departamentos con un 
rango de 97 a 109 metros cuadrados. 
 
- El precio promedio por metro cuadrado en el sector $ 1.222, con un rango 
entre $ 1.150 a $1.289.  El precio por metro cuadrado en el proyecto 
NORDLAND es de $1.090, el más bajo del sector. 
 
- El promedio de ventas por mes es de 5.14, y el promedio de velocidad de 
ventas de 6.75. NORDLAND cuenta con un promedio de velocidad de 
ventas de 6.75, concluyendo que dicha velocidad es homogéneo en el 
sector. 
 
- La seguridad es un factor de alta importancia en el sector directo. Todas las 
edificaciones en oferta cuentan con sistemas de seguridad y guardianía. 
 
- La totalidad de los proyectos analizados cuentan con excelentes acabados 
y muebles empotrados, tanto en baños como en cocinas, de acuerdo con 
el nivel socio económico demandado en el sector. 
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- Los proyectos ofertados en el sector cuentan con una importante presencia 
de medios publicitarios, de cuales se destacan los rótulos ubicados en el 
proyecto, dípticos y trípticos de los conjuntos ofertados.      
 
- El proyecto Nordland cuenta con un área verde comunal en la parte 
posterior del terreno, con un entorno que le hace atractivo y diferente al 
resto de los de competencia directa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CAPÍTULO IV 
COMPONENTE ARQUITECTÓNICO - TÉCNICO 
 
COMPONENTE ARQUITECTÓNICO - TÉCNICO  
CAPÍTULO IV 
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En el capítulo “COMPONENTE ARQUITECTÓNICO – TÉCNICO”, se analizarán las 
características, ubicación y límites de la propiedad; análisis y cumplimiento de las 
normativas municipales; las características del entorno de la edificación; trama 
vial; componentes arquitectónico del proyecto; descripción general del proyecto y 
sus costos, así como el cronograma valorado para su ejecución y cronograma 
general del proyecto.  
4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO  
4.1. 1. UBICACIÓN Y TAMAÑO DE LA PROPIEDAD 
El terreno se encuentra ubicado en la calle Noruega y Suiza, perteneciente a la 
Parroquia Iñaquito, sector “Benalcázar CD” de la Cuidad de Quito.  
El Edificio “NORDLAND” estará ubicado en un sector importante caracterizado por 
ser un polo creciente de desarrollo en la zona norte de Quito, fundamentalmente 
en lo relativo a la construcción de vivienda de un nivel socio económico alto, y 
medio alto, debido a que su entorno cuenta con un sin número de servicios que lo 
diferencia y lo distingue de los demás sectores de la zona norte de la Capital.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAPA 4. 1: UBICACIÓN   
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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PROPIETARIOS:
JOSÉ MARÍA ANDRADE Y OTROS
CLAVE CATASTRAL No. PREDIO
IRM No.; FECHA:
264707 14 de mayo del 2009
ZONA ADM: PARROQUIA: CALLE:
NORTE IÑAQUITO NORUEGA
ÁREA DEL TERRENO SEGÚN IRM:
1501.00 m2 RETIROS:
FRONTAL: 5m
ZONIFICACIÓN: COS PB: COS TOTAL: LATERAL: 3m
A23 50% 500% POSTERIOR 3m
ENTRE BLOQUES 6m
USO PRINCIPAL: LOTE MINIMO 600m2
Residencia Alta Densidad FRENTE MINIMO 15m2
DATOS GENERALES ZONIFICACION A23
10906 06 017 000 000 000 197354
El predio cuenta con un área de 1501.00 m2 según el Informe de Regulación 
Metropolitana (IRM), con un frente de 36 metros y fondo de 69.52  metros.  
4.1. 2. LIMITES DE LA PROPIEDAD 
Los límites de propiedad para la construcción del proyecto son: 
Norte, Sur y Este: Propiedades particulares  
Oeste: Calle Noruega  
4.1. 3. REGULACIÓN MUNICIPAL  
Según  el Informe de Regulación Metropolitana, otorgado por el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, en base a la normativa Municipal, en donde 
consta el plan de uso y ocupación del suelo actual, el predio se encuentra 
ubicado en la zona A23 (A6010-50). Anexo 2 adjunto.  
De acuerdo al IRM, la altura máxima de la edificación es de 30 metros y con un 
número no mayor de 10 pisos, y su ocupación hasta un 50% de su superficie en 
planta baja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 4.1: DATOS GENERALES ZONIFICACIÓN A3  
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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DATOS IRM PROYECTO 
NORDLAND
CUMPLE
LOTE MÍNIMO 600 m2 1606,32 m2 SI
FRENTE MÍNIMO 15 ml 36 ml SI
COS TOTAL 500% 426,00% SI
COS PB 50% 35,86% SI
NÚMERO   DE PISOS 10 10 SI
ALTURA DE MÁXIMA 30m 30m SI
USO PRINCIPAL
Residencial alta 
densidad (R3)
Residencial alta 
densidad (R3) SI
TABLA COMPARATIVA ENTRE DATOS DEL IRM Y 
PROYECTO NORDLAND
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. 4. USO DEL SUELO. 
 
Según el IRM, el uso principal del suelo es R3, esto es, Residencial de alta 
densidad, lo que significa realizar edificaciones con una tipología mixta de 
vivienda y comercio.    
En esta zona desde hace varios años se ha convertido en un sector comercial, 
financiero y de vivienda, fundamentalmente destinado a los niveles 
socioeconómicos altos y medio altos; constituyéndose en un importante polo de 
desarrollo y una demanda  potencial en la adquisición inmobiliaria, cada vez más 
creciente.      
4.1. 5. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO  
 
El sector de la Carolina de la zona norte de Quito, está privilegiada por su entorno, 
gracias a que se encuentran múltiples servicios como tres centros comerciales 
considerados como los más sobresalientes de la ciudad , con un sistema hotelero, 
restaurantes, bancos, centros educativos, iglesias, centros culturales, embajadas, 
TABLA 4.2: TABLA COMPARATIVA ENTRE DATOS IRM Y PROYECTO “NORDLAND” 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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áreas de esparcimiento y entretenimiento, y un parque con áreas verdes y 
recreativas, considerado uno de los más grandes e importantes de la ciudad, 
como núcleo eje del sector. 
4.1.5.1 SECTOR RESIDENCIAL 
 
Originalmente en la Carolina, predominaron fundamentalmente predios con 
residencias unifamiliares  (casas con una altura no mayor de 6 metros). 
Dentro del desarrollo urbano y crecimiento poblacional de la ciudad, se vió  
obligado a cambiar la normativa en el uso del suelo, con edificaciones en altura 
hasta de 42 metros en las avenidas principales y en las secundarias con una altura 
máxima de 30 metros. 
En este sector se encuentran mayoritariamente viviendas de nivel alto. 
 
4.1.5.2 SECTOR DE OFICINAS 
 
 Este sector por considerarse como un eje central de desarrollo económico y 
comercial en la ciudad de Quito, existe una gran demanda de centros de 
negocios; actualmente en esta zona por la importancia que representa, existen 
varias oficinas de firmas ejecutivas importantes y el Ministerio de Salud Pública, 
entre otros. 
 
4.1.5.3 SECTOR FINANCIERO 
 
Por el desarrollo económico en el sector, se han ubicado importantes instituciones 
financieras, las que han facilitado las actividades comerciales de esta zona. 
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4.1.5.4 SECTOR COMERCIAL, RECREATIVO Y ÁREA VERDE. 
 
Este importante sector, se encuentra ubicada en una zona comercial desarrollada 
y organizada, en la cual existen tres Centros Comerciales considerados 
importantes, con una afluencia de clientes mayoritariamente de clase media - 
media alta, como son: Quicentro ubicado al norte de zona, Iñaquito CCI al 
noroeste; y Mall El Jardín al sur oeste. 
En esta zona también se encuentran algunos centros de salud privados, farmacias, 
agencias de viajes, estadio, cines, museos y biblioteca.  
Dentro del sector se encuentra ubicado el parque La Carolina, brindando a la 
zona y la cuidad un entorno paisajístico agradable, con una variedad de áreas 
recreativas y canchas deportivas. 
 
 
 
MAPA 4. 2: SECTOR FINANCIERO  
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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4.1.5.5 SECTOR HOTELERO 
Por ser considerado un eje comercial de la Cuidad, en el sector se han ubicado 
hoteles de reconocidas firmas internacionales, así como restaurantes con  
franquicias de marcas importantes. Dentro de esta zona hotelera se destacan los 
siguientes:   Sheraton Four Points, Dann Carlton, Le Park, Akros. 
MAPA 4. 3 : SECTOR COMERCIAL, RECREATIVO Y ÁREA VERDE 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
 
MAPA 4. 4: SECTOR HOTELERO 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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4.2. TRAMA VIAL Y TRANSPORTE URBANO 
La trama vial en el sector La Carolina, se encuentra constituida por avenidas 
principales y calle secundarias. Dentro de las avenidas con alta y mediana 
congestión y las secundarias con baja congestión. 
En este sector de manera paralela se encuentran ubicadas las principales 
avenidas de la Ciudad tales como las avenidas, Amazonas, Los Shyris, 6 de 
Diciembre; de manera perpendicular están ubicadas las que circulan de Este a 
Oeste  y viceversa: avenidas: Naciones Unidas y Eloy Alfaro. Todas estas vías son de 
alta congestión vehicular por el tráfico abundante de transporte púbico.   
Dentro de la red vial también se encuentran vías principales con mediana 
congestión vehicular, como la calle Portugal, con doble vía de Este a Oeste, la Av. 
República del Salvador, que va de Sur a Norte y  viceversa.  
Encontramos adicionalmente un sin número de calles secundarias con baja 
congestión vehicular, que complementan ésta importante red vial, que permite y 
facilita la comunicación desde el lugar donde se encuentra ubicado el proyecto 
“NORDLAND”,  a los diferentes sectores residenciales, corporativos, hoteleros, 
comerciales,  como se puede apreciar en el mapa.  
 
 
 
 
 
 
 
MAPA 4. 5: TRAMA VIAL 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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4.3.    DEMOGRAFÍA DE LA ZONA Y CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL SECTOR  
 
En el sector de La Carolina, predominan edificaciones nuevas destinadas a 
residencias, corporativas y comerciales, cuyas características arquitectónicas  
tienden a lo moderno con estilos vanguardistas, utilizando una variedad de 
materiales constructivos en sus acabados y aplicación de tecnologías de punta 
para sus servicios.  
Estas características hacen que este sector sea diferente del resto de los sectores 
de la ciudad de Quito, donde predomina un estrato social de nivel alto y medio 
alto.  
 
4.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL 
PROYECTO 
4.4.1. VENTAJAS: 
• El predio cuenta con servicios públicos completos, cuyo terreno posee una 
topografía plana y regular. 
• Por la ubicación del terreno como la del sector, constituye una ventaja 
fundamental para el desarrollo del proyecto destinado a residencia en el 
cual se incluyen locales comerciales como un complemento de servicio 
para sus habitantes. 
• Amplia red de acceso vial. 
• Por encontrarse dentro de un sector con vías secundarias y con baja 
congestión vehicular, hacen del proyecto un lugar atractivo para vivienda. 
• La cercanía a los diferentes centros comerciales, corporativos, hoteleros, 
zonas verdes y recreativas, constituyen una ventaja adicional. 
• El proyecto cuenta con área verde y un entorno que lo hace atractivo y 
diferente. 
4.4.2. DESVENTAJAS: 
• Gran cantidad de oferta en proyectos inmobiliarios ubicados en el sector. 
• Alto tráfico vehicular en las principales vías de acceso. 
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• La tendencia de nuevos locales comerciales en los edificios aledaños al 
proyecto, genera una congestión vehicular. 
 
4.5. COMPONENTE ARQUITECTÓNICO. ANÁLISIS DESCRIPTIVO   
 
El edificio “NORDLAND” fue diseñado por el Arq. Marco Nieto, cuya línea de diseño 
arquitectónico se basa principalmente en un estilo minimalista, con variedad de 
figuras geométricas con movimientos y tramas, que juegan con los diferentes 
espacios, resultan funcionales y estéticos, generando un impactó visual agradable 
que los distingue de las demás edificaciones y contribuye con un aporte al ornato 
de la cuidad. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las fachadas exteriores del edificio contará con una variedad de materiales 
con un predomino del vidrio (reflectivo y obscuro), elementos arquitectónicos 
ILUSTRACIÓN 4. 1: FACHADA FRONTAL EDIFICIO “NORDLAND” 
FUENTE: GEM CONSTRUCTORES (Arq. Marco Nieto) 
MDI, 2010 
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sobresalientes que se plasman en tres planos tanto en las fachadas frontal y 
posterior. 
El acabado exterior de sus paredes está compuesto por un grafiado de color 
blanco, lo que permite un contraste entre los diferentes elementos utilizados, esto 
es, vidrio con diferente tonalidad, acero envejecido y piedra en el remate de sus 
jardineras. 
La jardinera al pie de la cera peatonal, integrada estructural y 
arquitectónicamente a la edificación y que separa el ingreso vehicular, rompe la 
monotonía del esquema del concreto, provocando una sensación de bienvenida 
como parte de la integración hacia los locales comerciales que se encuentran 
ubicados en la parte frontal del edificio. 
En la fachada latera derecha, se encuentra el ingreso peatonal principal, el cual 
está cubierto por una pérgola integrada a la edificación como un elemento 
funcional y decorativo, integrado con setos bajos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILUSTRACIÓN 4. 2: FACHADA FRONTAL EDIFICIO “NORDLAND” 
FUENTE: GEM CONSTRUCTORES (Arq. Marco Nieto) 
MDI, 2010 
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En la parte posterior del edificio, se encuentra una área verde comunal con una 
extensión de 984 m2, la que contará con juegos recreativos y jardines, área   
destinada a esparcimiento familiar; circunstancia que lo diferencia y lo distingue 
de otras edificaciones aledañas al lugar, que carecen de este servicio. 
 
En su interior en la planta baja, existe una amplia área de hall de ingreso con sala 
de espera y recepción, dos ascensores, un jardín japonés en su interior y un salón 
comunal ubicado en la parte posterior, el mismo que tiene un acceso directo al 
área recreativa de jardines.  
La diversidad de sus materiales genera ambientes acogedores en su interior, el 
contraste de madera en pisos y  puertas (color chocolate) con las paredes 
blancas dan un toque de elegancia y confort. 
ILUSTRACIÓN 4. 3: FACHADA POSTERIOR EDIFICIO “NORDLAND” 
FUENTE: GEM CONSTRUCTORES (Arq. Marco Nieto) 
MDI, 2010 
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No
1606,32
10
3 2
29
21
30
80
5 4
70
24
10
5
109
6.843,86
4.219,75
11.063,61
65,45
126,81
984,26
35,86%
426,00%
8
REGULACIONES CON RELACIÓN IRM:
9
DEPARTAMENTOS DE 2 DORMITORIOS
DEPARTAMENTOS DE 3 DORMITORIOS
1
2
6
7
UNIDADES DE VIVIENDA:
4
ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS SIMPLES
ÁREA ÚTIL
AÉREAS CONSTRUCTIVAS:
ESTACIONAMIENTOS:
ÁREAS VERDES
COS PB
COS TOTAL
DEPARTAMENTOS DE 1 DORMITORIO
OTRAS ÁREA
ÁREA NO COMPUTABLE
ÁREA BRUTA
TERRAZAS
SALAS COMUNALES
ESTACIONAMIENTOS VISITAS
ESTACIONAMIENTOS COMERCIO
TOTAL ESTACIONAMIENTOS
RESUMEN DE ÁREAS GENERALES
SUBSUELOS
TOTAL UNIDADES VIVIENDA
LOCALES COMERCIALES
ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS DOBLES
ÁREA DE TERRENO
No. PISOS
Su composición volumétrica y su distribución de ambientes en su interior generan 
mayores espacios útiles y optimización de áreas. 
4.6. DISTRIBUCIÓN  ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO  (ÁREAS)  
El proyecto “NORDLAND” contará con 10 pisos destinados a 4 locales comerciales, 
80 departamentos, 2 subsuelos destinados a estacionamientos y bodegas para 
cada uno de los departamentos,  los cuales ocupan el 100% del área útil del 
terreno, esto es, 1.606,32 m2, según el levantamiento topográfico. 
Disposición arquitectónica: 
• 4 locales comerciales de 50 a 66 m2 
• 29 departamentos de 1 dormitorio (suite) de 44 a 58 m2 
• 21 departamentos de 2 dormitorios de 72 a 83 m2 
• 30 departamentos de 3 dormitorios de 97 a 160 m2 
• 109 parqueaderos vehiculares compuesto de: 
- Planta subsuelo 1:  47 y 5 para visitas 
- Planta subsuelo 2:  50 y 4 para visitas 
- Exteriores comercio 3 
• 84 bodegas 
• Sala comunal y guardianía 126 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 4. 3: RESUMEN DE ÁREAS GENERALES 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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CUADRO DE ÁREAS  DE DEPARTAMENTOS
Nv. -5.40 Estacionamientos -                     
Nv. -2.40 Estacionamientos -                     
Sala Comunal, Guard. 125,81 1,84%
Departamento 001 69,92 1,02%
Departamento 002 76,77 1,12%
Departamento 003 54,64 0,80%
Local 001 66,03 0,96%
Local 002 72,91 1,07%
Local 003 60,41 0,88%
Local 004 49,49 0,72%
Departamento 101 95,99 1,40%
Departamento 102 101,81 1,49%
Departamento 103 72,35 1,06%
Departamento 104 83,56 1,22%
Departamento 105 77,69 1,14%
Departamento 106 106,42 1,56%
Departamento 107 52,36 0,77%
Departamento 108 53,76 0,79%
Departamento 109 43,91 0,64%
Departamento 201 95,99 1,40%
Departamento 202 105,04 1,54%
Departamento 203 72,35 1,06%
Departamento 204 83,56 1,22%
Departamento 205 77,69 1,14%
Departamento 206 106,42 1,56%
Departamento 207 52,36 0,77%
Departamento 208 53,76 0,79%
Departamento 209 43,91 0,64%
Departamento 301 95,99 1,40%
Departamento 302 105,04 1,54%
Departamento 303 72,35 1,06%
Departamento 304 83,56 1,22%
Departamento 305 77,69 1,14%
Departamento 306 106,42 1,56%
Departamento 307 52,36 0,77%
Departamento 308 53,76 0,79%
Departamento 309 43,91 0,64%
Departamento 401 95,99 1,40%
Departamento 402 121,07 1,77%
Departamento 403 57,20 0,84%
Departamento 404 83,56 1,22%
Departamento 405 77,69 1,14%
Departamento 406 106,42 1,56%
Departamento 407 52,36 0,77%
Departamento 408 53,76 0,79%
Departamento 409 43,91 0,64%
Departamento 501 96,60 1,41%
Departamento 502 121,07 1,77%
Departamento 503 57,20 0,84%
Departamento 504 83,56 1,22%
Departamento 505 77,69 1,14%
Departamento 506 106,42 1,56%
Departamento 507 52,36 0,77%
Departamento 508 97,67 1,43%
Departamento 601 96,60 1,41%
Departamento 602 106,99 1,56%
Departamento 603 72,35 1,06%
Departamento 604 83,56 1,22%
Departamento 605 77,69 1,14%
Departamento 606 106,42 1,56%
Departamento 607 52,36 0,77%
Departamento 608 53,76 0,79%
Departamento 609 43,91 0,64%
Departamento 701 96,60 1,41%
Departamento 702 106,99 1,56%
Departamento 703 72,35 1,06%
Departamento 704 83,56 1,22%
Departamento 705 77,69 1,14%
Departamento 706 106,42 1,56%
Departamento 707 52,36 0,77%
Departamento 708 97,67 1,43%
Departamento 801 149,79 2,19%
Departamento 802 158,82 2,32%
Departamento 803 57,95 0,85%
Departamento 804 55,74 0,81%
Departamento 805 77,69 1,14%
Departamento 806 106,42 1,56%
Departamento 807 52,36 0,77%
Departamento 808 53,76 0,79%
Departamento 901 149,79 2,19%
Departamento 902 158,82 2,32%
Departamento 903 57,95 0,85%
Departamento 904 55,74 0,81%
Departamento 905 77,69 1,14%
Departamento 906 106,42 1,56%
Departamento 907 52,36 0,77%
Departamento 908 53,76 0,79%
TOTAL 6.842,86 100,00%
Nv. +24.60
Nv. +27.60
Nv. +18.60
Nv. +21.60
Nv. +12.60
Nv. +15.60
Nv. +6.60
Nv. +9.60
Nv. +0.60
Nv. +3.60
%NIVEL DEPARTAMENTOS ÁREA ÚTIL
A continuación se describen las áreas de cada uno de los departamentos y los 
niveles en los que se encuentran ubicados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO 4. 1: CUADRO DE ÁREAS DEPARTAMENTOS 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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DESCRIPCIÓN ÁREA (M2) %
ÁREA UTIL 6.842,86        61,86%
ÁREA NO COMPUTABLE 4.219,75        38,14%
AREA BRUTA 11.062,61      100,00%
ÁREAS TOTALES DE LA EDIFICACIÓN  
DESCRIPCIÓN ÁREA (M2) % IRM
COS PB 575,98            35,86% 50%
COS TOTAL 6.842,86        426,00% 500%
ÁREA DE TERRENO 1.606,32        
TABLA DE COS PB Y COS TOTAL
4.6.1. OPTIMIZACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO   
  
Con el objeto de determinar la factibilidad del proyecto, es indispensable realizar 
un  análisis de la optimización de las áreas del edificio, con el fin de establecer si 
el proyecto tiene vialidad arquitectónica, para lo cual serán analizadas las 
normativas municipales permitidas con relación al COS en planta baja y el COS 
TOTAL. 
- De acuerdo a la tabla descrita a continuación, se establece que el COS PB 
alcanza un 35.86 % frente al 50% permitido por la norma; mientras que el 
COS TOTAL es de 426.00 % con respecto al 500% determinado en el IRM. 
 
- El COS PB  de la edificación alcanza al 72% del límite máximo permitido por 
la ordenanza municipal, esto se debe a que el arquitecto planificador no 
utilizo el área máxima en planta baja, sacrificando área constructiva para 
destinarlo a áreas verdes, brindado de esta manera un mayor bienestar con 
la intención de generar un atractivo del proyecto hacia el cliente. 
 
 
 
- De otro lado es necesario realizar un análisis entre las áreas útiles y las no 
computables, con el objeto de establecer una relación coherente y 
determinar la rentabilidad final del proyecto. 
 
- Del cuadro adjunto, se aprecia que el área útil es mayor al área no 
computable, lo cual establece la viabilidad del proyecto, pues el área útil 
alcanza un 61.86% con relación al total del área bruta, mientras que el 
38.14% corresponde al área no computable.  
 
 
TABLA 4. 4: TABLA DE COS PB Y COS TOTAL 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
 
TABLA 4. 5: ÁREAS TOTALES DE LA EDIFICACIÓN  
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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DESCRIPCIÓN ÁREA (M2) %
DEPARTAMENTOS Y LOCALES COMERCIALES 6.717,05        98%
SALA COMUNAL Y GUARDIANÍA 125,81            2%
TOTAL 6.842,86        100%
CUADRO DE ÁREA UTIL MUNICIPAL
ÁREA (M2) %
344              8%
1.200           29%
713              17%
309              7%
1.490           35%
59                1%
105              3%
4.220           100%
GRADAS Y ASCENSOR
BODEGAS VENDIBLES
ESTACIONAMIENTOS 
CUARTO DE BOMBAS,BASURA, GENERADOR Y 
TRANSFORMADOR
CIRCULACIÓN  PEATONAL
CIRCULACIÓN VEHICULAR
TOTAL 
DESCRIPCIÓN 
CUADRO DE ÁREAS NO COMPUTABLES MUNICIPAL
MÁQUINAS Y ÁREAS COMUNALES
En el área útil del proyecto están los 80 departamentos  y 4 locales comerciales 
con una área total de 6.717,05 m2 equivalentes al 98% del total de la misma y 
125.81 equivalente al 2% corresponde a la sala comunal y guardianía, como se 
ilustra en el cuadro adjunto. 
 
 
 
 
Dentro del cuadro de áreas no computables, el mayor porcentaje corresponde al 
área destinada a estacionamientos, con 1.489,97m2, equivalentes al 35%; 
seguido del área destinada a circulación vehicular con 1.200,39 m2, 
correspondientes al 29%; mientras que la diferencia del 36% están destinados a 
circulaciones peatonal, gradas y ascensores, bodegas y las áreas destinadas a 
bombas de agua, basura, generador y transformador. 
 
 
 
 
 
 
Cabe destacar que en el cuadro de áreas no computables, están las áreas 
destinadas a parqueaderos  y bodegas, las mismas que son sujetas de 
negociación y venta y que constan en este cuadro únicamente para dar 
cumplimiento a la normativa municipal.  
CUADRO 4. 2: CUADRO DE ÁREA ÚTIL  
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
 
CUADRO 4. 3: CUADRO DE ÁREAS NO COMPUTABLES 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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DEPARTAMENTOS 
59%
LOCALES 
COMERCIALES, 2%
TERRAZAS, 1%
CIRCULACIÓN 
VEHICULAR, 9%
CIRCULACIÓN  
PEATONAL, 10%
ESTACIONAMIENTO
S  Y BODEGAS, 16%
MÁQUINAS, ÁREAS 
COMUNALES, 3%
DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN ÁREA (M2) %
ÁREA VENDIBLE (dep, locales,terrazas,bodegas,parq) 8.581,15        78%
ÁREA NO VENDIBLE 2.481,46        22%
TOTAL 11.062,61      100,00%
CUADRO DE ÁREAS VENDIBLES VS NO VENDIBLES 
A continuación se describe el cuadro de áreas vendibles con relación a las no 
vendibles, predominando la primera con un 78% con relación al total, mientras 
que el 22% corresponde al área no vendible, demostrándose de esta manera la 
rentabilidad del proyecto. 
 
 
 
 
En el gráfico siguiente se detalla la distribución de las áreas del proyecto en el cual 
se aprecia que el área de departamentos, terrazas y locales comerciales  alcanza 
el 62% y los estacionamientos vehiculares y bodegas con un 16 % totalizando un 
78% de área vendible. 
 
CUADRO 4. 4: ÁREAS TOTALES DE LA EDIFICACIÓN  
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
 
GRÁFICO 4. 1: DISTRIBUCIÓN ÁREAS DEL PROYECTO 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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4.6.2. DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN (COMPONENTE TÉCNICO)  
El proyecto “NORDLAND” contará con 80 departamentos y 4 locales comerciales.  
Dentro de los departamentos estos se encuentran divididos en: 
• Departamento 1 dormitorio: 29 SUITES de las cuales se dividen en 8 tipos 
con un rango de 44 a 58 m2. 
Por la variedad de departamentos con diferentes áreas  para este estudio se ha 
escogido un departamento tipo en base al mayor número de unidades ofertadas, 
esto y con una área de 52.36m2, como se ilustra en el plano adjunto. 
El departamento tipo tiene las siguientes características: 
- Hall de ingreso 
- Cocina con mesón desayunador 
- Área de máquinas 
- Sala 
- Dormitorio 
- Baño compartido 
  
ILUSTRACIÓN 4.4: DEPARTAMENTO TIPO 1 
DORMITORIO 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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• Departamento de 2 dormitorios: 21,  de los cuales se dividen en 4 tipos con 
un rango de 72 a 83 m2. 
El departamento tipo tiene las siguientes características: 
- Hall de ingreso 
- Cocina con mesón desayunador 
- Área de máquinas 
- Sala 
- Comedor  
- Baño compartido 
- Dormitorio Máster con baño 
- Dormitorio 1 
ILUSTRACIÓN 4. 5: DEPARTAMENTO TIPO 2 DORMITORIOS 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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• Departamento de 3 dormitorios: 30, de los cuales se dividen en 11 tipos 
con un rango de 97 a 160 m2. 
Este departamento tipo tiene las siguientes características: 
- Hall de ingreso 
- Baño Social 
- Cocina  
- Área de máquinas 
- Comedor  
- Sala 
- Baño compartido 
- Dormitorio Master con baño 
- Dormitorio 1 
- Dormitorio 2 
 ILUSTRACIÓN 4. 6: DEPARTAMENTO TIPO 3 DORMITORIOS 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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• Locales comerciales. El proyecto cuenta con 4 locales, ubicados en la 
parte frontal del edificio, en el nivel +0.60, con las siguientes áreas: 
- Local 001: 66.03 m2 
- Local 002: 72.91 m2 
- Local 003: 60.41 m2 
- Local 004: 49.49 m2 
Cada uno de los locales posee medio baño individual. Adicionalmente disponen 
de parqueadero propio para clientes el mismo que se encuentra ubicado en la 
parte frontal de la acera del edificio. 
Por tratarse de un sin número de departamentos con diferentes dormitorios, tipos 
de departamento y áreas, para la descripción de estas unidades de vivienda, se 
han es cogitado solo tres modelos tipo, sin embargo, el resto de las unidades tipo 
constan en anexo No. 3,  en el Capítulo X. 
 
ILUSTRACIÓN 4. 7: LOCALES COMERCIALES PB 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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4.6.3. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DE INGENIERÍA 
 
4.6.3.1. DISEÑO ESTRUCTURAL 
 
La estructura del Edificio “Nordland”, es de hormigón armado (hormigón armado 
de f’c=210Kg /cm2 y fy= 4200 kg/cm2), para una altura de 10 pisos con 3.00 mts 
de entrepiso; con columnas de 1.00 x 0.60 metros, y 0.30 mts. de viga 
descolgada; paredes estructurales (diafragma) de 0.20 mts de espesor en 
hormigón armado. 
 
4.6.3.2. DISEÑO ELÉCTRICO 
 
El sistema eléctrico del proyecto cuenta con un sistema de cableado estructurado 
(edificio inteligente), sistema de alarma, contraincendios, generador y 
transformador.    
4.6.3.3. DISEÑO HIDROSANITARIO 
 
El sistema hidrosanitario está diseñado con tubería de cobre en todas las 
instalaciones del proyecto. 
 
4.6.4. CUADRO DE ACABADOS 
 
En el siguiente cuadro se detalla los acabados que contará el  proyecto 
“NORDLAND”.
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ACABADO DESCRIPCIÓN
PUERTA PUERTA DE ACCESO  SÓLIDA CON ENCHAPE DE MADERA
CERRADURAS CERRADURA TIPO PRINCIPAL DE EMBUTIR CROMO DE ALTA SEGURIDAD
PISO PISO DE MADERA SOLIDA O SIMILAR
BARREDERAS BARREDERAS DE MDF LACADO
PAREDES PAREDES  PINTADAS  COLOR BLANCO 
ACABADO DESCRIPCIÓN
PUERTA PUERTA DE PASO DE 0.70M TAMBORADA,ENCHAPE DE MADERA
CERRADURA CERRADURA TIPO BAÑO,  MANIJA CROMADA O SIMILAR
PISO PISO DE CERÁMICA IMPORTADA
PAREDES PAREDES PINTADAS  COLOR BLANCO O BEIGE
BARREDERAS BARREDERAS MDF LACADO
PIEZAS SANITARIAS INODORO ONE PIECE BLANCO O SIMILAR
PIEZAS SANITARIAS LAVAMANOS DE SOBREPONER BLANCO O SIMILAR
GRIFERÍA GRIFERÍA DE PARED 8" CROMO O SIMILAR
MUEBLE MUEBLE FALDÓN CON FORMICA O SIMILAR
MESÓN MESÓN DE MÁRMOL CON SALPICADERA DE 8CM
ACABADO DESCRIPCIÓN
PISO PISO DE CERÁMICA IMPORTADA
PAREDES
ENTRE MUEBLE ALTO Y BAJO RECUBIERTO CON CERÁMICA IMPORTADA, EN EL RESTO DE PAREDES VA
PINTADO
BARREDERAS CERÁMICA  IMPORTADA H=10cm
PIEZAS SANITARIAS
FREGADERO DE COCINA 2 POZOS SIN ESCURRIDERA DE ACERO INOXIDABLE PARA EMPOTRAR O
SIMILAR
GRIFERÍA GRIFERÍA DE COCINA MONO COMANDO CROMADA O SIMILAR
MUEBLES MUEBLES MODULARES, ACABADO FORMICA, TIRADERA CROMADA, SEGÚN DISEÑO ARQ.
MESÓN MESÓN DE GRANITO, SALPICADERA H= 7CM, ACABADO RECTO SIMPLE
PUERTA PUERTA DE PASO DE 0.8M TAMBORRADA, ENCHAPE DE MADERA
CERRADURA CERRADURA  TIPO BAÑO, CROMADA O SIMILAR
ACABADO DESCRIPCIÓN
PISO PISO DE CERÁMICA IMPORTADA
PAREDES CERÁMICA IMPORTADA TRAS MAQUINAS DE PISO A TECHO
PAREDES PAREDES  PINTADAS  COLOR BLANCO 
BARREDERAS BARREDERAS DE CERÁMICA IMPORTADA H=10cm
PIEZAS SANITARIAS FREGADERO DE ROPA PREFABRICADO CON GRIFERÍA INCLUIDA
MUEBLE MUEBLE BAJO PARA FREGADERO DE ROPA, ACABADO MELAMINICO
CUADRO GENERAL DE ACABADOS PROYECTO NORDLAND
AMBIENTE  :  HALL DE INGRESO  / SALA / COMEDOR
AMBIENTE  :  BAÑO SOCIAL
AMBIENTE  :  COCINA
AMBIENTE  :  ÁREA DE MAQUINAS
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CUADRO 4. 5: CUADRO DE ACABADOS 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
ACABADO DESCRIPCIÓN
PUERTA PUERTA DE PASO DE 0.80M TAMBORADA, ENCHAPE DE MADERA
CERRADURA CERRADURAS TIPO DORMITORIO, MANIJA CROMADA O SIMILAR
PISO PISO DE CERÁMICA NACIONAL
BARREDERA BARREDERA DE CERÁMICA NACIONAL
PAREDES PAREDES PINTADAS COLOR BLANCO 
ACABADO DESCRIPCIÓN
PUERTA PUERTA DE PASO DE 0.70M TAMBORADA , ENCHAPE DE MADERA
CERRADURA CERRADURAS  TIPO BAÑO, MANIJA CROMADA O SIMILAR
PISO PISO DE CERÁMICA NACIONAL
PAREDES PAREDES DE DUCHA CON CERÁMICA NACIONAL DE PISO A TECHO, EL RESTO DE PAREDES PINTADAS
PIEZAS SANITARIAS INODORO ECONÓMICO BLANCO O SIMILAR
PIEZAS SANITARIAS LAVAMANOS CON PEDESTAL BLANCO O SIMILAR
PIEZAS SANITARIAS BORDILLO DE HORMIGÓN FORRADO DE CERÁMICA DE PISO
GRIFERÍA GRIFERÍA DE LAVAMANOS  4" CROMO O SIMILAR
GRIFERÍA GRIFERÍA DUCHA  CROMO O SIMILAR
ACABADO DESCRIPCIÓN
PUERTA PUERTA DE PASO DE 0.80M TAMBORADA, ENCHAPE DE MADERA
CERRADURA CERRADURAS TIPO DORMITORIO, MANIJA CROMADA O SIMILAR
PISO ALFOMBRA IMPORTADA
BARREDERA BARREDERA DE MDI LACADO
MUEBLES WALKING CLOSET ACABADO MELAMINICO, SIN PUERTAS
MUEBLES PUERTA INGRESO A WALKING CLOSET CON ENCHAPE DE MADERA
PAREDES PAREDES PINTADAS COLOR BLANCO 
ACABADO DESCRIPCIÓN
PUERTA PUERTA DE PASO DE 0.70M TAMBORADA , ENCHAPE DE MADERA
CERRADURA CERRADURAS  TIPO BAÑO, MANIJA CROMADA O SIMILAR
PISO PISO DE CERAMICA IMPORTADA
PAREDES PAREDES DE CERAMICA IMPORTADA
PIEZAS SANITARIAS INODORO ONE PIECE BLANCO O SIMILAR
PIEZAS SANITARIAS LAVAMANOS DE EMPOTRAR BLANCO O SIMILAR
GRIFERÍA GRIFERIA DE LAVAMANOS MONO COMANDO CROMO O SIMILAR
GRIFERÍA EN DUCHA: COLUMNA CON HIDROJETS ACRÍLICA BLANCA CON GRIFERÍA INCLUIDA
MUEBLES MUEBLE CON PUERTAS ACABADO FORMICA
MESÓN MESÓN DE MÁRMOL, SALPICADERA DE 7 CM
ACABADO DESCRIPCIÓN
PUERTA PUERTA DE PASO DE 0.80M TAMBORADA , ENCHAPE DE MADERA
CERRADURA CERRADURAS TIPO DORMITORIO, MANIJA CROMADA O SIMILAR
PISO ALFOMBRA IMPORTADA
BARREDERAS BARREDERA MDF LACADA
MUEBLES CLOSET ACABADO FORMICA, TIRADERAS METÁLICAS
PAREDES PAREDES  PINTADAS  COLOR BLANCO 
ACABADO DESCRIPCIÓN
PUERTA PUERTA DE PASO DE 0.70 CM TAMBORADA , ENCHAPE DE MADERA
CERRADURA CERRADURAS TIPO BAÑO, MANIJA CROMADA O SIMILAR
PISO PISO DE CERÁMICA IMPORTADA
PAREDES PAREDES DE CERÁMICA IMPORTADA
PIEZAS SANITARIAS INODORO ONE PIECE  BLANCO O SIMILAR
PIEZAS SANITARIAS LAVAMANOS DE EMPOTRAR BLANCO O SIMILAR
GRIFERÍA GRIFERÍA DE LAVAMANOS MONO COMANDO CROMO O SIMILAR
GRIFERÍA GRIFERÍA DUCHA MONO COMANDO CROMO O SIMILAR
MUEBLES MUEBLE CON PUERTAS ACABADO FORMICA
MESONES MESÓN DE MÁRMOL, SALPICADERA DE 7 CM
AMBIENTE  :  DORMITORIO 1 Y 2
AMBIENTE  :  BAÑO COMPARTIDO 
AMBIENTE: DORMITORIO DE SERVICIO (de acuerdo al plano Arq. del dpto.)
AMBIENTE  :  BAÑO DE SERVICIO (de acuerdo al plano arq.  del dpto.)
AMBIENTE  :  DORMITORIO MÁSTER 
AMBIENTE  :  BAÑO MÁSTER
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15%
67%
18%
COSTOS TOTALES "NORDLAND"
TERRENO TOTAL COSTOS DIRECTOS TOTAL COSTOS INDIRECTOS
4.7.  COSTOS  TOTAL DEL PROYECTO  
El proyecto “NORDLAND” tiene un costo total de $ 6.740.514 el mismo que está 
conformado por el valor del terreno con  una participación del 15%, costos 
directos equivalente al 67% y costos indirectos correspondientes al 18%, como se 
puede apreciar de la tabla y el gráfico adjunto. 
 
TABLA 4. 6: COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
Gráfico de costos totales en porcentajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los  costos de construcción por m2 se dividen en: costo total de construcción que 
es el resultado del costo total del proyecto $6.740.514  para el número de metros 
de área bruta total obteniéndose un valor de $ 609 por m2; y costo de área útil al 
cual deben considerarse las áreas de los departamentos, locales comerciales, 
estacionamientos, y terrazas, dividido por el costo total del proyecto entre 8.661,69 
COSTOS TOTALES  " EDIFICIO NORDLAND" VALOR %
TERRENO $1.015.000 15%
TOTAL COSTOS DIRECTOS $4.515.389 67%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $1.210.124 18%
TOTAL (USD) $6.740.514 100%
GRÁFICO 4. 2: COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN m2 11.062,61
ÁREA ÚTIL (departamentos, locales, estacionamientos, 
bodegas y terrazas) m2 8.581,15
RESUMEN COSTOS m2 DE CONSTRUCCIÓN
$609
$786
COSTO TOTAL m2
1 METRO PLAZA 1.231$             5,30 UNIDADES MES 12% 142,14$                        
2 PLAZA ARTS. 1.289$             8,50 UNIDADES MES 19% 238,70$                        
3 VITRA 1.215$             6,04 UNIDADES MES 13% 159,88$                        
4 GRAND VICTORIA 1.219$             2,38 UNIDADES MES 5% 63,21$                          
5 SAMOA 1.163$             10,42 UNIDADES MES 23% 264,02$                        
6 GALLERY PLAZA 1.289$             8,11 UNIDADES MES 18% 227,75$                        
7 KANDINSKY 1.150$             5,15 UNIDADES MES 11% 129,03$                        
PROMEDIO 1.222$          
TOTAL 45,90 UNIDADES MES 1.224,74$                
CANTIDAD
1 1.606,3 m2
2 1224,74 m2
3 50%
4 10 PISOS
5 62%
6 10%
7 12%
CANTIDAD PRECIO USD /M2
1 8.031,50 m2
2 12.983,35 m2
3 9.836.465,01$            
4 983.646,50$               $ 612,37
5 1.180.375,80$            $ 734,84
6 1.082.011,15$        
7 673,60 USD/m2
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA - PRECIO PONDERADO
MÉTODO RESIDUAL
No PROYECTO PRECIO M2
ABSORCIÓN UNIDADES 
MES % PONDERADO
ANÁLISIS DEL PRECIO POR M2 DEL TERRENO PROYECTO NORDLAND 
DATOS DEL TERRENO
No
PRECIO PONDERADO 
POR M2
DESCRIPCIÓN
Área del Terreno
Precio de venta en la zona
Altura permitida
K= área útil (área vendible)
Rango de incidencia (Terreno) "ALFA" I
Rango de incidencia (Terreno) "ALFA" II
RESULTADOS
No
Media "ALFA"
VALOR DEL (M2) DEL TERRENO
DESCRIPCIÓN
Área útil vendible = área del terreno * COS PB* # pisos
Área construida máxima = área vendible / K
Valor de Venta = área útil * precio de venta(m2) 
Precio del terreno 1 Alfa I Valor de ventas
Precio del terreno 2 Alfa II Valor de ventas
Ocupación del suelo COS PB
m2, obteniéndose un costo de $ 786 por metro cuadrado, como se puede 
apreciar en la siguiente tabla.  
 
4.8. COSTO DEL PREDIO  
TABLA 4. 7: RESUMEN DE COSTOS m2 DE CONSTRUCCIÓN  
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
 
TABLA 4. 8: ANÁLISIS MÉTODO RESIDUAL 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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ESTRUCTURA,        
46%
REVESTIMIENTO
S, 16%
ACABADOS, 21%
INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS,  
6%
INSTALACIONES 
ELECTRICAS,                
6%
VARIOS, 5%
CUADRO RESUMEN COSTOS DIRECTOS
No DESCRIPCIÓN COSTO %
1 OBRAS PRELIMINARES 16.310$ 0,4%
2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 12.540$ 0,3%
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 97.645$ 2,2%
4 ESTRUCTURA 1.854.055$ 41,1%
5 PISOS Y ENTREPISOS 85.160$ 1,9%
6 MAMPOSTERÍAS Y ENLUCIDOS 251.293$ 5,6%
7 REVESTIMIENTOS 393.834$ 8,7%
8 PINTURA 77.348$ 1,7%
9 CARPINTERÍA METÁLICA 7.012$ 0,2%
10 CIELOS RASOS 46.843$ 1,0%
11 PUERTAS Y VENTANAS 416.897$ 9,2%
12 MUEBLES INCORPORADOS 295.980$ 6,6%
13 PIEZAS SANITARIAS 172.829$ 3,8%
14 CERRAJERÍA 7.871$ 0,2%
15 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 279.524$ 6,2%
16 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 280.498$ 6,2%
17 VARIOS 8.039$ 0,2%
18 EQUIPOS E INSTALACIONES ESPECIALES 191.350$ 4,2%
19 VEGETACIÓN Y JARDINERÍA ELEMENTOS EXTERIORES COMUNALES 20.362$ 0,5%
4.515.389,48$ 100%
COSTOS DIRECTOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS
Para poder verificar el costo del predio, es necesario realizar el cálculo mediante 
el método residual, cuya tabla se describe a continuación:  
El de este análisis del se desprende que  el valor del m2 del terreno es de $673.60; 
sin embargo, el promotor del proyecto adquirió el predio a un valor $632, 
ligeramente inferior al establecido por el método residual.  
4.9. COSTOS DIRECTOS 
En el proyecto constructivo, el rubro de mayor incidencia es el costo directo, con 
un valor de $4.515.389,48, equivalente al 67% del costo total. Dentro de este rubro 
los ítems de obra gris corresponden a un 62% del costo directo, cuya incidencia 
tiene relación además en el costo del valor del acero reforzado y del hormigón 
estructural. A continuación se describen los rubros generales del costo directo. Ver 
Anexo No.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 4. 9: COSTOS DIRECTOS 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
 
GRÁFICO 4. 3: COSTOS DIRECTOS 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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No DESCRIPCIÓN COSTO % 
1 PLANIFICACIÓN 237,058$           20%
2 CONSULTORÍA FASE DE CONSTRUCCIÓN 361,231$           30%
3 TASAS E IMPUESTOS LEGALES 182,873$           15%
4 VENTAS, GASTOS FIDUCIARIOS Y OTROS 428,962$           35%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1,210,124.38$ 100% 18%
COSTOS INDIRECTOS
PLANIFICACIÓN
20%
CONSULTORÍA 
FASE DE          
CONSTRUCCIÓN
35%
TASAS E 
IMPUESTOS 
LEGALES
15%
VENTAS, GASTOS 
FIDUCIARIOS Y 
OTROS 
30%
COSTOS INDIRECTOS
4.10. COSTOS INDIRECTOS. 
El costo indirecto total alcanza el valor de $1.210.124 correspondiente al 18% del 
costo total del proyecto.  
En el proceso de construcción existe una serie de rubros que forman parte de 
estos costos, y que deben ser considerados dentro del período constructivo del 
proyecto, conforme se describen a continuación:   
 
 
 
 
 
Los gastos más representativos de los costos indirectos, se encuentran los rubros 
tales como comisiones por ventas (que serán cancelados a inmobiliarias que 
permitan la venta de los departamentos en el tiempo esperado), publicidad, 
gastos financieros, gastos fiduciarios, fiscalización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TABLA 4. 10: COSTOS INDIRECTOS 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
 
GRÁFICO 4. 4: INCIDENCIA INDIRECTOS 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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EDIFICIO NORDLAND
CRONOGRAMA DE FASES DEL PROYECTO
Ago.
23
Sep. Oct. Nov. Dic. Ene Feb. Mar
0 1
Año 2009
Jun. Jul.
21 22
Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Año 2010 Año 2011
Entrega de inmueble / cierre del proyecto
Ene Feb. Mar Abr. Mayo
18 19 20
Ejecución de obra
Promoción y ventas
Planificación
2 3 4 5 126 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17
18 meses
4 meses
18 meses
4 meses
4.11. CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO “NORDLAND” 
 
En el siguiente cronograma de planificación del proyecto se señalan las fases  de 
planificación, constructivas distribuidas en meses hasta la finalización y entrega del 
inmueble:  
 
 
 
 
 
  
CUADRO 4. 6: CRONOGRAMA FASES DEL PROYECTO 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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4.12. CRONOGRAMA VALORADO DE CONSTRUCCIÓN  
CÓDIGO D E S C R I P C I O N P. TOTAL
505898 OBRAS PRELIMINARES 16.310,44$        
505909 SEGURIDAD INDUSTRIAL 12.540,00$        
505911 MOVIMIENTO DE TIERRAS 97.644,60$        
505924 ESTRUCTURA 1.854.054,81$   
505943 PISOS Y ENTREPISOS 85.159,94$        
505948 MAMPOSTERÍAS Y ENLUCIDOS 251.292,63$      
505957 REVESTIMIENTOS 393.834,06$      
505970 PINTURA 77.347,62$        
505974 CARPINTERÍA METÁLICA 7.012,26$          
505977 CIELOS RASOS 46.842,82$        
505979 PUERTAS Y VENTANAS 416.897,33$      
505998 MUEBLES INCORPORADOS 295.980,00$      
506001 PIEZAS SANITARIAS 172.828,58$      
506010 CERRAJERÍA 7.870,91$          
506015 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 279.523,91$      
506015 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 280.498,23$      
506017 VARIOS 8.038,93$          
506020 EQUIPOS E INSTALACIONES ESPECIALES 191.350,00$      
506023 20.362,40$        
TOTAL 4.515.389,48
VALOR PARCIAL
VALOR ACUMULADO
% PARCIAL
% ACUMULADO
1 2 3 4 5 6
EDIFICIO NORLAND
CRONOGRAMA VALORADO DE CONSTRUCCIÓN
18 MESES DE CONSTRUCCIÓN
13 14 15 16 17 187 8 9 10 11 12
697 697 697 697 697 697
16.310
697 697 697 697 697 697697 697 697 697 697 697
206.006 206.006 206.006 206.006
32.548 32.548 32.548
206.006 206.006 206.006 206.006 206.006
10.645 10.645 10.645 10.645 10.645 10.645 10.645 10.645
25.129 25.129 25.129 25.129 25.129 25.129
39.383
25.129 25.129 25.129 25.129
39.383 39.383 39.383
15.470 15.470 15.470
1.753 1.753 1.753 1.753
9.369 9.369 9.3699.369 9.369
83.379 83.379 83.379 83.379 83.379
59.196 59.19659.19659.196 59.196
86.414 86.414
1.9681.9681.9681.968
17.470 17.470 17.470 17.470 17.470 17.470 17.470 17.470 17.470 17.47017.470 17.470 17.470 17.470 17.470 17.470
20.03620.036 20.036 20.036 20.036 20.036 20.036
447 447 447 447 447 447
20.036 20.036 20.03620.036 20.036 20.036 20.036
447 447 447 447 447 447447 447 447 447 447 447
9.56857.405 47.83876.540
50.001,91 239.697,56 389.517,65 280.429,45 280.429,45 319.812,86 176.881,50 247.199,13 249.166,86 219.350,95 286.343,36 185.741,30377.217,86 319.812,86 367.650,36 319.812,86 103.161,77 103.161,77
4.043.304,82 4.329.648,18 4.515.389,481.937.106,75 2.256.919,60 2.624.569,96 2.944.382,82 3.047.544,59 3.150.706,37
1,1% 5,3% 8,6% 6,2% 6,2% 7,1%
3.327.587,87 3.574.787,00 3.823.953,8650.001,91 289.699,48 679.217,13 959.646,58 1.240.076,03 1.559.888,89
3,9% 5,5% 5,5% 4,9% 6,3% 4,1%8,4% 7,1% 8,1% 7,1% 2,3% 2,3%
89,5% 95,9% 100,0%42,9% 50,0% 58,1% 65,2% 67,5% 69,8% 73,7% 79,2% 84,7%1,1% 6,4% 15,0% 21,3% 27,5% 34,5%
15.470 15.470
39.383 39.383 39.383 39.383 39.383 39.383
VEGETACIÓN Y JARDINERÍA ELEMENTOS 
EXTERIORES COMUNALES
10.181 10.181
Con el fin de cumplir los objetivos y metas de los inversionistas, es necesario establecer un cronograma en el cual se detalle claramente los tiempos y 
movimientos que se necesitan para cumplir con cada una de las actividades, así como los desembolsos de recursos financieros necesarios para la 
ejecución de las obras. 
A continuación se ilustra el cronograma de actividades, tiempos, movimientos y valores.   
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4.13. CONCLUSIONES  
 
• El proyecto arquitectónico “NORDLAND”, cumple con todas las normas y 
disposiciones legales exigidas en las ordenanzas del Distrito Metropolitano 
de la Ciudad de Quito. 
 
• El diseño, la utilización de sus materiales y acabados, así como las áreas 
ofrecidas en sus departamentos, cumplen con las expectativas 
demandadas por potenciales clientes con un nivel socio económico 
medio alto. 
 
 
• El costo total del proyecto alcanza el valor de $6.740.514 con un costo de 
construcción por metro cuadrado de $ 786, pudiendo los inversionistas 
mediante estrategias de mercado, vender a un precio igual o superior al 
costo directo del sector en el cual se encuentra el Proyecto y que alcanza 
al valor promedio de $1.222 por m2, circunstancia que resulta rentable a 
los inversionistas.  
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CAPÍTULO V 
ESTRATEGIA  COMERCIAL  
 
ESTRATEGIA COMERCIAL 
CAPÍTULO V 
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5.1. ANTECEDENTES 
 
 Establecer información referente a los antecedentes del nombre del Proyecto y su 
conceptualización, determinar las  Estrategias de Ventas y su Promoción 
Comercial; el Proyecto y sus objetivos y metas trazadas por los inversionistas; los 
Precios y sus Estrategias de Ventas con relación a la competencia directa; 
alternativas en las Formas de Pago; la Publicidad y sus Medios; Promociones de 
Ventas; Garantías del proyecto; Cronograma de Ventas; y, sus conclusiones.       
 
5.2. ESTRATEGIA DE VENTAS Y PROMOCIÓN COMERCIAL 
 
El proyecto “Nordland” que se ofrece al mercado corresponde a los principales 
requerimientos y necesidades de un segmento de nivel socio económico medio -
medio alto, que buscan necesidades de vivienda familiares y que ya han sido 
probadas y tienen una muy buena aceptación en el sector de la construcción. 
Una de las ventajas competitivas y diferenciadas que ofrece el Proyecto, se refiere 
a que se encuentra ubicado dentro de una estrategia general de desarrollo 
inmobiliario, garantizándole al potencial comprador una igualdad en el nivel de 
los futuros habitantes ubicados en el sector, una excelente y confiada seguridad, 
la cercanía a las áreas comerciales y de servicios y de muy buen nivel ubicadas 
en el sector de “La Carolina” y fundamentalmente con un estándar superior en el 
nivel y calidad de vida para los habitantes y potenciales compradores.  
La designación del nombre “Nordland” tiene su orígen  por encontrarse ubicado el 
Proyecto en la calle Noruega y se lo realizó en honor a una de las provincias más 
hermosas de dicho país; pues Nordland, es la unión continua de mar y tierra, 
inspirada con montañas negras y azuladas que contrastan con la nieve en sus 
cimas. Este concepto constituyó la inspiración para la realización del diseño 
arquitectónico del proyecto, pues estos contrastes grafican un escenario de 
armonía y tranquilidad, los cuales guardan relación con los materiales implantados 
Katherine Guerrero Cuesta MDI 2010  
 
92 
 
en las fachadas de la edificación, con el uso del vidrio reflectivo representando al 
reflejo de las aguas del mar; vidrio obscuro a sus montañas y el blanco a la nieve. 
Los promotores del proyecto “Nordland”, que están constituidos por los 
inversionistas de las sociedades: “NEW CITY DEVELOPERS” y “ARQUIGEM”, las cuales han 
decidido no entregar el proceso de las ventas de los inmuebles a ninguna de las 
empresas inmobiliarias, en razón de su muy buena experiencia anterior con la 
administración y ventas directas, así pues, el proyecto inmobiliario “Mansión Suiza”, 
ubicado en la calle Suiza, de propiedad de los mismos inversionistas y que colinda 
en la parte lateral posterior izquierda con el edificio en ejecución “Nordland”, fue 
entregado en el mes de marzo del 2010, que cumplió con lo previsto en los 
cronogramas de plazos y entregas cumpliéndose los objetivos propuestos de estas 
sociedades. En base a esta experiencia, los inversionistas han decidido realizar las 
ventas directas de los inmuebles del proyecto en construcción. 
 
5.3. EL PROYECTO Y SU OBJETIVO  
 
Los inversionistas plantearon como objetivo vender los 80 departamentos y los 4 
locales comerciales en un plazo de 18 meses, que corresponden al tiempo de 
ejecución del proyecto. Conforme a la expectativa propuesta y la estimación en 
la velocidad de ventas, se pronostica vender 6 departamentos por mes. 
Hasta el 30 de mayo del 2010, se han vendido 26 departamentos, con una 
velocidad promedio de ventas de 5.2 unidades por mes, menor a lo determinado 
en el Capítulo III. Esto se debe a que el proyecto en el momento actual  al 30 de 
mayo del 2010, se encuentra terminada únicamente la etapa constructiva de los 
dos subsuelos del edificio. Se pronostica que cuando comienza a crecer en altura 
la estructura, existirá un mayor interés y confianza de los potenciales clientes. 
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RANGO DE PRECIOS POR M2
$132
$1.222
5.4. LOS PRECIOS Y SU ESTRATEGIA EN VENTAS 
 
En el Capítulo III de este Plan de Negocios, se analizaron los precios por m2 de los 
departamentos de competencia directa en el sector, conforme se puede 
apreciar en el siguiente gráfico.   
El precio promedio de los departamentos en el sector es de $1.222 por cada 
metro cuadrado y el precio fijado por los inversionistas del proyecto es de $1.090, 
esto es $132, equivalente al 10.80% más bajo que la competencia directa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La diferencia de los $132 que equivale a precio fijado por los inversionistas para el 
proyecto “Nordland” ($1.090) y el precio promedio de la competencia directa 
($1.222), bien puede constituirse en una estrategia de ventas para ir reajustando 
los precios en la medida que el proyecto vaya creciendo en altura. 
Cabe destacar que en el costo por m2 de venta del Proyecto Nordland, no 
incluye el valor de estacionamientos, bodegas, ni terrazas, situación similar a lo 
que acontece en los proyectos de competencia directa aledaños al sector. 
 
GRÁFICO 5. 1: RANGO DE PRECIOS POR M2 DEL SECTOR 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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GRÁFICO 5. 2: GRÁFICO ESQUEMA DEL PROYECTO 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
 
 
En el momento actual (al 30 de mayo de 
2010) se han vendido 26 departamentos, 
únicamente en planos, existiendo una alta 
probabilidad de que las ventas aumenten en 
la medida del avance constructivo, puesto 
que en nuestro medio, los clientes se ubican y 
aprecian el bien mueble visualizando 
físicamente, generando adicionalmente 
confianza sobre la inversión realizada. 
Cabe destacar que los precios por m2 de 
construcción en los departamentos, varían 
únicamente con respecto a su altura, esto es, 
con un incremento de $ 20 por piso 
equivalente al 1.92%, con relación al 
Alternativa 1 de la lista de precios de venta.  
 
          
 
 
El costo por metro cuadrado con respecto a su ubicación, no varía, debido a que 
los departamentos situados en la parte posterior del edificio, poseen vista hacia el 
jardín  posterior, que guarda una distancia desde el lindero hacia la edificación de 
18 ml, y los departamentos colocados en la parte frontal hacia la Calle Noruega, 
tiene una distancia de 12ml hacia la vereda del edificio frontal. Ver gráfico adjunto.  
- El costo de los locales comerciales se ha estimado en $1.225 por cada 
m2, con un área aproximada de 46 m2 por cada uno.  
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- Se ha establecido el valor por estacionamiento con una dimensión de 5 x 3 
metros, de $8.500 cada uno. 
- El precio de cada bodega es de $3.500, con un área aproximada de 8.50 
m2. 
- Las terrazas poseen un costo de $250 por cada m2 con un promedio de 
3.50 m2 cada una. 
Conforme se puede apreciar en la Lista de Precios (Alternativa 1) Tabla 5.1, los 
promotores e inversionistas han determinado los costos por m2 para la venta de 
cada uno de los 80 departamentos, 17 terrazas, 4 locales comerciales, 97 
estacionamientos y 84 bodegas, con un valor total que asciende a $8.434.305. 
Como una estrategia comercial y que será planteada al grupo de inversionistas, 
propondrá el incremento de precios en un 5 % con relación a los establecidos por 
los promotores del proyecto cuyo monto que alcanzaría $ 8.856.020, en razón de 
que con estos incrementos todavía estarían con un 5% más bajo con relación al 
precio promedio de la competencia directa en  el sector. Ver Tabla de Lista de 
Precios (Alternativa 2)  Tabla 5.2 
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ALTERN
 
TERRAZAS $250
PARQ
U
EADERO
 DO
BLE S/D $14.000
PARQ
U
EADERO
 SIM
PLE S/C $8.500
BO
DEGA $ 3.500
TIPO
SU
TO
TAL
R
ESER
VA
PR
O
M
ESA
D
U
R
AN
TE 
C
 
(C
U
O
TA
S) 
C
R
ED
 
H
IP
ESTAC
IO
N
AM
IEN
TO
S
ESTAC
IO
N
AM
IEN
TO
S
10%
10%
30%
50%
D
eparta
 
69,92
990,00$      
 
69.220,80$           
 
-
8
S/C
8.500,00
$                
 
57
3.500,00
$       
 
81.220,80$            
 
8.122,08
$              
 
8.122,08
$               
 
24.366,24
$                  
 
40.610,40$              
 
D
eparta
 
76,77
990,00$      
 
76.002,30$           
 
-
9
S/C
8.500,00
$                
 
58
3.500,00
$       
 
88.002,30$            
 
8.800,23
$              
 
8.800,23
$               
 
26.400,69
$                  
 
44.001,15$              
 
D
eparta
 
54,64
990,00$      
 
54.093,60$           
 
-
10
S/C
8.500,00
$                
 
59
3.500,00
$       
 
66.093,60$            
 
6.609,36
$              
 
6.609,36
$               
 
19.828,08
$                  
 
33.046,80$              
 
Local 00
66,03
1.225,00
$   
 
80.886,75$           
 
-
107
S/C
8.500,00
$                
 
IN
CLU
IDO
3.500,00
$       
 
92.886,75$            
 
9.288,68
$              
 
9.288,68
$               
 
27.866,03
$                  
 
46.443,38$              
 
Local 00
72,91
1.225,00
$   
 
89.314,75$           
 
-
108 - 109
S/D
14.000,00$              
 
IN
CLU
IDO
3.500,00
$       
 
106.814,75
$          
 
10.681,48$            
 
10.681,48$             
 
32.044,43
$                  
 
53.407,38$              
 
Local 00
60,41
1.225,00
$   
 
74.002,25$           
 
48
S/C
8.500,00
$                
 
IN
CLU
IDO
3.500,00
$       
 
86.002,25$            
 
8.600,23
$              
 
8.600,23
$               
 
25.800,68
$                  
 
43.001,13$              
 
Local 00
49,49
1.225,00
$   
 
60.625,25$           
 
-
49
S/C
8.500,00
$                
 
IN
CLU
IDO
3.500,00
$       
 
72.625,25$            
 
7.262,53
$              
 
7.262,53
$               
 
21.787,58
$                  
 
36.312,63$              
 
D
eparta
 
95,99
1.010,00
$   
 
96.949,90$           
 
3,03
757,50$        
 
11
S/C
8.500,00
$                
 
60
3.500,00
$       
 
109.707,40
$          
 
10.970,74$            
 
10.970,74$             
 
32.912,22
$                  
 
54.853,70$              
 
D
eparta
 
101,81
1.010,00
$   
 
102.828,10
$         
 
3,39
847,50$        
 
12
S/C
8.500,00
$                
 
61
3.500,00
$       
 
115.675,60
$          
 
11.567,56$            
 
11.567,56$             
 
34.702,68
$                  
 
57.837,80$              
 
D
eparta
 
72,35
1.010,00
$   
 
73.073,50$           
 
-
13
S/C
8.500,00
$                
 
62
3.500,00
$       
 
85.073,50$            
 
8.507,35
$              
 
8.507,35
$               
 
25.522,05
$                  
 
42.536,75$              
 
D
eparta
 
83,56
1.010,00
$   
 
84.395,60$           
 
-
14
S/C
8.500,00
$                
 
4
3.500,00
$       
 
96.395,60$            
 
9.639,56
$              
 
9.639,56
$               
 
28.918,68
$                  
 
48.197,80$              
 
D
eparta
 
77,69
1.010,00
$   
 
78.466,90$           
 
-
15
S/C
8.500,00
$                
 
11
3.500,00
$       
 
90.466,90$            
 
9.046,69
$              
 
9.046,69
$               
 
27.140,07
$                  
 
45.233,45$              
 
D
eparta
 
106,42
1.010,00
$   
 
107.484,20
$         
 
-
16
S/C
8.500,00
$                
 
10
3.500,00
$       
 
119.484,20
$          
 
11.948,42$            
 
11.948,42$             
 
35.845,26
$                  
 
59.742,10$              
 
D
eparta
 
52,36
1.010,00
$   
 
52.883,60$           
 
-
17
S/C
8.500,00
$                
 
2
3.500,00
$       
 
64.883,60$            
 
6.488,36
$              
 
6.488,36
$               
 
19.465,08
$                  
 
32.441,80$              
 
D
eparta
 
53,76
1.010,00
$   
 
54.297,60$           
 
-
18
S/C
8.500,00
$                
 
3
3.500,00
$       
 
66.297,60$            
 
6.629,76
$              
 
6.629,76
$               
 
19.889,28
$                  
 
33.148,80$              
 
D
eparta
 
43,91
1.010,00
$   
 
44.349,10$           
 
-
19
S/C
8.500,00
$                
 
19
3.500,00
$       
 
56.349,10$            
 
5.634,91
$              
 
5.634,91
$               
 
16.904,73
$                  
 
28.174,55$              
 
D
eparta
 
95,99
1.030,00
$   
 
98.869,70$           
 
3,03
757,50$        
 
20
S/C
8.500,00
$                
 
20
3.500,00
$       
 
111.627,20
$          
 
11.162,72$            
 
11.162,72$             
 
33.488,16
$                  
 
55.813,60$              
 
D
eparta
 
105,04
1.030,00
$   
 
108.191,20
$         
 
3,39
847,50$        
 
21
S/C
8.500,00
$                
 
21
3.500,00
$       
 
121.038,70
$          
 
12.103,87$            
 
12.103,87$             
 
36.311,61
$                  
 
60.519,35$              
 
D
eparta
 
72,35
1.030,00
$   
 
74.520,50$           
 
-
22
S/C
8.500,00
$                
 
22
3.500,00
$       
 
86.520,50$            
 
8.652,05
$              
 
8.652,05
$               
 
25.956,15
$                  
 
43.260,25$              
 
D
eparta
 
83,56
1.030,00
$   
 
86.066,80$           
 
-
23
S/C
8.500,00
$                
 
23
3.500,00
$       
 
98.066,80$            
 
9.806,68
$              
 
9.806,68
$               
 
29.420,04
$                  
 
49.033,40$              
 
D
eparta
 
77,69
1.030,00
$   
 
80.020,70$           
 
-
24
S/C
8.500,00
$                
 
24
3.500,00
$       
 
92.020,70$            
 
9.202,07
$              
 
9.202,07
$               
 
27.606,21
$                  
 
46.010,35$              
 
D
eparta
 
106,42
1.030,00
$   
 
109.612,60
$         
 
-
25
S/C
8.500,00
$                
 
25
3.500,00
$       
 
121.612,60
$          
 
12.161,26$            
 
12.161,26$             
 
36.483,78
$                  
 
60.806,30$              
 
D
eparta
 
52,36
1.030,00
$   
 
53.930,80$           
 
-
26
S/C
8.500,00
$                
 
26
3.500,00
$       
 
65.930,80$            
 
6.593,08
$              
 
6.593,08
$               
 
19.779,24
$                  
 
32.965,40$              
 
D
eparta
 
53,76
1.030,00
$   
 
55.372,80$           
 
-
27
S/C
8.500,00
$                
 
27
3.500,00
$       
 
67.372,80$            
 
6.737,28
$              
 
6.737,28
$               
 
20.211,84
$                  
 
33.686,40$              
 
D
eparta
 
43,91
1.030,00
$   
 
45.227,30$           
 
28
S/C
8.500,00
$                
 
28
3.500,00
$       
 
57.227,30$            
 
5.722,73
$              
 
5.722,73
$               
 
17.168,19
$                  
 
28.613,65$              
 
D
eparta
 
95,99
1.050,00
$   
 
100.789,50
$         
 
3,03
757,50$        
 
29
S/C
8.500,00
$                
 
29
3.500,00
$       
 
113.547,00
$          
 
11.354,70$            
 
11.354,70$             
 
34.064,10
$                  
 
56.773,50$              
 
D
eparta
 
105,04
1.050,00
$   
 
110.292,00
$         
 
3,39
847,50$        
 
30
S/C
8.500,00
$                
 
18
3.500,00
$       
 
123.139,50
$          
 
12.313,95$            
 
12.313,95$             
 
36.941,85
$                  
 
61.569,75$              
 
D
eparta
 
72,35
1.050,00
$   
 
75.967,50$           
 
-
31
S/C
8.500,00
$                
 
17
3.500,00
$       
 
87.967,50$            
 
8.796,75
$              
 
8.796,75
$               
 
26.390,25
$                  
 
43.983,75$              
 
D
eparta
 
83,56
1.050,00
$   
 
87.738,00$           
 
-
32
S/C
8.500,00
$                
 
16
3.500,00
$       
 
99.738,00$            
 
9.973,80
$              
 
9.973,80
$               
 
29.921,40
$                  
 
49.869,00$              
 
D
eparta
 
77,69
1.050,00
$   
 
81.574,50$           
 
-
33
S/C
8.500,00
$                
 
15
3.500,00
$       
 
93.574,50$            
 
9.357,45
$              
 
9.357,45
$               
 
28.072,35
$                  
 
46.787,25$              
 
D
eparta
 
106,42
1.050,00
$   
 
111.741,00
$         
 
-
34
S/C
8.500,00
$                
 
14
3.500,00
$       
 
123.741,00
$          
 
12.374,10$            
 
12.374,10$             
 
37.122,30
$                  
 
61.870,50$              
 
D
eparta
 
52,36
1.050,00
$   
 
54.978,00$           
 
-
35
S/C
8.500,00
$                
 
13
3.500,00
$       
 
66.978,00$            
 
6.697,80
$              
 
6.697,80
$               
 
20.093,40
$                  
 
33.489,00$              
 
D
eparta
 
53,76
1.050,00
$   
 
56.448,00$           
 
-
54
S/C
8.500,00
$                
 
1
3.500,00
$       
 
68.448,00$            
 
6.844,80
$              
 
6.844,80
$               
 
20.534,40
$                  
 
34.224,00$              
 
D
eparta
 
43,91
1.050,00
$   
 
46.105,50$           
 
5
S/C
8.500,00
$                
 
64
3.500,00
$       
 
58.105,50$            
 
5.810,55
$              
 
5.810,55
$               
 
17.431,65
$                  
 
29.052,75$              
 
D
eparta
 
95,99
1.070,00
$   
 
102.709,30
$         
 
3,03
757,50$        
 
4
S/C
8.500,00
$                
 
65
3.500,00
$       
 
115.466,80
$          
 
11.546,68$            
 
11.546,68$             
 
34.640,04
$                  
 
57.733,40$              
 
D
eparta
 
121,07
1.070,00
$   
 
129.544,90
$         
 
3,39
847,50$        
 
36 - 37
D/C
14.000,00$              
 
12
3.500,00
$       
 
147.892,40
$          
 
14.789,24$            
 
14.789,24$             
 
44.367,72
$                  
 
73.946,20$              
 
D
eparta
 
57,20
1.070,00
$   
 
61.204,00$           
 
-
3
S/C
8.500,00
$                
 
66
3.500,00
$       
 
73.204,00$            
 
7.320,40
$              
 
7.320,40
$               
 
21.961,20
$                  
 
36.602,00$              
 
D
eparta
 
83,56
1.070,00
$   
 
89.409,20$           
 
-
2
S/C
8.500,00
$                
 
67
3.500,00
$       
 
101.409,20
$          
 
10.140,92$            
 
10.140,92$             
 
30.422,76
$                  
 
50.704,60$              
 
D
eparta
 
77,69
1.070,00
$   
 
83.128,30$           
 
-
1
S/C
8.500,00
$                
 
68
3.500,00
$       
 
95.128,30$            
 
9.512,83
$              
 
9.512,83
$               
 
28.538,49
$                  
 
47.564,15$              
 
D
eparta
 
106,42
1.070,00
$   
 
113.869,40
$         
 
-
38 - 39
D/C
14.000,00$              
 
9
3.500,00
$       
 
131.369,40
$          
 
13.136,94$            
 
13.136,94$             
 
39.410,82
$                  
 
65.684,70$              
 
D
eparta
 
52,36
1.070,00
$   
 
56.025,20$           
 
-
6
S/C
8.500,00
$                
 
69
3.500,00
$       
 
68.025,20$            
 
6.802,52
$              
 
6.802,52
$               
 
20.407,56
$                  
 
34.012,60$              
 
D
eparta
 
53,76
1.070,00
$   
 
57.523,20$           
 
-
7
S/C
8.500,00
$                
 
70
3.500,00
$       
 
69.523,20$            
 
6.952,32
$              
 
6.952,32
$               
 
20.856,96
$                  
 
34.761,60$              
 
D
eparta
 
43,91
1.070,00
$   
 
46.983,70$           
 
55
S/C
8.500,00
$                
 
71
3.500,00
$       
 
58.983,70$            
 
5.898,37
$              
 
5.898,37
$               
 
17.695,11
$                  
 
29.491,85$              
 
D
eparta
 
96,60
1.090,00
$   
 
105.294,00
$         
 
3,03
757,50$        
 
56
S/C
8.500,00
$                
 
72
3.500,00
$       
 
118.051,50
$          
 
11.805,15$            
 
11.805,15$             
 
35.415,45
$                  
 
59.025,75$              
 
D
eparta
 
121,07
1.090,00
$   
 
131.966,30
$         
 
3,39
847,50$        
 
57
S/C
8.500,00
$                
 
73
3.500,00
$       
 
144.813,80
$          
 
14.481,38$            
 
14.481,38$             
 
43.444,14
$                  
 
72.406,90$              
 
D
eparta
 
57,20
1.090,00
$   
 
62.348,00$           
 
-
58
S/C
8.500,00
$                
 
74
3.500,00
$       
 
74.348,00$            
 
7.434,80
$              
 
7.434,80
$               
 
22.304,40
$                  
 
37.174,00$              
 
D
eparta
 
83,56
1.090,00
$   
 
91.080,40$           
 
-
59
S/C
8.500,00
$                
 
75
3.500,00
$       
 
103.080,40
$          
 
10.308,04$            
 
10.308,04$             
 
30.924,12
$                  
 
51.540,20$              
 
D
eparta
 
77,69
1.090,00
$   
 
84.682,10$           
 
-
60
S/C
8.500,00
$                
 
76
3.500,00
$       
 
96.682,10$            
 
9.668,21
$              
 
9.668,21
$               
 
29.004,63
$                  
 
48.341,05$              
 
D
eparta
 
106,42
1.090,00
$   
 
115.997,80
$         
 
4,09
1.022,50
$    
 
40 - 41
D/C
14.000,00$              
 
8
3.500,00
$       
 
134.520,30
$          
 
13.452,03$            
 
13.452,03$             
 
40.356,09
$                  
 
67.260,15$              
 
D
eparta
 
52,36
1.090,00
$   
 
57.072,40$           
 
-
61
S/C
8.500,00
$                
 
77
3.500,00
$       
 
69.072,40$            
 
6.907,24
$              
 
6.907,24
$               
 
20.721,72
$                  
 
34.536,20$              
 
D
eparta
 
97,67
1.090,00
$   
 
106.460,30
$         
 
-
62
S/C
8.500,00
$                
 
78
3.500,00
$       
 
118.460,30
$          
 
11.846,03$            
 
11.846,03$             
 
35.538,09
$                  
 
59.230,15$              
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ALTERN
 
TERRAZAS $250
PARQ
U
EADERO
 DO
BLE S/D $14.000
PARQ
U
EADERO
 SIM
PLE S/C $8.500
BO
DEGA $ 3.500
TIPO
SU
TO
TAL
R
ESER
VA
PR
O
M
ESA
D
U
R
AN
TE 
C
 
(C
U
O
TAS) 
C
R
ED
 
H
IP
ESTAC
IO
N
AM
IEN
TO
S
ESTAC
IO
N
AM
IEN
TO
S
10%
10%
30%
50%
D
eparta
 
96,60
1.110,00
$   
 
107.226,00
$         
 
3,03
757,50$        
 
64
S/C
8.500,00
$                
 
80
3.500,00
$       
 
119.983,50
$          
 
11.998,35$            
 
11.998,35$             
 
35.995,05
$                  
 
59.991,75$              
 
D
eparta
 
106,99
1.110,00
$   
 
118.758,90
$         
 
-
42 - 43
D/C
14.000,00$              
 
7
3.500,00
$       
 
136.258,90
$          
 
13.625,89$            
 
13.625,89$             
 
40.877,67
$                  
 
68.129,45$              
 
D
eparta
 
72,35
1.110,00
$   
 
80.308,50 $           
 
-
65
S/C
8.500,00
$                
 
81
3.500,00
$       
 
92.308,50$            
 
9.230,85
$              
 
9.230,85
$               
 
27.692,55
$                  
 
46.154,25$              
 
D
eparta
 
83,56
1.110,00
$   
 
92.751,60 $           
 
-
66
S/C
8.500,00
$                
 
63
3.500,00
$       
 
104.751,60
$          
 
10.475,16$            
 
10.475,16$             
 
31.425,48
$                  
 
52.375,80$              
 
D
eparta
 
77,69
1.110,00
$   
 
86.235,90 $           
 
-
67
S/C
8.500,00
$                
 
82
3.500,00
$       
 
98.235,90$            
 
9.823,59
$              
 
9.823,59
$               
 
29.470,77
$                  
 
49.117,95$              
 
D
eparta
 
106,42
1.110,00
$   
 
118.126,20
$         
 
4,78
1.195,00
$    
 
44 - 45
D/C
14.000,00$              
 
6
3.500,00
$       
 
136.821,20
$          
 
13.682,12$            
 
13.682,12$             
 
41.046,36
$                  
 
68.410,60$              
 
D
eparta
 
52,36
1.110,00
$   
 
58.119,60 $           
 
-
68
S/C
8.500,00
$                
 
31
3.500,00
$       
 
70.119,60$            
 
7.011,96
$              
 
7.011,96
$               
 
21.035,88
$                  
 
35.059,80$              
 
D
eparta
 
53,76
1.110,00
$   
 
59.673,60 $           
 
-
69
S/C
8.500,00
$                
 
32
3.500,00
$       
 
71.673,60$            
 
7.167,36
$              
 
7.167,36
$               
 
21.502,08
$                  
 
35.836,80$              
 
D
eparta
 
43,91
1.110,00
$   
 
48.740,10$           
 
70
S/C
8.500,00
$                
 
33
3.500,00
$       
 
60.740,10$            
 
6.074,01
$              
 
6.074,01
$               
 
18.222,03
$                  
 
30.370,05$              
 
D
eparta
 
96,60
1.130,00
$   
 
109.158,00
$         
 
3,03
757,50$        
 
71
S/C
8.500,00
$                
 
46
3.500,00
$       
 
121.915,50
$          
 
12.191,55$            
 
12.191,55$             
 
36.574,65
$                  
 
60.957,75$              
 
D
eparta
 
106,99
1.130,00
$   
 
120.898,70
$         
 
-
72
S/C
8.500,00
$                
 
47
3.500,00
$       
 
132.898,70
$          
 
13.289,87$            
 
13.289,87$             
 
39.869,61
$                  
 
66.449,35$              
 
D
eparta
 
72,35
1.130,00
$   
 
81.755,50 $           
 
-
73
S/C
8.500,00
$                
 
48
3.500,00
$       
 
93.755,50$            
 
9.375,55
$              
 
9.375,55
$               
 
28.126,65
$                  
 
46.877,75$              
 
D
eparta
 
83,56
1.130,00
$   
 
94.422,80 $           
 
-
74
S/C
8.500,00
$                
 
49
3.500,00
$       
 
106.422,80
$          
 
10.642,28$            
 
10.642,28$             
 
31.926,84
$                  
 
53.211,40$              
 
D
eparta
 
77,69
1.130,00
$   
 
87.789,70 $           
 
-
75
S/C
8.500,00
$                
 
50
3.500,00
$       
 
99.789,70$            
 
9.978,97
$              
 
9.978,97
$               
 
29.936,91
$                  
 
49.894,85$              
 
D
eparta
 
106,42
1.130,00
$   
 
120.254,60
$         
 
5,46
1.365,00
$    
 
46 - 47
D/C
14.000,00$              
 
5
3.500,00
$       
 
139.119,60
$          
 
13.911,96$            
 
13.911,96$             
 
41.735,88
$                  
 
69.559,80$              
 
D
eparta
 
52,36
1.130,00
$   
 
59.166,80 $           
 
-
76
S/C
8.500,00
$                
 
51
3.500,00
$       
 
71.166,80$            
 
7.116,68
$              
 
7.116,68
$               
 
21.350,04
$                  
 
35.583,40$              
 
D
eparta
 
97,67
1.130,00
$   
 
110.367,10
$         
 
-
77
S/C
8.500,00
$                
 
52
3.500,00
$       
 
122.367,10
$          
 
12.236,71$            
 
12.236,71$             
 
36.710,13
$                  
 
61.183,55$              
 
D
eparta
 
149,79
1.150,00
$   
 
172.258,50
$         
 
-
94 - 95
D/C
14.000,00$              
 
36
3.500,00
$       
 
189.758,50
$          
 
18.975,85$            
 
18.975,85$             
 
56.927,55
$                  
 
94.879,25$              
 
D
eparta
 
158,82
1.150,00
$   
 
182.643,00
$         
 
-
92 - 93
D/C
14.000,00$              
 
37
3.500,00
$       
 
200.143,00
$          
 
20.014,30$            
 
20.014,30$             
 
60.042,90
$                  
 
100.071,50
$            
 
D
eparta
 
57,95
1.150,00
$   
 
66.642,50 $           
 
-
79
S/C
8.500,00
$                
 
54
3.500,00
$       
 
78.642,50$            
 
7.864,25
$              
 
7.864,25
$               
 
23.592,75
$                  
 
39.321,25$              
 
D
eparta
 
55,74
1.150,00
$   
 
64.101,00 $           
 
-
80
S/C
8.500,00
$                
 
55
3.500,00
$       
 
76.101,00$            
 
7.610,10
$              
 
7.610,10
$               
 
22.830,30
$                  
 
38.050,50$              
 
D
eparta
 
77,69
1.150,00
$   
 
89.343,50 $           
 
-
81
S/C
8.500,00
$                
 
56
3.500,00
$       
 
101.343,50
$          
 
10.134,35$            
 
10.134,35$             
 
30.403,05
$                  
 
50.671,75$              
 
D
eparta
 
106,42
1.150,00
$   
 
122.383,00
$         
 
6,14
1.535,00
$    
 
88 - 89
D/C
14.000,00$              
 
39
3.500,00
$       
 
141.418,00
$          
 
14.141,80$            
 
14.141,80$             
 
42.425,40
$                  
 
70.709,00$              
 
D
eparta
 
52,36
1.150,00
$   
 
60.214,00 $           
 
-
106
S/C
8.500,00
$                
 
30
3.500,00
$       
 
72.214,00$            
 
7.221,40
$              
 
7.221,40
$               
 
21.664,20
$                  
 
36.107,00$              
 
D
eparta
 
53,76
1.150,00
$   
 
61.824,00$           
 
-
82
S/C
8.500,00
$                
 
45
3.500,00
$       
 
73.824,00$            
 
7.382,40
$              
 
7.382,40
$               
 
22.147,20
$                  
 
36.912,00$              
 
D
eparta
 
149,79
1.170,00
$   
 
175.254,30
$         
 
-
98 - 99
D/C
14.000,00$              
 
34
3.500,00
$       
 
192.754,30
$          
 
19.275,43$            
 
19.275,43$             
 
57.826,29
$                  
 
96.377,15$              
 
D
eparta
 
158,82
1.170,00
$   
 
185.819,40
$         
 
-
96 - 97
D/C
14.000,00$              
 
35
3.500,00
$       
 
203.319,40
$          
 
20.331,94$            
 
20.331,94$             
 
60.995,82
$                  
 
101.659,70
$            
 
D
eparta
 
57,95
1.170,00
$   
 
67.801,50 $           
 
-
83
S/C
8.500,00
$                
 
44
3.500,00
$       
 
79.801,50$            
 
7.980,15
$              
 
7.980,15
$               
 
23.940,45
$                  
 
39.900,75$              
 
D
eparta
 
55,74
1.170,00
$   
 
65.215,80 $           
 
-
84
S/C
8.500,00
$                
 
43
3.500,00
$       
 
77.215,80$            
 
7.721,58
$              
 
7.721,58
$               
 
23.164,74
$                  
 
38.607,90$              
 
D
eparta
 
77,69
1.170,00
$   
 
90.897,30 $           
 
-
85
S/C
8.500,00
$                
 
42
3.500,00
$       
 
102.897,30
$          
 
10.289,73$            
 
10.289,73$             
 
30.869,19
$                  
 
51.448,65$              
 
D
eparta
 
106,42
1.170,00
$   
 
124.511,40
$         
 
6,82
1.705,00
$    
 
90 - 91
D/C
14.000,00$              
 
38
3.500,00
$       
 
143.716,40
$          
 
14.371,64$            
 
14.371,64$             
 
43.114,92
$                  
 
71.858,20$              
 
D
eparta
 
52,36
1.170,00
$   
 
61.261,20 $           
 
-
86
S/C
8.500,00
$                
 
41
3.500,00
$       
 
73.261,20$            
 
7.326,12
$              
 
7.326,12
$               
 
21.978,36
$                  
 
36.630,60$              
 
D
eparta
 
53,76
1.170,00
$   
 
62.899,20$           
 
-
87
S/C
8.500,00
$                
 
40
3.500,00
$       
 
74.899,20$            
 
7.489,92
$              
 
7.489,92
$               
 
22.469,76
$                  
 
37.449,60$              
 
TO
TAL
6.717,05
65,45
8.434.304,80
$   
 
843.430,48
$      
 
843.430,48
$      
 
2.530.291,44
$        
 
4.217.152,40
$     
 
PIS
 
PIS
 
PIS
 
PIS
 
FO
R
M
AS D
E PAG
O
PRO
YECTO
 
N
O
RDLAN
D
LISTA D
E PR
EC
IO
S
ÁR
EA 
VEN
 P
 
 
M
2 
SU
B
T
 S
 
TE
 
ES
 
B
SU
 
B
O
PR
 
 
IN
M
U
Katherine Guerrero Cuesta MDI 2010  
 
98 
 
ALTERN
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* Se ha c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARQ
U
EADERO
 SIM
PLE S/C $8.925
B
 
 
TIPO
 SU
TO
TAL 
R
ESER
VA
PR
O
M
ESA
D
U
R
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C
O
N
 
(C
U
O
TA
S) 
C
R
ED
 
H
IP
ESTAC
IO
N
AM
IEN
TO
S
 ESTAC
IO
N
AM
IEN
TO
S 
10%
10%
30%
50%
D
eparta
 
69,92
1.039,50$         
 
72.681,84
$        
 
-
8
S/C
8.925,00
$                       
 
57
3.675,00
$        
 
85.281,84$            
 
8.528,18$              
 
8.528,18$           
 
25.584,55$            
 
42.640,92$             
 
D
eparta
 
76,77
1.039,50$         
 
79.802,42
$        
 
-
9
S/C
8.925,00
$                       
 
58
3.675,00
$        
 
92.402,42$            
 
9.240,24$              
 
9.240,24$           
 
27.720,72$            
 
46.201,21$             
 
D
eparta
 
54,64
1.039,50$         
 
56.798,28
$        
 
-
10
S/C
8.925,00
$                       
 
59
3.675,00
$        
 
69.398,28$            
 
6.939,83$              
 
6.939,83$           
 
20.819,48$            
 
34.699,14$             
 
Local 00
66,03
1.286,25$         
 
84.931,09
$        
 
-
107
S/D
8.925,00
$                       
 
IN
CLU
IDO
3.675,00
$        
 
97.531,09$            
 
9.753,11$              
 
9.753,11$           
 
29.259,33$            
 
48.765,54$             
 
Local 00
72,91
1.286,25$         
 
93.780,49
$        
 
-
108 - 109
S/D
14.700,00
$                     
 
IN
CLU
IDO
3.675,00
$        
 
112.155,49
$          
 
11.215,55$           
 
11.215,55
$         
 
33.646,65$            
 
56.077,74$             
 
Local 00
60,41
1.286,25$         
 
77.702,36
$        
 
48
S/C
8.925,00
$                       
 
IN
CLU
IDO
3.675,00
$        
 
90.302,36$            
 
9.030,24$              
 
9.030,24$           
 
27.090,71$            
 
45.151,18$             
 
Local 00
49,49
1.286,25$         
 
63.656,51
$        
 
-
49
S/C
8.925,00
$                       
 
IN
CLU
IDO
3.675,00
$        
 
76.256,51$            
 
7.625,65$              
 
7.625,65$           
 
22.876,95$            
 
38.128,26$             
 
D
eparta
 
95,99
1.060,50$         
 
101.797,40
$      
 
3,03
795,38$        
 
11
S/C
8.925,00
$                       
 
60
3.675,00
$        
 
115.192,77
$          
 
11.519,28$           
 
11.519,28
$         
 
34.557,83$            
 
57.596,39$             
 
D
eparta
 
101,81
1.060,50$         
 
107.969,51
$      
 
3,39
889,88$        
 
12
S/C
8.925,00
$                       
 
61
3.675,00
$        
 
121.459,38
$          
 
12.145,94$           
 
12.145,94
$         
 
36.437,81$            
 
60.729,69$             
 
D
eparta
 
72,35
1.060,50$         
 
76.727,18
$        
 
-
13
S/C
8.925,00
$                       
 
62
3.675,00
$        
 
89.327,18$            
 
8.932,72$              
 
8.932,72$           
 
26.798,15$            
 
44.663,59$             
 
D
eparta
 
83,56
1.060,50$         
 
88.615,38
$        
 
-
14
S/C
8.925,00
$                       
 
4
3.675,00
$        
 
101.215,38
$          
 
10.121,54$           
 
10.121,54
$         
 
30.364,61$            
 
50.607,69$             
 
D
eparta
 
77,69
1.060,50$         
 
82.390,25
$        
 
-
15
S/C
8.925,00
$                       
 
11
3.675,00
$        
 
94.990,25$            
 
9.499,02$              
 
9.499,02$           
 
28.497,07$            
 
47.495,12$             
 
D
eparta
 
106,42
1.060,50$         
 
112.858,41
$      
 
-
16
S/C
8.925,00
$                       
 
10
3.675,00
$        
 
125.458,41
$          
 
12.545,84$           
 
12.545,84
$         
 
37.637,52$            
 
62.729,21$             
 
D
eparta
 
52,36
1.060,50$         
 
55.527,78
$        
 
-
17
S/C
8.925,00
$                       
 
2
3.675,00
$        
 
68.127,78$            
 
6.812,78$              
 
6.812,78$           
 
20.438,33$            
 
34.063,89$             
 
D
eparta
 
53,76
1.060,50$         
 
57.012,48
$        
 
-
18
S/C
8.925,00
$                       
 
3
3.675,00
$        
 
69.612,48$            
 
6.961,25$              
 
6.961,25$           
 
20.883,74$            
 
34.806,24$             
 
D
eparta
 
43,91
1.060,50$         
 
46.566,56
$        
 
-
19
S/C
8.925,00
$                       
 
19
3.675,00
$        
 
59.166,56$            
 
5.916,66$              
 
5.916,66$           
 
17.749,97$            
 
29.583,28$             
 
D
eparta
 
95,99
1.081,50$        
 
103.813,19
$      
 
3,03
795,38$        
 
20
S/C
8.925,00
$                       
 
20
3.675,00
$        
 
117.208,56
$          
 
11.720,86$           
 
11.720,86
$         
 
35.162,57$            
 
58.604,28$             
 
D
eparta
 
105,04
1.081,50$        
 
113.600,76
$      
 
3,39
889,88$        
 
21
S/C
8.925,00
$                       
 
21
3.675,00
$        
 
127.090,64
$          
 
12.709,06$           
 
12.709,06
$         
 
38.127,19$            
 
63.545,32$             
 
D
eparta
 
72,35
1.081,50$        
 
78.246,53
$        
 
-
22
S/C
8.925,00
$                       
 
22
3.675,00
$        
 
90.846,53$            
 
9.084,65$              
 
9.084,65$           
 
27.253,96$            
 
45.423,26$             
 
D
eparta
 
83,56
1.081,50$        
 
90.370,14
$        
 
-
23
S/C
8.925,00
$                       
 
23
3.675,00
$        
 
102.970,14
$          
 
10.297,01$           
 
10.297,01
$         
 
30.891,04$            
 
51.485,07$             
 
D
eparta
 
77,69
1.081,50$        
 
84.021,74
$        
 
-
24
S/C
8.925,00
$                       
 
24
3.675,00
$        
 
96.621,74$            
 
9.662,17$              
 
9.662,17$           
 
28.986,52$            
 
48.310,87$             
 
D
eparta
 
106,42
1.081,50$        
 
115.093,23
$      
 
-
25
S/C
8.925,00
$                       
 
25
3.675,00
$        
 
127.693,23
$          
 
12.769,32$           
 
12.769,32
$         
 
38.307,97$            
 
63.846,62$             
 
D
eparta
 
52,36
1.081,50$        
 
56.627,34
$        
 
-
26
S/C
8.925,00
$                       
 
26
3.675,00
$        
 
69.227,34$            
 
6.922,73$              
 
6.922,73$           
 
20.768,20$            
 
34.613,67$             
 
D
eparta
 
53,76
1.081,50$        
 
58.141,44
$        
 
-
27
S/C
8.925,00
$                       
 
27
3.675,00
$        
 
70.741,44$            
 
7.074,14$              
 
7.074,14$           
 
21.222,43$            
 
35.370,72$             
 
D
eparta
 
43,91
1.081,50$        
 
47.488,67
$        
 
28
S/C
8.925,00
$                       
 
28
3.675,00
$        
 
60.088,67$            
 
6.008,87$              
 
6.008,87$           
 
18.026,60$            
 
30.044,33$             
 
D
eparta
 
95,99
1.102,50$         
 
105.828,98
$      
 
3,03
795,38$        
 
29
S/C
8.925,00
$                       
 
29
3.675,00
$        
 
119.224,35
$          
 
11.922,44$           
 
11.922,44
$         
 
35.767,31$            
 
59.612,18$             
 
D
eparta
 
105,04
1.102,50$         
 
115.806,60
$      
 
3,39
889,88$        
 
30
S/C
8.925,00
$                       
 
18
3.675,00
$        
 
129.296,48
$          
 
12.929,65$           
 
12.929,65
$         
 
38.788,94$            
 
64.648,24$             
 
D
eparta
 
72,35
1.102,50$         
 
79.765,88
$        
 
-
31
S/C
8.925,00
$                       
 
17
3.675,00
$        
 
92.365,88$            
 
9.236,59$              
 
9.236,59$           
 
27.709,76$            
 
46.182,94$             
 
D
eparta
 
83,56
1.102,50$         
 
92.124,90
$        
 
-
32
S/C
8.925,00
$                       
 
16
3.675,00
$        
 
104.724,90
$          
 
10.472,49$           
 
10.472,49
$         
 
31.417,47$            
 
52.362,45$             
 
D
eparta
 
77,69
1.102,50$         
 
85.653,23
$        
 
-
33
S/C
8.925,00
$                       
 
15
3.675,00
$        
 
98.253,23$            
 
9.825,32$              
 
9.825,32$           
 
29.475,97$            
 
49.126,61$             
 
D
eparta
 
106,42
1.102,50$         
 
117.328,05
$      
 
-
34
S/C
8.925,00
$                       
 
14
3.675,00
$        
 
129.928,05
$          
 
12.992,81$           
 
12.992,81
$         
 
38.978,42$            
 
64.964,03$             
 
D
eparta
 
52,36
1.102,50$         
 
57.726,90
$        
 
-
35
S/C
8.925,00
$                       
 
13
3.675,00
$        
 
70.326,90$            
 
7.032,69$              
 
7.032,69$           
 
21.098,07$            
 
35.163,45$             
 
D
eparta
 
53,76
1.102,50$         
 
59.270,40
$        
 
-
54
S/C
8.925,00
$                       
 
1
3.675,00
$        
 
71.870,40$            
 
7.187,04$              
 
7.187,04$           
 
21.561,12$            
 
35.935,20$             
 
D
eparta
 
43,91
1.102,50$         
 
48.410,78
$        
 
5
S/C
8.925,00
$                       
 
64
3.675,00
$        
 
61.010,78$            
 
6.101,08$              
 
6.101,08$           
 
18.303,23$            
 
30.505,39$             
 
D
eparta
 
95,99
1.123,50$        
 
107.844,77
$      
 
3,03
795,38$        
 
4
S/C
8.925,00
$                       
 
65
3.675,00
$        
 
121.240,14
$          
 
12.124,01$           
 
12.124,01
$         
 
36.372,04$            
 
60.620,07$             
 
D
eparta
 
121,07
1.123,50$        
 
136.022,15
$      
 
3,39
889,88$        
 
36 - 37
D/C
14.700,00
$                     
 
12
3.675,00
$        
 
155.287,02
$          
 
15.528,70$           
 
15.528,70
$         
 
46.586,11$            
 
77.643,51$             
 
D
eparta
 
57,20
1.123,50$        
 
64.264,20
$        
 
-
3
S/C
8.925,00
$                       
 
66
3.675,00
$        
 
76.864,20$            
 
7.686,42$              
 
7.686,42$           
 
23.059,26$            
 
38.432,10$             
 
D
eparta
 
83,56
1.123,50$        
 
93.879,66
$        
 
-
2
S/C
8.925,00
$                       
 
67
3.675,00
$        
 
106.479,66
$          
 
10.647,97$           
 
10.647,97
$         
 
31.943,90$            
 
53.239,83$             
 
D
eparta
 
77,69
1.123,50$        
 
87.284,72
$        
 
-
1
S/C
8.925,00
$                       
 
68
3.675,00
$        
 
99.884,72$            
 
9.988,47$              
 
9.988,47$           
 
29.965,41$            
 
49.942,36$             
 
D
eparta
 
106,42
1.123,50$        
 
119.562,87
$      
 
-
38 - 39
D/C
14.700,00
$                     
 
9
3.675,00
$        
 
137.937,87
$          
 
13.793,79$           
 
13.793,79
$         
 
41.381,36$            
 
68.968,94$             
 
D
eparta
 
52,36
1.123,50$        
 
58.826,46
$        
 
-
6
S/C
8.925,00
$                       
 
69
3.675,00
$        
 
71.426,46$            
 
7.142,65$              
 
7.142,65$           
 
21.427,94$            
 
35.713,23$             
 
D
eparta
 
53,76
1.123,50$        
 
60.399,36
$        
 
-
7
S/C
8.925,00
$                       
 
70
3.675,00
$        
 
72.999,36$            
 
7.299,94$              
 
7.299,94$           
 
21.899,81$            
 
36.499,68$             
 
D
eparta
 
43,91
1.123,50$        
 
49.332,89
$        
 
55
S/C
8.925,00
$                       
 
71
3.675,00
$        
 
61.932,89$            
 
6.193,29$              
 
6.193,29$           
 
18.579,87$            
 
30.966,44$             
 
D
eparta
 
96,60
1.144,50$         
 
110.558,70
$      
 
3,03
795,38$        
 
56
S/C
8.925,00
$                       
 
72
3.675,00
$        
 
123.954,08
$          
 
12.395,41$           
 
12.395,41
$         
 
37.186,22$            
 
61.977,04$             
 
D
eparta
 
121,07
1.144,50$         
 
138.564,62
$      
 
3,39
889,88$        
 
57
S/C
8.925,00
$                       
 
73
3.675,00
$        
 
152.054,49
$          
 
15.205,45$           
 
15.205,45
$         
 
45.616,35$            
 
76.027,25$             
 
D
eparta
 
57,20
1.144,50$         
 
65.465,40
$        
 
-
58
S/C
8.925,00
$                       
 
74
3.675,00
$        
 
78.065,40$            
 
7.806,54$              
 
7.806,54$           
 
23.419,62$            
 
39.032,70$             
 
D
eparta
 
83,56
1.144,50$         
 
95.634,42
$        
 
-
59
S/C
8.925,00
$                       
 
75
3.675,00
$        
 
108.234,42
$          
 
10.823,44$           
 
10.823,44
$         
 
32.470,33$            
 
54.117,21$             
 
D
eparta
 
77,69
1.144,50$         
 
88.916,21
$        
 
-
60
S/C
8.925,00
$                       
 
76
3.675,00
$        
 
101.516,21
$          
 
10.151,62$           
 
10.151,62
$         
 
30.454,86$            
 
50.758,10$             
 
D
eparta
 
106,42
1.144,50$         
 
121.797,69
$      
 
4,09
1.073,63
$    
 
40 - 41
D/C
14.700,00
$                     
 
8
3.675,00
$        
 
141.246,32
$          
 
14.124,63$           
 
14.124,63
$         
 
42.373,89$            
 
70.623,16$             
 
D
eparta
 
52,36
1.144,50$         
 
59.926,02
$        
 
-
61
S/C
8.925,00
$                       
 
77
3.675,00
$        
 
72.526,02$            
 
7.252,60$              
 
7.252,60$           
 
21.757,81$            
 
36.263,01$             
 
D
eparta
 
97,67
1.144,50$         
 
111.783,32
$      
 
-
62
S/C
8.925,00
$                       
 
78
3.675,00
$        
 
124.383,32
$          
 
12.438,33$           
 
12.438,33
$         
 
37.314,99$            
 
62.191,66$             
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  TABLA 5. 2: LISTA DE PRECIOS (ALTERNATIVA 2) 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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ALTERN
 
TERRAZAS $262,50
5%
* Se ha c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARQ
U
EADERO
 SIM
PLE S/C $8.925
B
 
 
TIPO
 SU
TO
TAL 
R
ESER
VA
PR
O
M
ESA
D
U
R
AN
 
C
O
N
 
(C
U
O
TAS) 
C
R
ED
 
H
IP
ESTAC
IO
N
AM
IEN
TO
S
 ESTAC
IO
N
AM
IEN
TO
S 
10%
10%
30%
50%
D
eparta
 
96,60
1.165,50$        
 
112.587,30
$      
 
3,03
795,38$        
 
64
S/C
8.925,00
$                       
 
80
3.675,00
$        
 
125.982,68
$          
 
12.598,27$           
 
12.598,27
$         
 
37.794,80$            
 
62.991,34$             
 
D
eparta
 
106,99
1.165,50$        
 
124.696,85
$      
 
-
42 - 43
D/C
14.700,00
$                     
 
7
3.675,00
$        
 
143.071,85
$          
 
14.307,18$           
 
14.307,18
$         
 
42.921,55$            
 
71.535,92$             
 
D
eparta
 
72,35
1.165,50$        
 
84.323,93
$        
 
-
65
S/C
8.925,00
$                       
 
81
3.675,00
$        
 
96.923,93$            
 
9.692,39$              
 
9.692,39$           
 
29.077,18$            
 
48.461,96$             
 
D
eparta
 
83,56
1.165,50$        
 
97.389,18
$        
 
-
66
S/C
8.925,00
$                       
 
63
3.675,00
$        
 
109.989,18
$          
 
10.998,92$           
 
10.998,92
$         
 
32.996,75$            
 
54.994,59$             
 
D
eparta
 
77,69
1.165,50$        
 
90.547,70
$        
 
-
67
S/C
8.925,00
$                       
 
82
3.675,00
$        
 
103.147,70
$          
 
10.314,77$           
 
10.314,77
$         
 
30.944,31$            
 
51.573,85$             
 
D
eparta
 
106,42
1.165,50$        
 
124.032,51
$      
 
4,78
1.254,75
$    
 
44 - 45
D/C
14.700,00
$                     
 
6
3.675,00
$        
 
143.662,26
$          
 
14.366,23$           
 
14.366,23
$         
 
43.098,68$            
 
71.831,13$             
 
D
eparta
 
52,36
1.165,50$        
 
61.025,58
$        
 
-
68
S/C
8.925,00
$                       
 
31
3.675,00
$        
 
73.625,58$            
 
7.362,56$              
 
7.362,56$           
 
22.087,67$            
 
36.812,79$             
 
D
eparta
 
53,76
1.165,50$        
 
62.657,28
$        
 
-
69
S/C
8.925,00
$                       
 
32
3.675,00
$        
 
75.257,28$            
 
7.525,73$              
 
7.525,73$           
 
22.577,18$            
 
37.628,64$             
 
D
eparta
 
43,91
1.165,50$        
 
51.177,11
$        
 
70
S/C
8.925,00
$                       
 
33
3.675,00
$        
 
63.777,11$            
 
6.377,71$              
 
6.377,71$           
 
19.133,13$            
 
31.888,55$             
 
D
eparta
 
96,60
1.186,50$         
 
114.615,90
$      
 
3,03
795,38$        
 
71
S/C
8.925,00
$                       
 
46
3.675,00
$        
 
128.011,28
$          
 
12.801,13$           
 
12.801,13
$         
 
38.403,38$            
 
64.005,64$             
 
D
eparta
 
106,99
1.186,50$         
 
126.943,64
$      
 
-
72
S/C
8.925,00
$                       
 
47
3.675,00
$        
 
139.543,64
$          
 
13.954,36$           
 
13.954,36
$         
 
41.863,09$            
 
69.771,82$             
 
D
eparta
 
72,35
1.186,50$         
 
85.843,28
$        
 
-
73
S/C
8.925,00
$                       
 
48
3.675,00
$        
 
98.443,28$            
 
9.844,33$              
 
9.844,33$           
 
29.532,98$            
 
49.221,64$             
 
D
eparta
 
83,56
1.186,50$         
 
99.143,94
$        
 
-
74
S/C
8.925,00
$                       
 
49
3.675,00
$        
 
111.743,94
$          
 
11.174,39$           
 
11.174,39
$         
 
33.523,18$            
 
55.871,97$             
 
D
eparta
 
77,69
1.186,50$         
 
92.179,19
$        
 
-
75
S/C
8.925,00
$                       
 
50
3.675,00
$        
 
104.779,19
$          
 
10.477,92$           
 
10.477,92
$         
 
31.433,76$            
 
52.389,59$             
 
D
eparta
 
106,42
1.186,50$         
 
126.267,33
$      
 
5,46
1.433,25
$    
 
46 - 47
D/C
14.700,00
$                     
 
5
3.675,00
$        
 
146.075,58
$          
 
14.607,56$           
 
14.607,56
$         
 
43.822,67$            
 
73.037,79$             
 
D
eparta
 
52,36
1.186,50$         
 
62.125,14
$        
 
-
76
S/C
8.925,00
$                       
 
51
3.675,00
$        
 
74.725,14$            
 
7.472,51$              
 
7.472,51$           
 
22.417,54$            
 
37.362,57$             
 
D
eparta
 
97,67
1.186,50$         
 
115.885,46
$      
 
-
77
S/C
8.925,00
$                       
 
52
3.675,00
$        
 
128.485,46
$          
 
12.848,55$           
 
12.848,55
$         
 
38.545,64$            
 
64.242,73$             
 
D
eparta
 
149,79
1.207,50$        
 
180.871,43
$      
 
-
94 - 95
D/C
14.700,00
$                     
 
36
3.675,00
$        
 
199.246,43
$          
 
19.924,64$           
 
19.924,64
$         
 
59.773,93$            
 
99.623,21$             
 
D
eparta
 
158,82
1.207,50$        
 
191.775,15
$      
 
-
92 - 93
D/C
14.700,00
$                     
 
37
3.675,00
$        
 
210.150,15
$          
 
21.015,02$           
 
21.015,02
$         
 
63.045,05$            
 
105.075,08
$           
 
D
eparta
 
57,95
1.207,50$        
 
69.974,63
$        
 
-
79
S/C
8.925,00
$                       
 
54
3.675,00
$        
 
82.574,63$            
 
8.257,46$              
 
8.257,46$           
 
24.772,39$            
 
41.287,31$             
 
D
eparta
 
55,74
1.207,50$        
 
67.306,05
$        
 
-
80
S/C
8.925,00
$                       
 
55
3.675,00
$        
 
79.906,05$            
 
7.990,61$              
 
7.990,61$           
 
23.971,82$            
 
39.953,03$             
 
D
eparta
 
77,69
1.207,50$        
 
93.810,68
$        
 
-
81
S/C
8.925,00
$                       
 
56
3.675,00
$        
 
106.410,68
$          
 
10.641,07$           
 
10.641,07
$         
 
31.923,20$            
 
53.205,34$             
 
D
eparta
 
106,42
1.207,50$        
 
128.502,15
$      
 
6,14
1.611,75
$    
 
88 - 89
D/C
14.700,00
$                     
 
39
3.675,00
$        
 
148.488,90
$          
 
14.848,89$           
 
14.848,89
$         
 
44.546,67$            
 
74.244,45$             
 
D
eparta
 
52,36
1.207,50$        
 
63.224,70
$        
 
-
106
S/C
8.925,00
$                       
 
30
3.675,00
$        
 
75.824,70$            
 
7.582,47$              
 
7.582,47$           
 
22.747,41$            
 
37.912,35$             
 
D
eparta
 
53,76
1.207,50$        
 
64.915,20
$        
 
-
82
S/C
8.925,00
$                       
 
45
3.675,00
$        
 
77.515,20$            
 
7.751,52$              
 
7.751,52$           
 
23.254,56$            
 
38.757,60$             
 
D
eparta
 
149,79
1.228,50$         
 
184.017,02
$      
 
-
98 - 99
D/C
14.700,00
$                     
 
34
3.675,00
$        
 
202.392,02
$          
 
20.239,20$           
 
20.239,20
$         
 
60.717,60$            
 
101.196,01
$           
 
D
eparta
 
158,82
1.228,50$         
 
195.110,37
$      
 
-
96 - 97
D/C
14.700,00
$                     
 
35
3.675,00
$        
 
213.485,37
$          
 
21.348,54$           
 
21.348,54
$         
 
64.045,61$            
 
106.742,69
$           
 
D
eparta
 
57,95
1.228,50$         
 
71.191,58
$        
 
-
83
S/C
8.925,00
$                       
 
44
3.675,00
$        
 
83.791,58$            
 
8.379,16$              
 
8.379,16$           
 
25.137,47$            
 
41.895,79$             
 
D
eparta
 
55,74
1.228,50$         
 
68.476,59
$        
 
-
84
S/C
8.925,00
$                       
 
43
3.675,00
$        
 
81.076,59$            
 
8.107,66$              
 
8.107,66$           
 
24.322,98$            
 
40.538,30$             
 
D
eparta
 
77,69
1.228,50$         
 
95.442,17
$        
 
-
85
S/C
8.925,00
$                       
 
42
3.675,00
$        
 
108.042,17
$          
 
10.804,22$           
 
10.804,22
$         
 
32.412,65$            
 
54.021,08$             
 
D
eparta
 
106,42
1.228,50$         
 
130.736,97
$      
 
6,82
1.790,25
$    
 
90 - 91
D/C
14.700,00
$                     
 
38
3.675,00
$        
 
150.902,22
$          
 
15.090,22$           
 
15.090,22
$         
 
45.270,67$            
 
75.451,11$             
 
D
eparta
 
52,36
1.228,50$         
 
64.324,26
$        
 
-
86
S/C
8.925,00
$                       
 
41
3.675,00
$        
 
76.924,26$            
 
7.692,43$              
 
7.692,43$           
 
23.077,28$            
 
38.462,13$             
 
D
eparta
 
53,76
1.228,50$         
 
66.044,16
$        
 
-
87
S/C
8.925,00
$                       
 
40
3.675,00
$        
 
78.644,16$            
 
7.864,42$              
 
7.864,42$           
 
23.593,25$            
 
39.322,08$             
 
TO
TAL
6.717,05
65,45
8.856.020,04
$   
 
885.602,00
$     
 
885.602,00
$   
 
2.656.806,01
$   
 
4.428.010,02
$    
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5.5. FORMAS DE PAGO 
 
Los inversionistas han establecido las siguientes modalidades de pago en la 
adquisición de vivienda y/o locales comerciales: 
- El 10% a la fecha de la reservación del inmueble, 
- 10% al momento de efectuarse la promesa de compraventa, 
- 30% durante la construcción del proyecto, divididas en 18 cuotas que 
corresponden al tiempo de ejecución de la obra,  
- 50% restante mediante el financiamiento con crédito hipotecario que 
pueden ser otorgados por el IESS o instituciones financieras del mercado 
local. 
Se considera que el financiamiento del 50% restante, les será más accesible a los 
potenciales compradores a través de los créditos hipotecarios que viene 
ofreciendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con plazos bastante 
accesibles y de pendiendo de la esperanza de vida de los afiliados y con tasas de 
interés sustancialmente más bajas que las que se está otorgado en el sistema 
financiero. 
 
5.6. MEDIOS PUBLICITARIOS 
 
Los inversionistas del proyecto,  basados en experiencias anteriores han decidido 
no entregar el proyecto a ninguna empresa inmobiliaria, por lo que las ventas de 
los inmuebles se realizarán por administración directa. Para cumplir con este 
cometido, se ha elaborado un presupuesto que contienen los rubros más 
importantes para los fines publicitarios.  
Dentro de estos rubros y que forman parte de los costos indirectos del proyecto, se 
destacan la mayor inversión: 
- Participación en 5 eventos de ferias inmobiliarias en la ciudad de Quito, 
durante el período que dure la ejecución de la obra; debiendo destacarse 
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VALOR %
40.000$           35%
25.800$           23%
12.800$           11%
10.500$           9%
8.240$             8%
6.845$             6%
4.800$             4%
3.000$             3%
900$                 1%
112.885$         100%
PRESUPUESTO PARA FINES PUBLICITARIOS
PARTICIPACIÓN EN FERIAS INMOBILIARIAS (5 EVENTOS)
ARRIENDO DEL LOCAL DE VENTAS, LUZ, AGUA, TELÉFONO 
ELABORACIÓN DE RENDERS Y PLANOS DE VENTAS
PUBLICACIÓN EN CARTELERAS (CENTROS COMERCIALES)
PUBLICACIÓN PERIÓDICOS
DESCRIPCIÓN 
VALLAS PUBLICITARIAS (EXHIBICIÓN DE 2 VALLAS)
CONFECCIÓN DE MAQUETA
PUBLICACIÓN REVISTAS INMOBILIARIAS
IMPRESOS (FOLLETOS INFORMATIVOS, DÍPTICOS, TRÍPTICOS, ETC.)
que los promotores decidieron estar presentes con un Stand en las dos 
últimas ferias inmobiliarias  (Feria de la Vivienda Mi Casa Clave efectuada 
en Abril y la Feria Inmobiliaria de la Construcción realizada por el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Pichincha, realizada en el mes de Mayo del 2010). 
El presupuesto estimado para este rubro, alcanza el valor de los $ 40.000 
equivalentes al 35% del total presupuestado. 
- Un segundo rubro se destina a la publicidad del proyecto es en vallas 
publicitarias por un valor de $ 25.800 equivalentes al 23% (una en la obra y 
otra en un semáforo de una vía principal). Se ha comprobado que cuando 
se colocan vallas publicitarias en lugares estratégicos como en la obra de 
construcción y avenidas con alta circulación, impactan de mejor manera 
a los potenciales clientes compradores.  
- Publicaciones del Proyecto en revistas inmobiliarias tales como Inmobilia, El 
Portal y Clave Inmobiliaria, con un valor presupuestado de $ 12.800 
correspondientes al 11% y en el diario “EL COMERCIO”  de la ciudad de 
Quito, con un 6% del monto presupuestado. 
- Se han considerado otros rubros tales como folletos informativos, dípticos, 
trípticos, elaboración de los renders, planos de ventas, confección de 
maqueta, que permitirán una mayor difusión, conocimiento y ubicación 
del proyecto. 
- Otro rubro importante es el destinado a una oficina de Ventas, que permita 
atender y brindar información a los potenciales clientes. Este  showroom 
está ubicado frente a la obra y posee una publicidad llamativa externa.  
 
 
TABLA 5. 3: PRESUPUESTO PARA FINES PUBLICITARIOS 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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5.7.     PROMOCIÓN EN VENTAS  
Los inversionistas han decidido realizar las siguientes promociones en las ventas: 
- Ofrecer un 5% de descuento del valor total del inmueble por ferias. 
- Un 8% de descuento si el pago se realiza de contado. 
5.8. PUBLICIDAD  
 
Se ha contratado a una empresa especializada para la elaboración y el diseño de 
los materiales que se utilizarán  para la publicidad y ventas del los inmuebles del 
Proyecto.  
Dentro de estos materiales promocionales, se encuentran: 
- folletos informativos, 
- dípticos, 
- vallas publicitarias,  
- publicaciones en medios impresos 
A continuación se ilustra el diseño y contenido de la publicidad: 
 
  
Folleto: 
ILUSTRACIÓN  5. 1: HOJAS VOLANTES 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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 
 
Díptico: 
  
ILUSTRACIÓN  5. 2: DÍPTICOS  
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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 
Se han instalado dos vallas publicitarias cuyo formato es de 6.50 x 3.50, las que se 
encuentran ubicadas tanto en la edificación del proyecto, así como en las 
avenidas Shyris y Eloy Alfaro, lugar con alta afluencia vehicular. 
Valla: 
El atractivo diseño y tamaño de la valla, hacen de éstas llamativas y contienen 
una información de los servicios  del proyecto, plan de financiamiento, 
inversionistas, información y ventas. 
• 
Se ha previsto realizar publicaciones tanto en el diario de mayor circulación en la 
ciudad así como en tres revistas especializadas en la promoción y venta 
inmobiliaria. 
Publicaciones en medios impresos: 
Los promotores decidieron realizar publicaciones en el diario “EL COMERCIO”, en la 
sección “Construir”, con publicaciones en los días sábados, con una frecuencia de 
tres veces al mes, propaganda que ha aparecido a partir del mes de febrero del 
presente año. 
Los anuncios que se publican tienen una dimensión de 1/16 de página. 
FOTOGRAFÍA  5. 1: VALLA PUBLICITARIA (EN OBRA) 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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LUJO Y TRANQUILIDAD
CERCA DETODO
En relación a las revistas se ha decidido publicar en un tamaño de media página, 
con una frecuencia de publicaciones bi-mensuales de cada una de las tres 
revistas.   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se confeccionó una maqueta para el Proyecto con una escala de 1:75 y que se 
encuentra exhibiendo se en la oficina de ventas ubicada frente a la construcción 
del edificio. 
Maqueta: 
5.9. GARANTÍAS  
 
A la suscripción del contrato de compra – venta, se adjuntará el plano del 
inmueble con sus respectivas dimensiones y áreas, lista del cuadro de acabados 
del apartamento o local comercial, número de estacionamiento y bodega 
asignada; documento que constituye la garantía legal para el comprador sobre la 
adquisición que realizó y con las características ofrecidas en el proyecto. 
De otro lado se destaca que el terreno donde se desarrolla el proyecto 
inmobiliario, no se encuentra hipotecado y está libre de gravámenes, 
ILUSTRACIÓN  5. 3: ARTE PUBLICACIÓN (EL COMERCIO CLASIFICADOS)  
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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garantizando de esta forma que se pueda realizar la escritura y entrega de los 
inmuebles de manera oportuna. 
Es importante señalar que los inversionistas del proyecto, constituidas por las 
empresas “NEW CITY DEVELOPERS” y “ARQUIGEM CONSTRUCTORES” poseen una larga 
trayectoria en la construcción de proyectos inmobiliarios a nivel nacional y 
fundamentalmente en la ciudad de Quito, orientados a satisfacer las necesidades 
de vivienda a un sector económico medio - medio alto. 
5.10. CRONOGRAMAS DE VENTAS 
 
La meta propuesta por los inversionistas es cumplir la edificación en el tiempo 
previsto y la venta de los inmuebles se realice en los 18 meses de construcción. Sin 
embargo, de acuerdo al estudio de mercado de la competencia directa en el 
sector, se establece que los departamentos y locales comerciales del Edificio 
Nordland, deberían tener  un promedio de ventas mensuales de 5.14 unidades 
(ver Tabla 3.2.,Capítulo III), lo que corrobora que a la fecha se realizo el último 
estudio de mercado al 30 de mayo de 2010, se vendieron 26 departamentos 
(venta en planos), lo que significa que estos 5 primeros meses tiene una velocidad 
de ventas de 5.2%. 
De cumplirse con esta velocidad de ventas, el Proyecto se reduciría de los 18 a 13 
meses, lo que permitirá a los promotores recuperar su inversión en un menor 
tiempo.     
Según el Cronograma Valorado de Ventas Totales (Alternativa 2), conforme se 
puede apreciar en la Tabla 5.4, que a continuación se describe, el valor total de 
las ventas asciende a $ 8.856.020, de los cuales el mayor ingreso se producirá en 
el vigésimo tercer mes, que corresponde a la entrega final del proyecto, con el 
aporte del 50% financiado con crédito hipotecario, por el valor de $ 4.428.010. La 
diferencia del 50% restante se encuentra prorrateado con el 10% para la reserva 
del inmueble; 10% a la fecha de la realización de la promesa de compra – venta; 
y, 30% en cuotas iguales en un plazo de 18 meses, que corresponde al tiempo de 
ejecución del proyecto. 
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TABLA 5. 4: CRONOGRAMA VALORADO DE VENTAS 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
 
M
ES
16
V
 
 
 
                            5,25 
P
 
 
6,25%
E
20%
Sep. 2009
O
ct. 2009
N
ov. 2009
D
ic. 2009
Ene. 2010
Feb.2010
M
ar.2010
Abr.2010
M
ay.2010
Jun.2010
Jul.2010
Ago.2010
Sep.2010
O
ct.2010
N
ov.2010
D
ic.2010
Ene.2011
Feb.2011
M
ar.2011
Abr.2011
M
ay.2011
Jun.2011
Jul.2011
Ago.2011
C
 
30%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
E
70%
6,25%
12,50%
18,75%
25,00%
31,25%
37,50%
43,75%
50,00%
56,25%
62,50%
68,75%
75,00%
81,25%
87,50%
93,75%
100,00%
106,25%
112,50%
118,75%
125,00%
M
ES
M
ES D
E VEN
TAS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
TO
TAL
1
4
110.700$       
 
9.768
$        
 
9.768
$        
 
9.768
$        
 
9.768
$        
 
9.768
$        
 
9.768
$        
 
9.768
$        
 
9.768
$        
 
9.768
$        
 
9.768
$        
 
9.768
$        
 
9.768
$        
 
9.768
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En base a las experiencias anteriores en la construcción y venta de inmuebles, 
para este proyecto, los inversionistas consideraron realizar las ventas por 
administración directa, razón por la cual no se han escatimado recursos y 
esfuerzos para reforzar los sistemas promocionales y contratar personal 
especializado en ventas que permita cumplir con los objetivos planteados.    
Dentro de los costos indirectos de proyecto, se estimó el valor de $180.616 en 
concepto de comisión en ventas, cantidad que representa el 2.14% con relación 
a las ventas totales de la edificación.   
 
5.11. CONCLUSIONES  
 
En el presente capítulo, se realizó un estudio que evidencie el sistema de 
comercialización para cumplir con los objetivos y metas trazadas por los 
promotores del proyecto, y que estos tengan el éxito esperado.  
- Para este fin, se realizó un estudio de mercado con el propósito de 
determinar el precio por m2 de construcción de la competencia directa 
de los inmuebles en el sector y que les permite a los inversionistas tomar 
decisiones para efectuar las ventas con un pecio que sea altamente 
competitivo, que les permita recuperar sus costos de inversión y un 
beneficio normal (utilidad). 
- Así se pudo establecer un precio promedio de $ 1.090 por m2 conforme 
consta en la lista de precios de la Alternativa 1, sugiriendo a los promotores 
incrementar los precios en un 5% de lo establecido, alcanzando el valor de 
$1.145 por m2, que sería menor en un 6.30% al promedio de la 
competencia directa en el sector. 
- Se desarrolló en este capítulo un análisis sobre los esquemas de mercado 
que comprenden la promoción y ventas. Se consideraron algunos rubros 
importantes dentro de los aspectos promocionales, como la participación 
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de stands en las diferentes ferias inmobiliarias, vallas publicitarias, 
publicidad en medios impresos referentes al proyecto. 
- Se ha considerado que el proyecto tiene algunas ventas diferenciales y 
competitivas, y que son las siguientes: 
 Ubicación y entorno homogéneo y recursivo  
 Diseño, características y funcionalidad de los inmuebles 
 Plusvalía futura creciente 
 Amplias áreas verdes para recreación y entretenimiento.     
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6.1. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
Una de las herramientas que nos permite medir un plan de negocios, es a través 
de un análisis financiero. Este análisis nos permitirá obtener resultados y definir si el  
proyecto inmobiliario es o no es viable. 
Para el análisis financiero se tomará como elementos los ingresos que fueron 
determinados en el Capítulo Anterior, y los egresos, calculados en el Capítulo 
Técnico, y que permitan realizar el flujo financiero del proyecto, con el objeto de 
calcular los indicadores financieros económicos como son Valor Actual Neto (VAN) 
y la Tasa Interna de Retorno (TIR), determinar si el proyecto es o no rentable.     
 
6.1.1.  FLUJO DE CAJA 
 
Para la ejecución de la obra es necesario crear un “flujo de caja” para el 
proyecto, en base a los ingresos y egresos parciales, con el objeto de obtener los 
saldos que permitan tomar decisiones en el momento oportuno y establecer la 
posibilidad de un financiamiento a través de las instituciones financieras en el 
mercado, o determinar el monto recursos que los inversionistas deberían aportar 
para la viabilidad del proyecto. 
6.2. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS 
 
Los ingresos por $ 8.856.020, están previstos por las ventas de los inmuebles del 
proyecto, con las siguientes formas de pago:   
 10% para la reserva del departamento y/o local comercial,   
 10% a la fecha de suscripción de la promesa de compraventa,  
 30% en 18 cuotas mensuales durante la ejecución del proyecto,  
 50% a la firma de las escrituras de compra-venta, con forma de pago al 
contado o con financiamiento hipotecario. 
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EN MILES DE DÓLARES
Conforme se analizó en el Capítulo anterior, referente   la Lista de Precios de los 
inmuebles, se ha propuesto a los promotores inversionistas del Proyecto, 
consideren los ingresos que constan en el Cronograma Valorado de Ventas, con la 
“Alternativa 2”, esto es, considerar el incremento del 5% con relación a los precios 
establecidos originalmente, en razón de que con éste aumento, los precios de los 
inmuebles del proyecto siguen siendo menores en el 6.30% con relación a los 
precios de la competencia directa del sector, por lo que en el presente estudio se 
tomará en cuenta los precios establecidos en la “Alternativa 2”.    
En los tres primeros meses se realiza la planificación y legalización del proyecto.  
Como se puede apreciar en el Gráfico 6.1 que se describe a continuación y la 
Tabla 10.1 que consta en el Capítulo X de Anexos, se observa que los ingresos 
mensuales y acumulados se realizan a partir del cuarto mes, tiempo en el cual se 
lanzó el proyecto a la venta, hasta alcanzar el vigésimo primer mes, donde los 
promitentes compradores han cancelado el 50% del valor del inmuebles.  
Para el vigésimo segundo mes, se considera otorgar un mes de gracia con el fin 
de que los compradores puedan agilitar los trámites legales que se realicen a 
través de créditos hipotecarios otorgados en el sistema financiero nacional. En el 
vigésimo tercer mes del proyecto, se producirá el mayor porcentaje de los 
ingresos, por el valor de $ 4.428.010, que equivale al 50% restante, como se 
puede apreciar en la gráfica siguiente.  
  GRÁFICO 6. 1: INGRESOS MENSUALES Y ACUMULADOS (ALTERNATIVA 2) 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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6.3.  ANÁLISIS DE LOS EGRESOS 
 
Los egresos del proyecto alcanzan el monto de $ 6.740.514, descompuestos de la 
siguiente manera: 
 ADQUISICIÓN DEL TERRENO  $ 1.015.000,00  
 COSTOS DIRECTOS TOTALES  $ 4.515.389,48  
 PLANIFICACIÓN  $ 237.057,95  
 CONSULTORÍA FASE DE CONSTRUCCIÓN  $ 361.231,16  
 TASAS E IMPUESTOS LEGALES  $ 182.873,27  
 VENTAS, GASTOS FIDUCIARIOS Y OTROS   $ 428.962,00 
 
Estos egresos correspondieron a: adquisición de terreno; los rubros que conforman 
los gastos directos del proyecto; la planificación arquitectónica, estudio de sus 
diferentes ingenierías como estructural, hidrosanitario, diseño eléctrico, 
levantamiento topográfico y estudio de suelos; entre los costos indirectos se 
encuentran: consultoría de construcción, gastos por honorarios en construcción, 
gerencia administrativa del proyecto; impuestos legales acorde a las normas 
municipales; y, los gastos de venta fiduciarios y otros, tales como comisiones en 
venta, publicidad y gastos de fiscalización. 
Al inicio del proyecto se produce un egreso importante que corresponde a la 
compra del terreno, por un valor de $ 1.015.000, la misma que se realizó con un 
pago de contado, equivalente al 15% del gasto total del proyecto. 
Los rubros que conforman los gastos directos del proyecto fueron establecidos en 
base al cronograma valorado de construcción; mientras que los de planificación 
se prorratearon en partes iguales para seis meses; los gastos de consultoría de 
construcción se distribuyeron en valores iguales en 18 meses y que corresponden 
a honorarios profesionales del personal de construcción y la gerencia 
administrativa del proyecto; los impuestos y tasas legales se repartieron en partes 
iguales por el tiempo de ejecución del proyecto. Los egresos en concepto de 
gastos de venta, publicidad y los de fiscalización, se distribuyeron para los 18 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
VALOR PARCIAL 39.510 1.054.510 39.510 42.520 221.336 327.497 434.797 325.709 325.709 365.092 418.734 361.329 409.167 367.487 150.836 150.836 224.555 294.873 296.841 267.025 334.017 233.415 27.605 27.605
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DESCRIPCIÓN MONTO
VENTAS (INGRESOS TOTALES) $8.856.020
COSTOS (EGRESOS TOTALES) $6.740.514
UTILIDAD $2.115.506
MARGEN (20 MESES) 24%
RENTABILIDAD (20 MESES) 31%
MARGEN (ANUAL) 14%
RENTABILIDAD (ANUAL) 19%
RESULTADOS ECONÓMICOS ESTÁTICOS
ALTERNATIVA 2
meses de acuerdo a la naturaleza y la fecha que deben realizarse los gastos del 
proyecto, como se puede apreciar en la Tabla 10.2 Capítulo X de Anexos y el 
Gráfico 6.2 que a continuación se ilustra. 
 
 
 
6.4. ANÁLISIS ESTÁTICO (PURO) 
 
Conforme se puede apreciar de los “Resultados Económicos Estáticos” que 
aparecen en la Tabla 6.1 adjunta, se establece un margen de UTILIDAD PURA de 
$2.115.506, equivalentes al 24% y una RENTABILIDAD  a 20 meses del 31%, 
situación que cumple con las expectativas de los inversionistas del proyecto. 
 
 
 
 
 
 TABLA 6. 1: RESULTADOS ECONÓMICOS ESTÁTICOS  
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
 
 
GRÁFICO 6. 2: EGRESOS MENSUALES Y ACUMULADOS (ALTERNATIVA 2) 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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En la Tabla 10.3 que consta en el Capítulo X de Anexos, del Flujo Mensual Con 
Capital Propio, y el Gráfico 6.3, adjunto, se puede apreciar la evolución de los 
ingresos, egresos y saldos acumulados, durante el período de la ejecución del 
proyecto, destacándose que la inversión máxima alcanza el valor de $3.090.152 
en el décimo tercer mes de la ejecución del proyecto, y una utilidad de $ 
2.115.506 en el vigésimo tercer mes que corresponde a entrega del inmueble y 
cierre del proyecto. 
 
 
6.5. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO ESPERADO  
 
En el sector de la construcción, los proyectos inmobiliarios tienen un rendimiento 
esperado en base a sus características, especificaciones y factores de índole 
económico y los riesgos asumidos en el país, los cuales inciden directamente en 
los proyectos.  
La tasa de descuento esperado, se la obtiene a través del cálculo por el método 
del CAPM. 
GRÁFICO 6. 3: INGRESOS, EGRESOS Y SALDOS ACUMULADOS CON CAPITAL PROPIO 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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𝒓𝒓𝒆𝒆=  𝒓𝒓𝒇𝒇 +  �𝒓𝒓𝒎𝒎 −  𝒓𝒓𝒇𝒇� ∗ 𝜷𝜷. +  𝒓𝒓𝒑𝒑 
6.5.1. MÉTODO CAPM 
Este método CAPM, con las siglas que representan: “CAPITAL ASSETS PRICING 
MODEL – MODELO DE VALUACIÓN DE ACTIVOS DE CAPITAL” está definido como el 
“Modelo económico que sirve para valuar activos de acuerdo al riesgo y al 
retorno futuro previsto. Relaciona la tasa de rentabilidad requerida para un activo 
con su riesgo”.3
En el análisis financiero, el método, sirve para la determinación de la tasa de 
descuento. La aplicación del método CAPM a un proyecto inmobiliario, implica 
evaluar el rendimiento de una inversión real dentro del marco del análisis de una 
inversión financiera (Eliscovich, 2010). 
 
De otro lado, es necesario señalar que el Riesgo País según Eliscovich, 2010, es 
igual al EMBI (Emerging Makets Bond Index – Indice de Bonos de de Países 
Emergentes). Lo que indica el sobre costo de riesgos al efectuar negocios en 
determinado país.  
Al mes de enero de 2.008 el riesgo país alcanzo los 614 puntos.  A enero del año 
2.009, el riesgo país se situó en 4.731 puntos, con un incremento del 671% 
comparado con el año 2.008. Al mes de marzo del 2.010, existe una tendencia 
decreciente alcanzando los 822 puntos. (Ver Gráfico 2.4 Riesgo País, Capítulo II)  
Para la aplicación del método del CAPM, se recomienda utilizar la tasa máxima 
del 10%, caso contrario el método se vuelve inaplicable, razón por la cual se ha 
considerado éste porcentaje. 
La formula en la aplicación del método CAPM para obtener la tasa de descuento 
esperado es la siguiente:     
 
• De lo cual: 
𝒓𝒓𝒆𝒆   = Tasa de Rendimiento Esperado por método CAPM 
𝒓𝒓𝒇𝒇   = Tasa de Rendimiento del Mercado Inmobiliario en Estados Unidos 
                                            
3 Eliscovich, 2010, Documento proporcionado en conferencia magistral, página 21, MDI2010, Semana Intensiva 3  
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DATOS VALOR
TASA LIBRE DE RIESGO (rf) 2,0%
TASA DE MERCADO INMOBILIARIO. EE.UU. (rm) 17,4%
COEFICIENTE DE RIESGO SECTOR CONSTRUCCIÓN  (β) 0,72
RIESGO PAÍS (rp) 10%
TASA DE DESCUENTO (re) 23,10%
TASA DE DESCUENTO ESPERADO  MÉTODO  CAPM
UTILIDAD $2.115.506
INVERSIÓN MAX. $3.090.152
VAN $737.153
TIR 45,3%
INDICADORES FINANCIEROS
DEL PROYECTO
�𝒓𝒓𝒎𝒎 −  𝒓𝒓𝒇𝒇� = Prima de rendimiento de empresas pequeñas en los Estados Unidos. 
𝜷𝜷 = coeficiente de riesgo del sector de la construcción inmobiliaria en los Estados 
Unidos  
𝒓𝒓𝒑𝒑   = Riesgo País. EMBI (Emerging Makets Bond Index – Indice de Bonos de de 
Países Emergentes) 
En la tabla que a continuación de se describe, constan cada uno de los valores 
que permitan obtener el cálculo de la tasa de descuento esperado, según el 
método del CAPM. Esta tasa de descuento alcanza el 23.10%, porcentaje que 
será aplicado en el cálculo del Valor Actual Neto (VAN).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6. ANÁLISIS DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) Y LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
Para calcular el VAN y la TIR del Proyecto, es necesario contar con un análisis de los 
ingresos y egresos del Edificio Nordland. 
Para la determinación del VAN y la TIR, se utilizará el flujo de caja mensual del 
proyecto, que constan en la Tabla 10.3 que se encuentra en el Capítulo X de 
Anexos. 
   
 
TABLA 6. 2: TASA DE DESCUENTO ESPERADO  
FUENTE: Eliscovich, 2010 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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% DE VARIACIÓN EN 
COSTOS VAN
% DE VARIACIÓN 
DEL VAN
0% $737.153 0%
2% $663.754 -10%
4% $590.355 -20%
6% $516.955 -30%
8% $443.556 -40%
10% $370.157 -50%
12% $296.758 -60%
14% $223.358 -70%
16% $149.959 -80%
18% $76.559,73 -90%
20,09% $0,00 -100%
22% -$62.766,27 -109%
24% -$143.638,11 -119%
Variación porcentual de Costos Construcción con 
relación al VAN
 
 
 
Los resultados que constan en dicha tabla son los siguientes: 
La inversión del proyecto es aceptable ya que su VAN es positivo, lo cual 
demuestra que el Proyecto es viable (VAN $737.153 > 0);  
La TIR nos demuestra ser superior al rendimiento esperado (45.3% > 23.10%). 
6.7. ANÁLISIS  DE LA SENSIBILIDAD  
 
Para este análisis se manejaran los siguientes escenarios: 
 Análisis de la sensibilidad con aumento de costos 
 Análisis de la sensibilidad con disminución en los precios de ventas 
 Análisis de la sensibilidad con variación en la velocidad de ventas. 
 
6.7.1.  ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE COSTOS 
 
Se realizó la sensibilidad del VAN frente a un incremento progresivo de los costos 
directos; manteniéndose fijos los costos indirectos y el valor del predio. 
La variación en los costos directos, según este escenario, permitirá al proyecto 
soportar hasta un 20.09% de aumento en los precios, conforme se aprecia en la 
Tabla 6.4. descrita a continuación.  
 Un incremento mayor al 20.09% en los precios de los costos directos, el proyecto 
no será rentable, caso contrario la utilidad bruta será menor a la determinada en 
el estudio financiero.  
 
 
TABLA 6. 3: INDICADORES FINANCIEROS DEL PROYECTO  
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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y = -73194x + 80969
-$200.000,00
-$100.000,00
$0,00
$100.000,00
$200.000,00
$300.000,00
$400.000,00
$500.000,00
$600.000,00
$700.000,00
$800.000,00
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24%
VA
N
VARIACIÓN DE COSTOS
SENSIBILIDAD DEL VAN SEGÚN INCREMENTO DE COSTOS  
VAN
 
 
 
 
En el Gráfico 6.4, que se 
muestra a continuación, se puede observar claramente que con un  20.09% de 
incremento de precios, la variación del VAN se iguala a 0. 
 
 
6.7.2. ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN EN LOS PRECIOS DE 
VENTAS 
 
Para el análisis de la sensibilidad del VAN con una disminución en los precios de 
venta, se realizó el escenario con una disminución progresiva del 2% hasta el 18% 
de descuento. 
TABLA 6. 4: VARIACIÓN DE COSTOS CON RELACIÓN AL VAN  
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
 
GRÁFICO 6. 4: SENSIBILIDAD DEL VAN SEGÚN INCREMENTO DE COSTOS 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
Katherine Guerrero Cuesta MDI 2010  
 
120 
 
% DE VARIACIÓN 
EN VENTAS VAN
% DE VARIACIÓN 
DEL VAN
0% $737.153 0%
-2% $608.727 -17%
-4% $480.300 -35%
-6% $351.873 -52%
-8% $223.446 -70%
-10,00% $95.020 -87%
-11,48% $0 -100%
-12% -$55.023 -107%
-16,00% -$290.261 -139%
-18,00% -$418.687,41 -157%
VARIACIÓN PORCENTUAL EN LOS PRECIOS DE 
VENTA
y = 6E+06x + 73715
-$400.000,00
-$200.000,00
$0,00
$200.000,00
$400.000,00
$600.000,00
$800.000,00
-20,00%-15,00%-10,00%-5,00%0,00%
VA
N
VARIACIÓN % DE VENTAS
SENSIBILIDAD DEL VAN SEGÚN DISMINUCIÓN DE PRECIOS EN VENTAS
VAN
-11.48%
Según se puede apreciar en la Tabla 6.5 que se describe a continuación, el 
porcentaje máximo en la disminución de precios de ventas del proyecto es del 
11.48%. Cualquier porcentaje de disminución superior al indicado anteriormente, 
se convierte en negativo. 
 
De otro lado, el VAN asciende cerca de un 8.71% por cada punto de reducción 
de en precios de venta, es decir, $64.213 por cada 1% de descuento. 
   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para mayor ilustración, en el Gráfico 6.5 que se indica, se puede apreciar que la 
línea de tendencia del VAN se corta al eje 0 en el -11.48% 
  
TABLA 6. 5: VARIACIÓN DE  PORCENTUAL EN LOS PRECIOS DE VENTA 
CON  RELACIÓN AL VAN  
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
 
  GRÁFICO 6. 5: VARIACIÓN DE  PORCENTUAL EN LOS PRECIOS DE VENTA CON  RELACIÓN AL VAN  
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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18 727.255 0,00%
20 679.128 -6,62%
22 622.054 -14,47%
24 558.835 -23,16%
26 491.389 -32,43%
28 421.070 -42,10%
30 348.854 -52,03%
32 275.459 -62,12%
34 201.423 -72,30%
36 127.152 -82,52%
38 52.958 -92,72%
40 -20.920 -102,88%
% VARIACIÓN VANDURACIÓN VENTAS VAN
SENSIBILIDAD  DEL VAN CON RESPECTO A LA VELOCIDAD DE 
VENTAS
6.7.3. ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD CON VARIACIÓN EN LA VELOCIDAD DE 
VENTAS 
 
En el Capítulo III se realizó un análisis completo referente al promedio de ventas 
por mes y al promedio en la velocidad de ventas de la competencia directa en el 
sector.  
El proyecto se encuentra planificado para un tiempo de 18 meses para la venta 
de los inmuebles, más dos meses de gracia para su entrega y cierre del proyecto. 
Del estudio de la velocidad de ventas se determinó que se pueden vender los 
departamentos en un menor tiempo, esto es, en 16 meses, con una velocidad de 
ventas de 5.25 unidades por mes.    
Para este análisis se basó en el cronograma de ingresos y egresos del Proyecto, 
obteniéndose porcentajes de variación del VAN con respecto a la velocidad de 
ventas, en el cual se determina que en mes 40, como un tiempo máximo en 
duración de ventas el VAN es negativo de -20.920. 
A continuación se describen las variaciones mensuales a partir del décimo octavo 
hasta el cuadragésimo mes así como también el Gráfico donde se aprecia la 
tendencia de la sensibilidad del VAN con respecto a la velocidad de ventas.    
 
 
 
 
 
TABLA 6. 6 SENSIBILIDAD  DEL VAN CON RESPECTO A LA VELOCIDAD DE 
VENTAS  
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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y = -69360x + 82455
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SENSIBILIDAD  DEL VAN CON RESPECTO A LA VELOCIDAD DE VENTAS
VAN
Características del crédito Valor del monto
Monto de financiamiento bancario (33,3 % del costo total) $2.246.613
Tasa de interés bancario (11,3% con pagos mensuales) $254.541
Gastos de constitución (2% del crédito) $44.932
TOTAL $2.546.087
 
 
 
6.8. ANÁLISIS DEL VAN Y DE LA TIR CON APALANCAMIENTO. 
 
Para el desarrollo en el análisis del VAN  y la TIR,  se ha considerado un 
financiamiento bancario del 33.33%, esto es, $2.246.613, necesario para cubrir los 
egresos del proyecto a partir del décimo tercer mes. 
En este escenario se han realizado ajustes tanto de los ingresos como egresos en 
el flujo de caja del proyecto con apalancamiento, basados en las siguientes 
consideraciones:    
- Crédito bancario por $2.246.613, equivalentes al 33.33% del costo total del 
proyecto. 
- El crédito bancario se solicitará a partir del primer mes de iniciación del 
proyecto.  
- Tiempo  para la cancelación del crédito 23 meses, con una tasa de interés 
mensual de 11.30%.   
 
 
 
 
TABLA 6. 7: CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO BANCARIO 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
 
GRÁFICO 6. 6: SENSIBILIDAD  DEL VAN CON RESPECTO A LA VELOCIDAD DE VENTAS  
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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TABLA 6. 8: RESULTADOS DE FINANCIAMIENTO   
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
 
VENTAS E INGRESO POR PRÉSTAMO BANCARIO $11.102.633
COSTOS $9.286.600
UTILIDAD $1.816.033
MARGEN (23 meses) 16%
RENTABILIDAD (23 meses) 20%
INVERSIÓN MÁXIMA $1.032.342
CUADRO DE RESULTADOS  DE FINANCIAMIENTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
INGRESOS ACUMULADOS $0,00 $2.246.613, $2.246.613, $2.246.613, $2.357.313, $2.477.781, $2.608.627, $2.750.543, $2.904.320, $3.070.870, $3.251.257, $3.446.740, $3.658.828, $3.889.366, $4.140.660, $4.415.676, $4.718.367, $5.054.268, $5.431.682, $5.864.445, $6.269.534, $6.674.623, $6.674.623, $11.102.633
EGRESOS ACUMULADOS $39.510 $1.150.019 $1.200.595 $1.254.182 $1.486.585 $1.825.149 $2.271.013 $2.607.789 $2.944.564 $3.320.724 $3.750.525 $4.122.921 $4.543.155 $4.921.709 $5.083.612 $5.245.514 $5.481.137 $5.787.077 $6.094.984 $6.373.076 $6.718.160 $6.962.642 $7.001.315 $9.286.600
SALDO ACUMULADOS -$39.510 $1.096.594 $1.046.018 $992.431 $870.728 $652.632 $337.614 $142.755 -$40.244 -$249.853 -$499.267 -$676.181 -$884.327 -$1.032.342 -$942.951 -$829.837 -$762.769 -$732.808 -$663.302 -$508.630 -$448.626 -$288.019 -$326.692 $1.816.033
$11.102.633,04
$9.286.600
$1.816.033
-$2.000.000,00
$0,00
$2.000.000,00
$4.000.000,00
$6.000.000,00
$8.000.000,00
$10.000.000,00
$12.000.000,00
ACUMULADOS DE EGRESOS - INGRESOS - SALDOS CON FINANCIAMIENTO BANCARIO
Inversión 
Máxima
CRÉDITO
CANCELACIÓN 
DEL CRÉDITO
En el Capítulo X de Anexos consta la Tabla 10.4, “Flujo mensual con 
financiamiento”, en el cual se indican los flujos mensuales de ingresos, egresos y 
saldos acumulados del proyecto.  
Con el flujo del proyecto apalancado se obtiene un VAN de $1.184.829 y la TIR no 
se incluye por existir cambios de signos en los flujos. 
En el siguiente Gráfico 6.7 y Tabla 6.8, el escenario con apalancamiento, se 
aprecia que la inversión máxima alcanza el valor de $1.032.342 en el décimo 
tercer mes de la ejecución del proyecto. Por otra parte, la utilidad al término del 
proyecto alcanza el valor de $1.816.033, con una rentabilidad del 20%.   
 
 
 
 
 
 
 
  GRÁFICO 6. 7 : SALDOS ACUMULADOS EGRESOS – INGRESOS (APALANCAMIENTO)  
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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CAPITAL PROPIO CON FINANCIAMIENTO VARIACIÓN
UTILIDAD $2.115.506 $1.816.033 -14,16%
INVERSIÓN MÁXIMA $3.090.152 $1.032.342 -66,59%
VAN $737.153 $1.184.429 60,68%
TIR 3,16% - -
VARIACIONES DE INDICADORES FINANCIEROS
Con estos indicadores financieros se pueden observar que existen variaciones 
entre los dos escenarios, capital propio y con apalancamiento, así pues el VAN 
obtenido con financiamiento es mayor que con capital propio en 60.68%; la 
utilidad con financiamiento bancario es menor en el 14.16% con relación al de 
capital propio; mientras que la inversión máxima decrece en el -66.59% con 
relación al capital propio, como se puede apreciar en la siguiente Tabla  
 
 
6.9. CONCLUSIONES  
 
Luego del estudio y análisis financiero, existen algunos indicadores económicos 
ventajosos que determinan la viabilidad del proyecto. 
Dentro de estos indicadores financieros, el valor del VAN  del proyecto puro 
alcanza el valor de $737.153, valor éste que es positivo y relativamente alto, lo 
cual determina que el proyecto financieramente es viable. 
 
Se obtuvo un margen puro del 24% y una rentabilidad del 31%; estos indicadores 
se encuentran sobre los rangos mínimos esperados por los promotores 
inversionistas. 
 
En relación al análisis y comportamiento de la TIR en el escenario del proyecto 
puro, se obtuvo un 45.3%, valor que es superior a la Tasa de Descuento alcanzada  
mediante el método del CAPM con un porcentaje del 23.10%, lo que demuestra 
lo que el proyecto es viable. 
 
TABLA 6. 9: RESULTADOS DE FINANCIAMIENTO   
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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La sensibilidad del VAN con relación a variaciones con incremento en los costos 
directos, permite al Proyecto soportar hasta un 20.09% en el aumento en los 
precios. Sobre éste porcentaje la utilidad de los inversionistas decrecerá 
significativamente. 
 
En el análisis de la sensibilidad con disminución en los precios de venta, se obtuvo, 
que el proyecto puede soportar una disminución en sus precios hasta un 11.48%. 
Cualquier porcentaje superior al señalado se convierte en negativo, perjudicial  a 
los intereses de los inversionistas. 
 
La sensibilidad con variación en la velocidad de ventas con respecto al VAN, 
arrojo resultados favorables pudiendo el proyecto extenderse hasta 40 meses en 
sus plazos de venta. A partir de este mes el VAN registra  valores negativos. 
 
Se realizó un escenario para determinar el comportamiento del VAN con 
apalancamiento. Para este análisis se determino el financiamiento bancario con 
un crédito del 33.33% del costo del proyecto, esto es, por $2.046.613 con un 
interés del 11.30% y la cancelación a 23 meses plazo.        
Con este escenario, el comportamiento del VAN arrojó el valor de $1.184.829, 
superior al resultado en el análisis con flujo de capital propio, sin embargo la 
utilidad neta es menor a la esperada por los inversionistas. 
 
Cabe destacar que pese haberse realizado el cálculo de la TIR, en éste escenario, 
por razones de observación y el comportamiento de los cambios de signos 
(negativos y positivos) no fue posible obtener un resultado. 
 
Es importante señalar que los inversionistas del proyecto Nordland, tomaron la 
decisión de realizar dicho proyecto, con una inversión inicial propia de los 
promotores por un monto de $2.712.000, equivalentes al 40.23% del costo total 
de la edificación, con un VAN de $1.551.599, obteniéndose una utilidad bruta de 
$2.115.506, equivalentes al 31.38% del costo del Proyecto.   
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CAPÍTULO VII 
ASPECTOS LEGALES 
 
ASPECTOS LEGALES 
CAPÍTULO VII 
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7.1. ASPECTO LEGAL DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA 
 
ARQUIGEM Cia.Ltda. y NEW CITY DEVELOPERS, son empresas legalmente 
constituidas por la Superintendencia de Compañías e inscritas en el Registro 
Mercantil del Cantón Quito, de la Provincia de Pichincha, compañías que desde 
hace varios años se encuentran dedicadas a la construcción y venta inmobiliaria 
a nivel nacional. 
Estas empresas  por su seriedad y experiencia cuentan con el reconocimiento de 
la Cámara de la Construcción de la Ciudad de Quito. 
En varias ocasiones  ARQUIGEM Cia.Ltda., ha participado como un socio 
estratégico en importantes empresas constructoras inmobiliarias de la Ciudad de 
Quito, en el desarrollo de proyectos significativos que han contribuido con el 
desarrollo inmobiliario del país. 
 
7.2. ASPECTO LEGAL RELACIONADO CON EL PROYECTO 
 
El proyecto “Nordland”, se encuentra legal y financieramente responsable a cargo 
de Compañía de ARQUIGEM Cia.Ltda., con la aportación de capitales en partes 
iguales de las dos empresas anteriormente mencionadas. 
7.3. FASE DE PRE INVERSIÓN 
 
Para esta fase, los promotores inversionistas del Proyecto, decidieron realizar un 
estudio de perfectibilidad financiera, que permita su viabilidad y ejecución, la 
concepción arquitectónica del proyecto, aprobación de planos de anteproyecto.     
7.4. FASE DE PLANIFICACIÓN   
Para viabilizar el Proyecto se requieren contar con la recopilación de los siguientes 
documentos: 
 Informe de Regulación Metropolitana (IRM), en lo que constan los siguientes 
puntos: 
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 Verificación sobre la utilización del predio, a fin de determinar si se 
encuentra o no afectado. 
 Zonificación (uso de suelo). 
 Coeficiente de Ocupación Total (COS). 
 Coeficiente de Ocupación en Planta Baja (COS PB). 
 Altura máxima de edificación permitida / número de pisos. 
 Retiros de la edificación. 
 Verificación de la disponibilidad de servicios básicos. 
Para la obtención de este documento (IRM) se requiere llenar el formulario 
correspondiente adjuntando la cartilla del pago del impuesto predial. 
Una vez que ha sido analizada la factibilidad del predio, se procede a la 
adquisición mediante escritura pública, para lo cual previamente se deberá 
contar con el certificado de gravámenes y el certificado del último pago del 
impuesto predial. 
Para obtener las aprobaciones y registros necesarios para el inicio de la actividad 
constructiva, requiere contar con los siguientes pasos: 
 Registro de Planos arquitectónicos y de  especialidades. 
Realizado el proyecto arquitectónico y de sus ingenierías, deben ser 
registrados  y aprobados por el Municipio Metropolitano de Quito, para lo 
cual deben cumplirse con los siguientes requisitos: 
 Formulario con el registro de datos y timbres fiscales. 
 Informe de regulación metropolitana. 
 Tres juegos de planos (arquitectónico, estructural, hidrosanitario y 
eléctrico). 
 Pago del último impuesto predial. 
 Escrituras del predio. 
 Comprobante de pago municipal . 
 Licencia de Construcción 
Para la obtención de este permiso de construcción se debe cumplir con lo 
siguiente: 
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 Llenar el formulario de Permiso de Construcción. 
 Informe de Regulación Metropolitana  (IRM). 
 Informe de aprobación de planos . 
 Dos juegos de planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios e 
instalaciones eléctricas, debidamente aprobados. 
 Comprobante de pago por fondo de garantía.  
 Comprobante de pago por aprobación de planos. 
 Aprobación del Cuerpo de Bomberos los planos de instalaciones 
contra incendios.  
 Diseño de Valla de construcción.   
 
7.5. FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Para cumplir con esta fase, es necesario contar con los respectivos permisos que 
faculten la construcción del proyecto: 
 Certificado de Permiso de Construcción.  
 Contratación del personal.  
 Aviso de afiliación de personal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social. 
 Trámite Municipal para obtener el la acometida de alcantarillado y 
agua potable. 
 Trámite para la acometida eléctrica ante la Empresa de Energía 
Eléctrica  de Quito. 
 Celebrar Contratos con Proveedores. 
 Cumplir con las disposiciones tributarias demandadas por el Servicio 
de Rentas Internas (SRI). 
 
7.6. FASE DE PROMOCIÓN Y VENTAS 
Para cumplir con esta fase se requiere realizar las siguientes actividades:  
 Publicidad exterior y permisos de Vallas Publicitarias. 
 Contrato de arrendamiento de oficina y sala de ventas.  
 Contrato de personal de ventas.  
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 Contrato con empresas de publicación inmobiliaria. 
 Contrato para diseños en publicidad e impresión.  
 Celebración de Contratos de Compra-Venta 
7.7. FASE DE ENTREGA Y CIERRE DEL PROYECTO 
 
En la fase de entrega y cierre del proyecto deben cumplirse con los siguientes 
requisitos: 
 Inspección y aprobación por parte de Cuerpo de Bomberos. 
 Permiso de habitabilidad otorgado por el Municipio Metropolitano de 
Quito,  para lo cual se requiere contar con tres inspecciones 
realizadas por auditores municipales. 
 Licencia para la declaratoria de propiedad horizontal otorgada por el 
Municipio, previó  al cumplimiento de los siguientes pasós: 
- Subdivisiones del proyecto: departamentos, locales, parqueaderos, 
bodegas, áreas comunales, con sus respectivas áreas. 
- Definición de linderos. 
- Determinación de alícuotas en función de sus áreas.   
 Suscripción de las escrituras de traslado de dominio a los nuevos 
propietarios. 
 Escrituras de Declaración de Propiedad Horizontal.   
 Cierre de contratos de construcción con los diferentes proveedores 
mediante actas de entrega recepción definitiva de las obras 
contratadas. 
 Liquidación de contratos y actas de finiquito de todo el personal 
contratado en la ejecución del proyecto.   
 
7.8. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMAS DEL COMPONENTE LEGAL  
 
El componente legal del proyecto “Nordland” alcanza el valor de $182.873, 
compuesto por los siguientes rubros: que constan en la tabla 10.2, Anexo 6 del 
Capítulo X Cronograma Valorado de Tasas e Impuestos Legales. 
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- Pago de impuestos y tasas por la aprobación en los diferentes trámites 
legales, con un valor estimado de $9.031 han sido considerados que los 
egresos se efectuarán en tres dividendos una vez que se haya concluido la 
e etapa de planificación del proyecto. 
 
- Fondo de Garantía, por un valor de $ 36.123, que será depositado en el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por concepto de Garantía 
para la Ejecución del Proyecto, el mismo que se realizará en el cuarto mes, 
tiempo de inicio de la construcción. Dicho Fondo será devuelto por el 
Municipio, una vez concluida la obra.   
 
- Costos de Aprobación, por el monto de $36.123, egreso por concepto de 
gasto previsto para todos los trámites legales relacionados con el proyecto. 
 
- Impuestos de Construcción,  por $ 22.577, egresos que se realizarán en el 
primer semestre del inicio de construcción. 
 
- Gastos legales y otros,  el rubro más elevado dentro de los gastos indirectos 
del presupuesto del Proyecto, por un valor de $ 67.731, está previsto, su 
erogación en dividendos iguales por 11 meses y a partir del décimo tercer 
mes de la edificación. Este gasto se refiere al costo de los honorarios 
profesionales del abogado por la elaboración de minutas, promesas y 
contratos de compraventa, declaratoria de propiedad horizontal, actas 
entrega recepción, liquidaciones ente otros. 
 
- Pago por el trámite de acometidas, erogación  que se realizará con un 
solo pago, por un valor de $ 6.733, al inicio de la obra. 
 
- Pago del impuesto de plusvalía, debe realizarse por una sola vez al 
Municipio Metropolitano, por un valor de $ 4.515, al inicio de trámite para 
la aprobación del proyecto.    
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7.9. CONCLUSIONES  
 
En éste Capítulo, deben ser analizados todos los aspectos legales 
correspondientes a la ejecución del proyecto, comenzando por conocer la 
estructura legal y financiera de la empresa a cuyo cargo estará la ejecución del 
proyecto, sus promotores e inversionistas. 
- Precisar la Fase de Pre-Inversión, que permita contar con un estudio de pre 
factibilidad financiera, para su viabilidad y ejecución, la concepción 
arquitectónica del proyecto y aprobaciones de planos de anteproyecto. 
 
- La fase de planificación, que permite viabilizar el proyecto en la 
consecución y cumplimiento de una serie ordenanzas y trámites legales, 
determinados por diferentes órganos de control y aprobación a cargo del 
Distrito Metropolitano de Quito y otras instituciones adscritas las mismo, tales 
como la obtención del Informe de Regulación Metropolitana (IRM),Registro 
y aprobación de planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y 
eléctricos, obtención del permiso y licencia de construcción. 
 
- Dentro de la fase de construcción deben cumplirse con ciertos requisitos 
legales, con el objeto de tener los permisos que permitan la construcción 
de la obra. Entre éstos los más importantes se pueden señalar los 
siguientes: certificado de permiso de construcción; contratación de 
personal que intervendrá en la ejecución de la obra; autorización 
municipal para la acometida de alcantarillado, agua potable y eléctrica; 
celebración de contratos con diferentes firmas proveedoras; cumplimiento 
con las disposiciones tributarias del Servicio de Rentas Internas (SRI). 
 
- En la fase de promoción y ventas, deberán cumplirse varias actividades 
tales como: publicidad exterior y permisos de vallas publicitarias; 
suscripción del contrato de arrendamiento de oficina y sala de ventas; 
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contratación del  personal de ventas; elaboración de publicación de 
impresos publicitarios; celebración de contratos de compra-venta. 
 
- Para la fase de entrega recepción y cierre del proyecto, deben cumplirse 
con varios requisitos legales determinados en la legislación ecuatoriana y 
órganos de control como el Municipio de Quito, Registrador de la 
Propiedad, Cuerpo de Bomberos, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS), instituciones financieras, que otorgaran créditos para la adquisición 
de vivienda. 
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CAPÍTULO VIII 
GERENCIA DE PROYECTO 
 
GERENCIA DE PROYECTO   
CAPÍTULO VIII 
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8.1. ASPECTOS ORGANIZACIONALES 
 
Basado en el conocimiento y el tratado de “Henry Mintzberg” relativos a la 
organización de una empresa, “ARQUIGEM”, compañía que agrupa a los promotores 
del proyecto Nordland, cumplen en buena parte las cinco partes 
organizacionales, y que se describen ligeramente a continuación: 
- La cumbre estratégica de ésta organización, encargada de la 
responsabilidad y ejecución del proyecto, se encuentra compartida con la 
responsabilidad de los tres socios inversionistas, que decidieron encargar la 
Gerencia del Proyecto a “ARQUIGEM”, 
 
- En cada una de estas áreas de responsabilidad existe un núcleo operativo, 
comprometidos desde su inicio hasta la finalización del proyecto. 
 
- En el núcleo operativo de la línea media de esta organización, está 
conformado por los gerentes de los departamentos técnico y 
administrativo, con autoridad formal, de coordinación y supervisión directa. 
 
- En la estructura orgánica y funcional de la empresa ejecutora del Proyecto 
Nordland, se puede apreciar un Staff de apoyo, pues dentro de las 
unidades, cuentan personal en las diferentes espacialidades de la 
construcción, los mismos que proporcionan apoyo a las diferentes áreas de 
la organización.  
 
- Por las características propias en la estructura orgánica y funcional del 
proyecto, no existe una tecno estructura, sin embargo, cuentan con 
analistas encargados de realizar cambios en la organización en la medida 
de la ejecución de la obra, para poder adecuar cambios ambientales, de 
control y estandarizar esquemas que permitan mejorar su productividad. 
Con  el objeto de medir el tamaño, su organización y experiencia de las 
empresas de los promotores inversionistas del proyecto Nordland, a 
continuación se describen las principales obras ejecutadas en los últimos años:  
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PROYECTO NÚMERO  DE 
PISOS 
ÁREA M2 AÑO CIUDAD
EDIFICIO ALCANTARA 10 8.000         2000 Manta
Urb. Portal del Sol II (Cumbaya) casas y edificio 20.000       2001 Quito
EDIFICIO ALCANTARA 4 3.000         2002 Esmeraldas
EDIFICIO LAUSANE 6 6.000         2002 Quito
EDIFICIO TORINO 10 6.500         2003 Quito
EDIFICIO TORRE DU PONTE 16 14.000       2005 Quito
EDIFICIO MONET 10 6.000         2006 Quito
EDIFICIO ICARO 5 7.400         2006 Quito
EDIFICIO CUMBRES 9 20.000       2007 Quito
EDIFICIO SANTORINI 10 9.000         2007 Manta
EDIFICIO QT-130 4 6.500         2008 Quito
EDIFICIO MANSION SUIZA 10 7.500         2009 Quito
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2. GERENCIA DE PROYECTO 
8.2.1. VISIÓN GENERAL  
 
Basados en experiencias anteriores en la construcción, promoción y venta 
inmobiliaria, el edificio Nordland, nace como una oferta de vivienda para cubrir 
las necesidades de clientes con un nivel socio económico medio y alto, en un 
sector “La Carolina” , ubicado en el centro-norte de la ciudad de Quito, zona 
considerada como un alto polo de desarrollo comercial. 
8.2.2. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 
El proyecto Nordland deberá cumplir los siguientes objetivos: 
- Obtener una rentabilidad sobre el costo de la inversión superior al 30%  
- Entregar el proyecto conforme al cronograma de construcción, en 18 
meses. 
- Cumplir con las características y especificaciones técnicas ofrecidas a sus 
clientes. 
- Cumplir con las normativas y controles de calidad conforme disposiciones  
TABLA 8. 1: RESULTADOS DE FINANCIAMIENTO   
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
 
Katherine Guerrero Cuesta MDI 2010  
 
137 
 
de construcción, regidas por las diferentes entidades municipales del 
Distrito Metropolitano de Quito. 
8.2.3. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Para este objetivo se deberán ser incluidos y excluidos los siguientes elementos: 
8.2.3.1. DENTRO DEL ALCANCE 
 
 Planificación del proyecto el cual abarca varios estudios técnicos 
preliminares  previos a la construcción del inmueble:  
- Estudio topográfico, 
- Estudio de suelos, 
- Diseño arquitectónico 
- Diseños estructural, hidrosanitarios y eléctrico. 
 
 Obtenidos estos estudios técnicos, se determinó el presupuesto referencial 
del costo de la obra y los trámites legales  y permisos que faculten la 
ejecución de la construcción. 
 
 Se realizaron los análisis de pre factibilidad del proyecto, con el objetivo de 
determinar su viabilidad. 
 
 Construcción de las 80 unidades de vivienda y 4 locales comerciales, 
distribuidos en 10 pisos, con un área bruta de construcción de 11.062 m2, 
sobre un terreno de 1.606 m2. 
 
 Las fuentes de financiamiento del proyecto se realizaron de la siguiente 
manera:  
 
- Capital propio de los promotores inversionistas 
- Preventas de inmuebles (departamentos y locales comerciales) 
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ORGANIZACIÓN TIPO DE AFECTACIÓN 
Municipio de Quito Aprobación de planos y trámites 
EMMAP Q Acometida agua
Empres electrica Quito Acometida eléctrica
Burbano y Asociados Abogados Trámites legales
Ing. Ronald Acosta Herrera Levantamiento topográfico
GEOSUELOS Estudio de suelos
Arq. Marco Nieto Diseño Arquitectónico
Ing. Jaime Endara Diseño Estructural
CONEXTEC SA Diseño Eléctrico
Ing. Jorge Legarda Diseño Hidro-sanitario
EQUITRANSA Maquinaria pesada
HORMIGONERA QUITO Hormigón
SEDEMI Estructura metálica
DISENSA
Material instalaciones hidrosanitarias y 
eléctricas
ATU Muebles de Cocina y Baños
Arq. Zoila de Guerrero Puertas de madera
ESTRUSA Revestimiento de vidrio y aluminio
ITALSTILO CIA. LTDA / GRAIMAN Porcelanato y cerámica
INDUMADERA Pisos de chanúl
GRIFERÍA DELTA Grifería
BRIGGS Aparatos Sanitarios
PINTURAS CONDOR Pintura y recubrimientos
PROVEEDORES DE SERVICIOS Y MATERIALES
ORGANIZACIONES AFECTADAS
ORGANIZACIONES ENCARGADAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
8.2.3.2. FUERA DEL ALCANCE 
 
 Ordenes de cambio (cambios adicionales solicitados por el cliente) 
 Estudios de impacto ambiental 
 Costos de administración y mantenimiento del inmueble. 
 
8.2.4. ORGANIZACIONES IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
A continuación se describen  las organizaciones que se encuentran involucradas 
en el desarrollo del proyecto Nordland, que permita su ejecución y coordinación 
con las entidades a cuyo cargo estará la ejecución de la obra, garantizando 
además una comunicación continua y el personal apropiado para dichos 
trabajos. 
  
 
 
 
  
TABLA 8. 2: ORGANIZACIONES AFECTADAS   
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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No DESCRIPCIÓN COSTO % 
1 OBRAS PRELIMINARES 16.310$               0,4%
2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 12.540$               0,3%
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 97.645$               2,2%
4 ESTRUCTURA 1.854.055$          41,1%
5 PISOS Y ENTREPISOS 85.160$               1,9%
6 MAMPOSTERÍAS Y ENLUCIDOS 251.293$             5,6%
7 REVESTIMIENTOS 393.834$             8,7%
8 PINTURA 77.348$               1,7%
9 CARPINTERÍA METÁLICA 7.012$                 0,2%
10 CIELOS RASOS 46.843$               1,0%
11 PUERTAS Y VENTANAS 416.897$             9,2%
12 MUEBLES INCORPORADOS 295.980$             6,6%
13 PIEZAS SANITARIAS 172.829$             3,8%
14 CERRAJERÍA 7.871$                 0,2%
15 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 279.524$             6,2%
16 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 280.498$             6,2%
17 VARIOS 8.039$                 0,2%
18 EQUIPOS E INSTALACIONES ESPECIALES 191.350$             4,2%
19 VEGETACIÓN Y JARDINERÍA ELEMENTOS EXTERIORES COMUNALES 20.362$               0,5%
4.515.389,48$  100%
COSTOS DIRECTOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS
8.2.5. ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL EDIFICIO 
 
En la tabla descrita a continuación, se aprecia que el costo total del proyecto 
alcanza el valor de $6.740.514, que divididos para el área útil de la construcción 
(8.581 m2), se obtiene un costo por m2 de $786. 
 
 
Del costo total del Proyecto, el rubro más representativo constituye el costo directo, 
el mismo que alcanza un 67% del costo total. A continuación en la Tabla 8.4 se 
describen los componentes de los costos directos:   
  
TABLA 8. 3: COSTOS TOTALES EDIFICIO NORDLAND   
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
 
TABLA 8. 4: COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN  EDIFICIO NORDLAND  (MAYO 2010) 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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COSTOS INDIRECTOS VALOR % sobre C. indirectos
PLANIFICACIÓN $237.058 19,59%
PLANIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA $135.461,68 11,19%
DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA $45.153,89 3,73%
DISEÑO ESTRUCTURAL $22.576,95 1,87%
DISEÑO HIDRÁULICO-SANITARIO $11.288,47 0,93%
DISEÑO ELÉCTRICO-TELEFÓNICO $11.288,47 0,93%
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO $4.515,39 0,37%
ESTUDIO DE SUELOS $6.773,08 0,56%
CONSULTORÍA FASE DE CONSTRUCCIÓN 361.231$                               29,85%
HONORARIOS DE CONSTRUCCIÓN $225.769,47 18,66%
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO $135.461,68 11,19%
SERVICIO AL CLIENTE $0,00 0,00%
TASAS E IMPUESTOS LEGALES 182.873$                               15,11%
IMPUESTO DE APROBACIÓN $9.030,78 0,75%
FONDO DE GARANTÍA $36.123,12 2,99%
COSTOS DE APROBACIÓN $36.123,12 2,99%
IMPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN $22.576,95 1,87%
GASTOS LEGALES Y OTROS $67.730,84 5,60%
TRÁMITES ACOMETIDAS $6.773,08 0,56%
PAGOS MUNICIPALES (PLUSVALÍA) $4.515,39 0,37%
0,00%
VENTAS, GASTOS FIDUCIARIOS Y OTROS $428.962 35,45%
COMISIONES EN VENTA(1) $180.615,58 14,93%
PUBLICIDAD $112.884,74 9,33%
GASTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO $0,00 0,00%
GASTOS DE FISCALIZACIÓN $67.730,84 5,60%
0,00%
De igual  manera en la tabla descrita  a continuación se pueden apreciar los 
componentes de los costos indirectos del proyecto alcanzan el valor de 
$1.210.124, equivalentes al 18% del costo total. 
TABLA 8. 5: COSTOS INDIRECTOS  EDIFICIO NORDLAND   
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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MES No.  MESES DESCRIPCIÓN DE ETAPA No. HOMBRES No.  HORAS / HOMBRE
0 1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 3                                                480 
1
2
3
4 9                                             1.440 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
TOTAL HORAS HOMBRE 59.360                                         
3.840                                           
ENTREGA / CIERRE 
2 6 1.920                                           
18                                           25.920 
14                                           11.200 
18 EJECUCIÓN DE OBRA
19
                                            9.120 
8
2.560                                           
12
3 PLANIFICACIÓN
6
                                            2.880 
ESFUERZO ESTIMADO HORAS / HOMBRE
EDIFICIO NORDLAND
8.2.6. HORAS HOMBRE DE ESFUERZO ESTIMADAS. 
 
Haciendo uso del Método Delphi, se calculó las horas hombre de esfuerzo 
estimadas para la edificación Nordland, alcanzando 59.360 horas/hombre. Para 
este cálculo se consideraron las diferentes etapas constructivas, con sus tiempos y 
movimientos que constan en el cronograma de planificación del proyecto, esto 
es, las etapas de iniciación, planificación, ejecución y cierre del proyecto, como 
se puede apreciar en la tabla descrita a continuación:    
  
 
TABLA 8. 6: ESFUERZO ESTIMADO EN HORAS/HOMBRE    
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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HITO FECHA DE TÉRMINO ENTREGABLES FINALIZADOS
Diseño preliminar
Presupuesto referencial
Estudio de Pre-Factibilidad Financiera
Estudio de Mercado
Diseño Arquitectonico defintivo
Estudios de suelos
Diseño Estructural
Diseño Eléctrico
Diseño Hidrosanitario
Gerencia de Proyecto
Aprobaciones y permisos
Obras preliminares
Movimieto de Tierras
Estructura
Mamposteria 
Enlucidos
Instalación de Vidrio y aluminio
Pisos de cerámica
Carpintaría de metal y madera
Pinturas y recubrimientos
Instalaciones de Agua Potable
Instalaciones de Agua Servidas
Instalaciones de Piezas Sanitarias y Grifería
Instalaciones Eléctricas
Señalización
Instalaciones Electromecánicas
Proceso de Entrega de Inmuebles
Administración y Mantenimiento
FASE DE EJECUCIÓN 30 de Junio 2011
FASE DE CIERRE 31 de Agosto 2011
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO
FECHA DE INICIACIÓN 31 de Octubre 2009
FASE DE PLANIFICACIÓN 31 de Diciembre 2009
8.2.7. TIEMPO ESTIMADO DEL PROYECTO 
 
El proyecto Nordland, tiene un tiempo de duración estimada de 23 meses, dentro 
de los cuales están considerados los hitos más importantes del proyecto con sus 
respectivas fechas de terminación, así  como con los correspondientes 
entregables como se pueden apreciar en la tabla adjunta: 
Dentro del proceso constructivo del proyecto pueden presentarse una serie de 
circunstancias o condiciones futuras, que no puedan ser controladas por un grupo 
de trabajo, por lo que es necesario identificar ciertas suposiciones o premisas que 
permitan el desarrollo del proyecto sin contratiempos ni paralizaciones.  
TABLA 8. 7: DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO    
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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RIESGO NIVEL PLAN DE CONTINGENCIA
Entrar en un nuevo sistema monetario 
que no sea el dólar A Suspender la Obra
Alta competencia directa en el mercado M
Implementar un mejor plan de 
mercado
Incrementos sustanciales en los precios 
de construcción A
Replanto de presupuesto y 
financiamiento de ventas
Situación cliamtica extrema y aguda B Suspender la Obra 
momentáneamente
Suspención de prestamos hipotecários 
en el sistema financiero y Seguro Social.
M Implementar un mejor plan de 
mercado
RIESGO DEL PROYECTO
Dentro de ellas podemos citar las más relevantes:  
 Los precios de la construcción se mantengan estables o con alzas que no 
sean muy significativas durante la ejecución de la obra. 
 Se igualen los porcentajes de  interés en las instituciones financieras para 
crédito de vivienda y exista una predisposición en el sistema financiero 
para la otorgar de  préstamos hipotecarios. 
 Cumplir con el tiempo estipulado en el cronograma de construcción, 
para que no existan costos adicionales en el presupuesto de la obra. 
 Procurar mantener estables los precios de venta de los inmuebles; sin 
embargo, se analice la posibilidad de subir sus precios paulatinamente de 
acuerdo al comportamiento de la competencia directa. 
 
8.2.8. RIESGOS DEL PROYECTO 
 
Toda ejecución de un proyecto implica determinado riesgo. Estos riesgos pueden 
ser características, circunstancias o situaciones que cuando ocurren pueden tener 
un impacto desfavorable para los entregables del proyecto. 
Los riesgos de un proyecto se definen califican de la siguiente manera: 
- Alto Riesgo (A), 
- Mediano Riesgo (M) 
- Bajo Riesgo (B) 
En el caso de que ocurrieran situaciones de un impacto adverso, es necesario que 
se planten planes de contingencia. 
A continuación se describen algunas circunstancias de riesgo: 
 
 
 
 
TABLA 8. 8: RIESGO DEL PROYECTO    
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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1. EDIFICIO 
"NORDLAND"
1.1 FASE DE 
INICIACIÓN
1.1.1. DISEÑO 
PRELIMINAR
1.1.2. PRESUPUESTO 
REFERENCIAL
1.1.3. ESTUDIO DE 
PERFECTIBILIDAD  
FINANCIERA
1.1.4. ESTUDIO DE 
MERCADO
1.1.5. INFORME DE 
PRE FACTIBILIDAD
1.2. FASE DE 
PLANIFICACIÓN 
1.2.1. DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO
1.2.2. ESTUDIO DE 
SUELOS
1.2.3. DISEÑO 
ESTRUCTURAL Y 
CALCULO
1.2.4. DISEÑO 
ELÉCTRICO
1.2.5. DISEÑO 
HIDROSANITARIO
1.2.6. GERENCIA DE 
PROYECTOS
1.2.7. PLAN DE 
FINANCIAMIENTO 
DEFINITIVO
1.2.8. 
APROBACIONES Y 
PERMISOS
1.3. FASE DE 
CIERRE
1.3.1. OBRAS 
PRELIMINARES
1.3.2. MOVIMIENTO 
DE TIERRAS
1.3.4. ESTRUCTURA
1.3.5. 
MAMPOSTERÍA
1.3.6. ENLUCIDOS
1.3.7. INSTALACIÓN 
DE VENTANEARÍA Y 
ALUMINIO
1.3.8. PISOS
1.3.9.METAL 
MECÁNICA
1.3.10. PINTURA Y 
RECUBRIMIENTO
1.3.11. 
INSTALACIONES 
AGUA POTABLE
1.3.12. 
INSTALACIONES DE 
AGUAS SERVIDAS
1.3.13. INSTALACIONES 
DE APARATOS 
SANITARIOS Y GRIFERÍA
1.3.14. 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS
1.3.15. OBRAS 
EXTERIORES
1.3.16. 
SEÑALIZACIÓN
1.3.17. INSTALACIONES  
ELECTROMECÁNICAS
1.4. FASE DE CIERRE
1.4.1. PROCESO DE 
ENTRA DE 
INMUEBLES
1.4.2. 
ADMINISTRACIÓN Y 
MANTENIMIENTO
8.2.9. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 
 
Para poder crear el EDT se requiere realiza un proceso de subdividir los entregables 
y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de 
manejar. 
EDT del Proyecto “Nordland” a continuación: 
 
  
 
 
  
GRÁFICO 8. 1: EDT DEL PROYECTO “NORDLAND”    
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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PROMOTORES 
INVERSIONISTAS
"NORDLAND"
GERENCIA DE 
PROYECTO                
(ING. CARLOS ELIZALDE)
DEPARTAMENTO 
TÉCNICO                
(ARQ. GONZALO 
GARCES)
PLANIFICACIÓN 
DISEÑO                 
(ARQ. MARCO NIETO)
CONSTRUCCIÓN
(ING. MARIO PULLAS)
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO
ING. MARCELO 
GONCALVEZ)
RRHH
(ECON. LUIS CARRERA)
CONTABILIDAD
(LICD. CRISTINA ROJAS)
COMPRAS
(ING. CLARA ESPIN)
PROMOCIÓN Y 
VENTAS                  
(ING. SANTIAGO ALBAN)
FISCALIZACIÓN
(ING. SHUTERT 
MARTINEZ)
ASESORÍA JURÍDICA
8.2.10. ORGANIGRAMA DE POSICIÓN DEL PROYECTO 
 
Para la ejecución del proyecto Nordland, se ha determinado una adecuada 
estructura administrativa que permita la ejecución de la edificación conforme al 
organigrama estructural y de posición como se describe a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3. CONCLUSIONES GERENCIA DE PROYECTOS 
 
- Dentro de la Gerencia de Proyectos se considera necesario el manejo 
exitoso de un proyecto, ya que para ello se  requieren utilizar técnicas y 
procesos de dirección, que garanticen el cumplimiento de sus metas y 
objetivos, con la posibilidad de que sus estudios finalicen dentro del tiempo 
esperado, el cumplimiento del presupuesto establecido y con un nivel de 
calidad aceptable. Para ello será necesario utilizar algunas metodologías 
de trabajo que permitan  cumplir con los siguientes aspectos:  
 A la finalización del Proyecto obtener una rentabilidad estimada 
del 30%. 
 Cumplir con el tiempo considerado en la ejecución de la obra 
esto es, hasta el mes 23. 
GRÁFICO 8. 2: ORGANIGRAMA DE POSICIÓN DEL PROYECTO “NORDLAND”    
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
 
Katherine Guerrero Cuesta MDI 2010  
 
146 
 
 Cumplir con los procesos establecidos, formatos y experiencias de 
proyectos anteriores. 
 Crear un lenguaje común entre los miembros del equipo de 
trabajo y alcanzar los mecanismos necesarios que permitan y 
faciliten el entendimiento en su aplicación. 
 Generar un ambiente agradable de trabajo que acceda al 
cumplimiento de las actividades y un incremento en la 
productividad.  
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CAPÍTULO IX 
CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 
 
 
CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES   
CAPÍTULO IX 
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9.1. CONCLUSIONES GENERALES  
 
El Ecuador no ha estado aislado de los conflictos y crisis económicas y financieras 
internacionales, originadas en el año 2.008 por una debacle financiera 
inmobiliaria originada en los Estados Unidos, y últimamente en Grecia, con graves 
repercusiones económicas en los países europeos, aspectos que contribuyeron a 
un desequilibrio en el sector inmobiliario en el país, puesto que las remesas de los 
migrantes, necesarios para el desarrollo de este sector, se vieron disminuidas; sin 
embargo, se puede determinar que pese a los obstáculos presentados, existe una 
convalecencia de la situación económica en Ecuador y mediante estudios y 
análisis de un Plan de Negocios, utilizando estrategias creativas, se puede 
determinar la viabilidad de determinados proyectos y negocios. 
En el Proyecto “Nordland”, ubicado en una zona de mayor demanda inmobiliaria 
de la ciudad de Quito, se ha identificado que mediante un estudio de mercado 
cumple con todas las características de diseño, acabados, espacios físicos y 
precios, demandados por un sector que requiere un estilo de vida moderno, 
cómodo y elegante. 
Con estos antecedentes y que fueron considerados dentro del análisis financiero, 
los resultados obtenidos demuestran la total viabilidad del Proyecto. 
En los diferentes escenarios realizados relativos a la sensibilidad aplicadas al 
Proyecto, determinan que existen márgenes de tolerancia a errores convenientes 
ante los aumentos de los costos directos, como en los decrementos de los precios 
de venta o disminuciones en la velocidad de ventas. 
Fueron determinados varios factores que incidieron positivamente en la realización 
del proyecto, con apropiadas estrategias de mercado, enmarcadas 
fundamentalmente en la experiencia de los promotores inversionistas en la 
construcción de proyectos similares, una adecuada publicidad orientada a la 
promoción y ventas, brindando a sus clientes excelentes acabados y 
fundamentalmente con precios altamente competitivos comparados con los del 
sector.   
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9.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 
 
Evaluados los componentes del Plan de Negocios, se infiere que el proyecto 
“Nordland”, es viable conforme a las siguientes variables:  
 
9.2.1. ENTORNO MACROECONÓMICO 
 
Ante una mejoría de la crisis financiera internacional la cual repercutió al Ecuador, 
se percibe una mejoría, pues existen indicadores macroeconómicos favorables en 
el país. En el primer semestre del año 2.010, el número de proyectos del sector de 
la construcción en Quito, creció en el ciento por ciento con relación a los 
registrados en el año 2.009. Situación similar se experimenta en el resto del país. 
La inflación sin mayor variación, tasas de interés con una ligera tendencia a la 
baja y reguladas por el Estado, reapertura de los créditos hipotecarios otorgados 
por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el impulso del Gobierno 
Nacional para cubrir el déficit de viviendas en el país, está otorgando créditos a 
través del Banco del Pacífico, Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), Ministerio 
Urbano y Vivienda, se convierten en factores y condiciones favorables para la 
viabilidad de proyectos inmobiliarios, entre los que se encuentra el proyecto 
“Nordland”. 
Durante los últimos siete años (2.002 – 2.009) se evidencia un continuo crecimiento 
del PIB, lo cual demuestra que el Ecuador se encuentra en franca recuperación, 
incrementando el valor de la producción. Este incremento denota un futuro 
estable y de crecimiento en el sector de la construcción. 
Con los factores expuestos anteriormente se concluye un entorno 
macroeconómico favorable, con cierta estabilidad, lo que permitirá finalizar con 
éxito el proyecto “Nordland”; situación que se evidencia por la velocidad de 
ventas establecidas para los inmuebles, pudiendo éstas aumentarse en la medida 
que el proyecto crezca en altura.             
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9.2.2. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
Luego del estudio y análisis sobre el comportamiento de la oferta y la demanda 
del sector inmobiliario en el Distrito Metropolitano de Quito, en particular en la zona 
de influencia donde se encuentra ubicado el Proyecto y el comportamiento de la 
competencia directa en el sector, las condiciones son favorables para el proyecto 
“Nordland”. 
El sector por la ubicación e importancia del sector y poseer un entorno cercano a 
centros comerciales, financiero, de negocios, hotelero y áreas recreativas le 
hacen importante con relación a su demanda, pues existen algunas preferencias 
de las familias que habitan en la ciudad de Quito por la compra de vivienda en 
esa zona, aspecto que da viabilidad al Proyecto; además, existe una demanda 
potencial calificada de promitentes compradores. 
Por la importancia donde se encuentra ubicada la edificación, existe una 
demanda potencial considerable de cliente, con niveles socioeconómicos medio 
y medio alto. 
En la zona donde se encuentra ubicado el Proyecto, el uso del suelo del sector 
corresponde a tipología residencial múltiple, por lo que la competencia directa se 
encuentra ofertando departamentos para vivienda, oficinas y locales comerciales, 
de similares características a las del proyecto “Nordland”. 
El precio promedio por m2 de la competencia directa en el sector es de $1.222, 
con un rango que va de $1.150 a $1.289 por m2. El del proyecto “Nordland”, de 
$1.090, menor en el 11% al del promedio del mercado, circunstancia que 
viabiliza la ejecución con éxito del proyecto.    
El promedio de ventas por mes en el sector de la competencia es de 5.14 
unidades y es promedio en la velocidad de ventas es de 6.75. Nordland cuenta 
con una velocidad de ventas de 6.75; velocidad que es homogénea a la del 
sector. 
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A diferencia  de los proyectos de la competencia directa en el sector, Nordland, 
cuenta con un área verde comunal, en la parte posterior del edificio, con un 
entorno que le hace atractivo y diferente del resto de las edificaciones. 
9.2.3. COMPONENTE ARQUITECTÓNICO - TÉCNICO  
 
El proyecto “Nordland” cumple con las características, especificaciones técnicas y 
normas exigidas en las ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito. 
Nordland, está siendo construido sobre un área de terreno de 1.606 m2, con un 
área total de construcción de 11.064 m2, en diez pisos, con 80 unidades de 
vivienda y 4 locales comerciales. Posee 109 estacionamientos, terrazas y bogas 
para cada una de las unidades en venta. Además cuenta con un salón comunal, 
sauna, turco, gimnasio, área verde recreativa para niños y guardianía. 
Se ofrecen departamentos de uno, dos y tres dormitorios, y locales comerciales en 
planta baja.    
El costo total de construcción por m2 del proyecto es de $609, mientras que el 
costo total por m2 del área útil es de $786. El costo total de la obra asciende a 
$6.740.514, de los cuales el mayor porcentaje representa el costo directo con un 
monto de $4.515.398, que representa el 67% del costo total del proyecto; y 
$1.210.124 los costos indirectos, equivalentes  al 15%; y, el valor del predio por 
$1.015.000, correspondiente al 15%.      
El diseño arquitectónico basado en un estilo minimalista, con variedad de figuras 
geométricas con movimientos y tramas, que juegan con diferentes espacios, 
resultan funcionales y estéticos, generando un impacto visual agradable y que las 
distingue de las demás edificaciones, circunstancia que con su estilo contribuye al 
ornato de la ciudad. 
9.2.4. ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
Se realizó un estudio que determine un sistema de comercialización eficiente para 
cumplir los objetivos y metas trazadas por los inversionistas y obtener los resultados 
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esperados. 
En el estudio de mercado se logró determinar el precio por m2 de construcción 
de la competencia directa con un valor de $1.222 por m2. 
Conforme al estudio de costos, los inversionistas determinaron un precio de $1.090 
por m2 para el proyecto. Con estos parámetros se propone a los inversionistas 
incrementar los precios en un 5% de los establecidos, alcanzando el valor de 
$1.145 por m2. Sin embargo, con éste incremento en el precio, todavía sigue 
siendo menor en el 6.30% del promedio de los precios de la competencia directa 
en el sector, valor con el cual se realizó todo el estudio y análisis en los diferentes 
escenarios del Plan de Negocios.  
Las formas de pago para la promoción y venta del proyecto son las siguientes: 
- 10% a la fecha de reservación del inmueble 
- 10% al momento de efectuarse la promesa de compra-venta 
- 30% durante el tiempo de ejecución del proyecto, divididas en 18 cuotas 
- 50% restante con financiamiento hipotecario ó pago de contado. 
Como una estrategia comercial se implementaron algunos medios publicitarios 
como son: 
- Participación en eventos de ferias inmobiliarias. 
- Elaboración y colocación de vallas publicitarias. 
- Publicaciones en impresos de los diarios de mayor circulación de la ciudad 
y revistas enfocados al área inmobiliaria de Quito. 
- Instalación de showroom frente al proyecto, que permita una adecuada 
atención, información y ventas. 
Los inversionistas han decidido manejar de forma directa las ventas del los 
departamentos y locales comerciales del proyecto “Nordland”, basados en una 
exitosa experiencia anterior con proyectos inmobiliarios.   
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9.2.5.  ANÁLISIS FINANCIERO 
 
En este capítulo se realizo el análisis financiero del Proyecto, alcanzando resultados 
bastante favorables. De este estudio se obtuvieron los siguientes datos, una tasa 
de descuento minina esperada por los inversionistas del 23.10%. 
 
Analizados los resultados estáticos, la utilidad del proyecto de $2.115.506, con un 
margen del 24% y una rentabilidad del 31%. 
 
El valor del VAN con el proyecto puro es de $737.153. Este resultado positivo y 
relativamente alto determina que el proyecto es viable. 
 
Con respecto a la sensibilidad los análisis arrojan buenos resultados. La sensibilidad 
del VAN con respecto a al incremento en los costos directos, determinan la 
posibilidad de incrementar sus costos hasta un 20.09%. A partir de este porcentaje 
el VAN, se vuelve negativo. 
 
La sensibilidad del VAN con respecto a la disminución con el precio de venta, da 
como resultado la posibilidad de disminuir el precio hasta un 11.48%. 
 
La sensibilidad del VAN con respecto a la variación en la velocidad de ventas, 
determina que el proyecto se puede extender hasta el mes 40. 
 
Se planteó el escenario con la posibilidad de obtener un financiamiento bancario 
que permita la realización del proyecto, con un crédito de $2.246.613, 
equivalente al 33.33%  del costo total del proyecto. 
 
Los resultados de este escenario, determinan un VAN por un valor de $1.184.829, 
que si bien es mayor, pero los gastos originados por el crédito, la utilidad pura 
calculada al inicio, se ve disminuida. 
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9.2.6. ASPECTOS LEGALES 
 
Durante la iniciación y la ejecución del proyecto “Nordland”, debieron ser 
analizados algunos aspectos legales relativos al cumplimiento de disposiciones, 
normas y ordenanzas municipales; disposiciones legales contempladas en el 
código del trabajo; código de comercio, etc, que permitan cumplir con la 
legislación ecuatoriana y la viabilidad del Proyecto. 
Para este fin se cumplieron siguientes fases: 
 Fase de Planificación, se desarrollaron diferentes gestiones con el objeto de 
obtener el objeto de regulación metropolitana, registros y aprobación de 
planos arquitectónicos, obtención de la licencia de construcción. 
 
 Fase de Construcción. Para cumplir con esta etapa, fue necesario contar 
con los respectivos permisos, avisos y en la obtención de documentos  que 
faculten la construcción de la edificación, tales como: certificado de 
permiso de construcción; contratación de personal; aviso de afiliación del 
personal de trabajadores al IEES; tramites tanto al Municipio como a la 
Empresa Eléctrica Quito, para obtener los permisos de acometida de 
alcantarillado, agua potable y luz eléctrica; celebración de un sin número 
de contratos con diferentes firmas proveedoras; y cumplimiento con 
disposiciones tributarias (SRI). 
 
 Fase de Promoción y Ventas. Para el cumplimiento de esta fase, fue 
necesario cumplir con las siguientes actividades: permisos para la 
colocación de vallas publicitarias y publicidad exterior; contrato de 
arrendamiento de las oficinas y salas de ventas, contrato del personal de 
ventas; contrato para la publicidad en impresos tanto en diarios como en 
revistas especializadas; y celebración de minutas y contratos de 
compraventa. 
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 Fase de Entrega y Cierre del Proyecto. En esta fase de desarrollan las 
siguientes actividades: trámites legales para el cumplimiento de permisos y 
licencias de habitabilidad; declaratoria de propiedad horizontal, 
elaboración de minutas y suscripción de escrituras con traslado de dominio 
de compra-venta, escrituras de declaración de propiedad horizontal; y, 
liquidación, actas de finiquito y  contratos del personal de trabajadores, 
como con el resto de firmas proveedoras.     
 
9.2.7. GERENCIA DE PROYECTOS 
 
El majo exitoso de un proyecto, está basado fundamentalmente por la Gerencia 
de Proyectos, el mismo que permite aplicar y utilizar técnicas y procesos de 
dirección, que garanticen el cumplimiento de sus metas y objetivos y cumplir con 
los siguientes aspectos:  
 Cumplir con los procesos establecidos, formatos y experiencias de 
proyectos anteriores. 
 Procurar que le tiempo de ejecución de la obra se cumpla en 
transcurso previsto, esto es, en el mes 23. 
 A la finalización del Proyecto obtener una rentabilidad estimada del 
30%. 
 Crear un lenguaje común entre los miembros del equipo de trabajo y 
alcanzar los mecanismos necesarios que permitan y faciliten el 
entendimiento en su aplicación. 
 Generar un ambiente agradable de trabajo que acceda al 
cumplimiento de las actividades y un incremento en la productividad. 
 
 
 
 
 
 
Katherine Guerrero Cuesta MDI 2010  
 
156 
 
9.3. RECOMENDACIONES: 
 
Efectuados el estudio y análisis del Plan de Negocios del proyecto “Nordland”, se 
concluye que cumple con los niveles de rentabilidad apropiada, pues así lo 
demuestran los diferentes escenarios de sensibilidad; sin embargo cabe destacar 
que el proyecto también tiene márgenes de errores de tolerancia convenientes, 
siempre y cuando se minimicen las contingencias mediante planes debidamente 
estructurados. 
A través de la Gerencia de Proyectos, se deberán establecerse acciones y 
directrices encaminadas para que el área de fiscalización, introduzca normas y 
procedimientos que permitan maximizar todas las áreas productivas y se 
minimicen los gastos, fundamentalmente los que corresponden a los costos 
directos, de manera tal que permitan mejorar la rentabilidad propuesta por los 
inversionistas. 
  
Del análisis de mercado, los precios de venta de los inmuebles de la competencia 
directa en el sector, se estableció un precio mayor al propuesto por los 
inversionistas, por lo que se  recomienda a los promotores del proyecto, elevar los 
precios de venta en un 5% más, circunstancia que pese a éste incremento, los 
precios de venta del proyecto siguen siendo menores en un 6.3% con relación a 
los del sector.        
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CAPÍTULO X 
ANEXOS 
 
ANEXOS 
CAPÍTULO X 
  
   
ANEXO 1
10.1. CUADRO DE COMPETENCIAS
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ANEXO 2 
10.2. INFORMA DE  REGULACIÓN METROPOLITANA: 
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ANEXO 3 
10.3. DEPARTAMENTOS TIPO: 
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ÍTEM CÓDIGO D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL PORCENTAJE
OBRAS PRELIMINARES 16.310 0,36%
1 505899 Cerramiento frontal provisional ml 34,69 %0,048538,61
2 505941 Construcción de Bodegas %0,0604.144,3200,062m
3 505917 Construcción de Guardianía %0,053401,54100,32m
4 505941 Construcción Vestidores trabajadores %0,0604.144,3200,062m
5 505566 Construcción de Oficina personal Técnico %0,0685.188,2500,032m
6 505942 Construcción Servicios Higiénicos %0,055320,1700,52m
7 505945 Consumo Telefónico %0,0026.100,0900,81sem
8 505946 Consumo Luz %1,0360.427,52200,81sem
9 505948 Consumo de agua potable %1,0360.427,52200,81sem
10 505949 Rotulación y Señalización %0,019729,5600,212m
SEGURIDAD INDUSTRIAL 12.540 0,28%
11 505950 Equipo de seguridad industrial %3,0045.2100,045.2100,1blg
MOVIMIENTO DE TIERRAS 97.645 2,16%
12 505742 Replanteo y nivelación sobre el terreno %0,0137.180,120,606.12m
13 505742 Replanteo y nivelación interiores %2,0430.980,100,083.82m
14 505579 Excavación a máquina y desalojo %8,0202.7368,329,736.93m
15 505896 Derrocamiento estructura existente a maquina %0,066902,400,032labolg
16 505895 Derrocamiento estructura existente a mano %1,0790.452,0600,863m
17 505894 Mejoramiento de suelo súbase clase 3 e=0.20m SUBSUELO %4,0298.9177,4210,3083m
18 505706 Excavación manual de cimientos, plintos y cisterna %0,0219.120,844,8323m
19 505742 Nivelación plataforma %0,018280,167,0623m
20 505706 Excavación a mano y perfilado de muros %1,0560.420,869,6053m
21 505579 Excavación a máquina de rampa provisional de %0,0571.235,400,0843mojolasedyarreit
22 505707 Desalojo de material de excavación inc. cargado en volqueta %3,0714.4145,364,270.43m
23 505893 Entibado y protección de taludes %0,0278.107,181,101.12M
ESTRUCTURA 1.854.055 41,06%
24 505582 Hormigón Replantillo f`c = 140 Kg/cm2 e = 0.10 m %1,0436.400,00143,643m
25 505786 Plástico reprocesado 7 milésimas %0,0038.190,100,086.12m
26 505716 Relleno compactado con material de excavación %0,0925.168,567,0623m
27 505787 Hormigón en rampas con encofrado f'c=280kgcm3 %6,1537.0736,97269,2523m
28 505788 Hormigón en vigas de cimentación con encofrad %8,1774.9785,10272,4933m2mcgk042=c'fo
29 505789 Hormigón en cadenas f'c=240kgcm2 %3,0484.1175,01245,453m
30 505790 Hormigón en columnas con encofrado f'c=240kgcm2 %8,2174.72113,71206,6853m
31 505791 Hormigón en diafragma f'c=240kgcm2 %2,0081.816,44244,333m
32 505792 Hormigón en muros con encofrado f'c=240kgcm2 %7,0281.2361,03228,9313m
33 505793 Hormigón en muro anclado con encofrado f'c=240kgcm2 %1,1559.0525,42259,6223m
34 505794 Hormigón losas y vigas con encofrado f'c=240kgcm2 %3,71930.28756,85245,320.33m
35 505795 Hormigón en escaleras con encofrado f'c=240kgcm2 %9,0877.8373,93200,2613m
36 505754 Acero de refuerzo Fy = 4200 Kg/cm2 %6,31341.61687,121,957.543gK
37 505785 Casetones (60 x 60 x 25) %2,0356.971,100,052.8u
38 505784 Bloque de alivianamiento %1,0618.387,001,298.4u
39 505783 Malla electro soldada R-84 (4,0 x 4,0 mm @ 15 cm) %0,078607,285,4522m
40 505698 Cisterna estructura %2,0008.704,008.700,1u
41 500525 Anclajes en taludes %1,0266.650,681,101.1u
PISOS Y ENTREPISOS 85.160 1,89%
42 505796 Contrapiso exteriores e=20 cm %2,0080.842,9100,0242m
43 505762 Masillado alisado e=3.0 cm losa de entrepiso %0,1044.5473,605,431.72m
44 505797 Masillado alisado e=3.0 cm con endurecedor parqueaderos %6,0470.5249,701,751.32m
45 505798 masillado e=3.0 cm con impermeabilizante losa %1,0665.648,712,7382mselbiseccanieselbiseccas
MAMPOSTERÍAS Y ENLUCIDOS 251.293 5,57%
46 505756 Mampostería bloque de 20 cm %3,1093.0605,657,092.92m
47 505756 Mampostería bloque de 15 cm %0,1302.5402,657,092.72m
48 505755 Mampostería bloque de 10 cm %0,041600,603,2012m
49 505758 Enlucido vertical interior (paleteado fino) %0,1719.4461,657,192.72m
50 505759 Enlucido vertical exterior liso %4,1307.4621,662,975.012m
51 505799 Estucado horizontal en cielo falso de gypsum %4,0490.6122,209,242.72m
52 505800 Estucado vertical interior %1,0302.622,257,197.22m
53 505801 Dinteles %3,0961.3121,1191,481.1lm
REVESTIMIENTOS 393.834 8,72%
53 505764 Cerámica importada de piso baños %4,0484.7106,0373,1752m
54 505765 Cerámica importada de pared baños %6,1510.0700,8235,005.22m
55 505764 Cerámica importada de piso cocinas %6,0090.7200,0399,2092m
56 505765 Cerámica importada de pared cocina %4,0722.6100,8225,9752m
57 505803 Piso porcelanato importado locales comerciales %3,0673.5109,8382,5932m
PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN PROYECTO "NORDLAND"
ANEXO 4. 
10.4. PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “NORDLAND”
Katherine Guerrero Cuesta MDI 2010  
 
170 
 
58 502686 Piso porcelanato importado hall planta baja %2,0188.906,2449,132lm
59 505953 Piso porccelanato importado hall ascensores plantas 1-9 %8,0795.5306,2406,538lm
60 505901 piso de piedra exterior plaza de ingreso %3,0441.5102,8354,6932m
61 505902 Piso de madera interior departamentos (tablon %4,3891.25100,5615,143.22m)lúnahcedollic
62 505903 Piso de cerámica importada en terrazas (departamentos) %0,0469.100,0354,562m
63 505803 Barrederas de MDF laminado y lacado %7,0389.9200,506,699.52m
64 502686 Medias cañas en fachadas exteriores %1,0678.208,100,895.1lm
PINTURA 77.348 1,71%
65 505768 Pintura vertical interior de caucho tipo permalatex %5,0779.1210,357,192.72m
66 505806 Pintura horizontal interior de caucho tipo permalatex %5,0687.2251,309,242.72m
67 505769 Grafiado exterior %7,0485.2380,362,975.012m
CARPINTERÍA METÁLICA 7.012 0,16%
68 505808 Pasamano escaleras %1,0056.218,7444,55lm
69 505809 Pasamanos balcones %1,0263.403,2800,35lm
CIELOS RASOS 46.843 1,04%
70 505810 Gypsum plano %0,1348.6417,4109,242.72m
PUERTAS Y VENTANAS 416.897 9,23%
71 505686 Puerta P1 principal madera %5,0867.2206,48200,08U
72 505688 Puerta P2 baño madera y vidrio esmerilado %7,0802.2336,86100,191U
73 505687 Puerta P3 dormitorio madera %5,0844.3223,65100,051U
74 505691 Puerta P4 cocina madera y vidrio esmerilado %1,0314.623,49100,33U
75 505691 Puerta P6 cuarto de máquinas biombo %0,079436,84200,2U
76 505691 Puertas P7 antipático escaleras %2,0348.686,72400,61U
77 505692 Puerta Metálica P8 bodegas %3,0261.2102,83100,88U
78 505812 Puerta P9 (puerta medidores de agua) %0,0021.100,0800,41U
79 505813 Puerta P10 acceso peatonal vidrio templado y %2,0974.716,89400,51Uxoniorecasejarreh
80 505813 Puerta P11 de acceso vehicular con motor %1,0006.400,006.400,1U
81 505689 Ventanas fija aluminio vidrio bronce flotado %7,3313.56106,1809,520.22m
82 505821 Puertas corredizas mampara de aluminio y vidrio %3,0820.3102,8630,1912m
83 505686 Claraboyas de vidrio %1,0125.200,8425,252m
84 505688 Piel de vidrio con perfil (fachada) %6,0781.8200,2847,3432m
85 505687 Piel de vidrio con sobrepuesto (fachada) %9,0584.9306,9886,0442m
86 505691 Vidrio flotado 10mm para pasamanos ingreso rampa %0,0383.102,2838,612m
87 505691 Piel de vidrio con perfil (fachada) %6,0781.8200,2847,3432m
88 505691 Detalle decorativo piel revestimiento de alum %5,0552.1200,2628,2432m)sadahcafdnobocula(oini
MUEBLES INCORPORADOS 295.980 6,55%
89 505814 Muebles empotrados de Cocinas, baños, closet %1,6089.57200,089.57200,1labolg
90 505816 Muebles sala de espera y Counter guardianía %4,0000.0200,000.0200,1u
PIEZAS SANITARIAS 172.829 3,83%
91 505669 Rejilla de aluminio 50mm %0,0140.124,600,261U
92 505817 Rejilla de 75mm %0,0390.182,600,471U
93 505639 Inodoro %8,0291.6300,80200,471U
94 505640 Lavamanos %3,0469.4100,6800,471U
95 505818 Grifería de lavamanos %8,0239.7300,81200,471U
96 505819 Fregadero de Cocina incluye grifería mono comandó %5,0704.3200,36200,98U
97 505820 Fregadero de ropa PVC %1,0217.500,21100,15U
98 505821 Grifería Duchas %2,1884.2500,42300,261u
CERRAJERÍA 7.871 0,17%
99 505820 Cerradura especial ingreso marca kwikset %1,0388.404,1500,59u
100 505696 Cerradura de pomo cromada para baño marca kwikset %1,0889.246,5100,191u
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 279.524 6,19%
101 505824 ,ETC. global 1,00 279.524 279.524 6,2%
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 280.498 6,21%
102 505865 PIEZAS ELÉCTRICAS m 1,00 280.498 280.498 6,2%
VARIOS 8.039 0,18%
103 505898 Limpieza durante obra y final de la obra %2,0326.796,100,000.112m
104 505772 Oficina %0,061466,4300,212m
EQUIPOS E INSTALACIONES ESPECIALES 191.350 4,24%
105 505892 Ascensores 8 personas %5,3000.06100,000.0800,2u
106 505951 Grúa %7,0053.1300,531.300,01sem
VEGETACIÓN Y JARDINERÍA ELEMENTOS EXTERIORES COMUNALES 20.362 0,45%
107 505900 Árbol en jardinera %0,025707,2600,21u
108 505905 Jardinería en accesos %2,0010.809,800,009u
109 505906 Equipamiento comunal %3,0006.1100,006.1100,1labolg
100%
ÍTEM CÓDIGO D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL PORCENTAJE
Katherine Guerrero Cuesta MDI 2010  
 
171 
 
M
ES
16
V
 
 
 
                            5,25 
P
 
 
6,25%
E
20%
Sep. 2009
O
ct. 2009
N
ov. 2009
D
ic. 2009
Ene. 2010
Feb.2010
M
ar.2010
Abr.2010
M
ay.2010
Jun.2010
Jul.2010
Ago.2010
Sep.2010
O
ct.2010
N
ov.2010
D
ic.2010
Ene.2011
Feb.2011
M
ar.2011
Abr.2011
M
ay.2011
Jun.2011
Jul.2011
Ago.2011
C
 
30%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
E
70%
6,25%
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31,25%
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43,75%
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56,25%
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11.070$      
 
11.070$      
 
11.070$      
 
11.070$      
 
11.070$      
 
11.070$      
 
11.070$      
 
11.070$      
 
11.070$      
 
11.070$      
 
11.070$      
 
11.070$      
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11.070$      
 
11.070$      
 
276.751
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110.700
$     
 
11.861$      
 
11.861$      
 
11.861$      
 
11.861$      
 
11.861$      
 
11.861$      
 
11.861$      
 
11.861$      
 
11.861$      
 
11.861$      
 
11.861$      
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110.700
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12.773$      
 
12.773$      
 
12.773$      
 
12.773$      
 
12.773$      
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12.773$      
 
12.773$      
 
12.773$      
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12.773$      
 
276.751
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9
110.700
$     
 
13.838$      
 
13.838$      
 
13.838$      
 
13.838$      
 
13.838$      
 
13.838$      
 
13.838$      
 
13.838$      
 
13.838$      
 
13.838$      
 
13.838$      
 
13.838$      
 
276.751
553.501,25
$                      
 
7
10
110.700
$     
 
15.095$      
 
15.095$      
 
15.095$      
 
15.095$      
 
15.095$      
 
15.095$      
 
15.095$      
 
15.095$      
 
15.095$      
 
15.095$      
 
15.095$      
 
276.751
553.501,25
$                      
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11
110.700
$     
 
16.605$      
 
16.605$      
 
16.605$      
 
16.605$      
 
16.605$      
 
16.605$      
 
16.605$      
 
16.605$      
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553.501,25
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18.450$      
 
18.450$      
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20.756$      
 
20.756$      
 
20.756$      
 
20.756$      
 
20.756$      
 
20.756$      
 
20.756$      
 
20.756$      
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553.501,25
$                      
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110.700
$     
 
23.721$      
 
23.721$      
 
23.721$      
 
23.721$      
 
23.721$      
 
23.721$      
 
23.721$      
 
276.751
553.501,25
$                      
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110.700
$     
 
27.675$      
 
27.675$      
 
27.675$      
 
27.675$      
 
27.675$      
 
27.675$      
 
276.751
553.501,25
$                      
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110.700
$     
 
33.210$      
 
33.210$      
 
33.210$      
 
33.210$      
 
33.210$      
 
276.751
553.501,25
$                      
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110.700
$     
 
41.513$      
 
41.513$      
 
41.513$      
 
41.513$      
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553.501,25
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$     
 
55.350$      
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130.846
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180.387
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212.088
230.538
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275.016
302.691
335.901
377.414
432.764
405.089
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0
4.428.010
8.856.020$            
 
V
 
0
0
0
0
110.700
231.168
362.014
503.930
657.707
824.257
1.004.645
1.200.128
1.412.216
1.642.754
1.894.048
2.169.064
2.471.755
2.807.656
3.185.069
3.617.833
4.022.921
4.428.010
4.428.010
8.856.020
%
 
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,3%
1,4%
1,5%
1,6%
1,7%
1,9%
2,0%
2,2%
2,4%
2,6%
2,8%
3,1%
3,4%
3,8%
4,3%
4,9%
4,6%
4,6%
0,0%
50,0%
100,0%
%
 
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,3%
2,6%
4,1%
5,7%
7,4%
9,3%
11,3%
13,6%
15,9%
18,5%
21,4%
24,5%
27,9%
31,7%
36,0%
40,9%
45,4%
50,0%
50,0%
100,0%
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ANEXO 5. 
10.5. CRONOGRAMA VALORADO DE VENTAS (INGRESOS) “NORDLAND”  
TABLA 10. 1: CRONOGRAMA VALORADO DE VENTAS (INGRESOS) 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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ANEXO 6. 
10.6. CRONOGRAMA VALORADO DE TASAS E IMPUESTOS LEGALES  
TABLA 10. 2: CRONOGRAMA VALORADO DE TASAS E IMPUESTOS LEGALES 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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ANEXO 7. 
10.7. CRONOGRAMA VALORADO DE EGRESOS ACUMULADOS 
Sep. 2009
Oct. 2009
Nov. 2009
Dic. 2009
Ene. 2010
Feb.2010
Mar.2010
Abr.2010
May.2010
Jun.2010
Jul.2010
Ago.2010
Sep.2010
Oct.2010
Nov.2010
Dic.2010
Ene.2011
Feb.2011
Mar.2011
Abr.2011
May.2011
Jun.2011
Jul.2011
Ago.2011
DESCRIPCIÓN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
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15
16
17
18
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20
21
22
23
C
 
1.015.000,00
$     
 
1.015.000
T
 
 
4.515.389,48
$     
 
50.001,91
239.697,56
389.517,65
280.429
280.429
319.813
377.218
319.813
367.650
319.813
103.162
103.162
176.882
247.199
249.167
219.351
286.343
185.741
P
237.057,95
$        
 
39.510
39.510
39.510
39.510
39.510
39.510
C
 
 
 
361.231,16
$        
 
20.068
20.068
20.068
20.068
20.068
20.068
20.068
20.068
20.068
20.068
20.068
20.068
20.068
20.068
20.068
20.068
20.068
20.068
T
  
 
182.873,27
$        
 
0
0
0
3.010
90.308
6.773
3.763
3.763
3.763
3.763
0
0
0
6.157
6.157
6.157
6.157
6.157
6.157
6.157
6.157
6.157
6.157
6.157
V
 
 
  
 
428.962,00
$        
 
21.448
21.448
21.448
21.448
21.448
21.448
21.448
21.448
21.448
21.448
21.448
21.448
21.448
21.448
21.448
21.448
21.448
21.448
21.448
21.448
6.740.513,86
$     
 
V
 
39.510
1.054.510
39.510
42.520
221.336
327.497
434.797
325.709
325.709
365.092
418.734
361.329
409.167
367.487
150.836
150.836
224.555
294.873
296.841
267.025
334.017
233.415
27.605
27.605
V
 
39.510
1.094.019
1.133.529
1.176.049
1.397.385
1.724.882
2.159.679
2.485.387
2.811.096
3.176.188
3.594.923
3.956.252
4.365.419
4.732.906
4.883.741
5.034.577
5.259.132
5.554.005
5.850.846
6.117.871
6.451.888
6.685.303
6.712.908
6.740.514
% 
0,6%
15,6%
0,6%
0,6%
3,3%
4,9%
6,5%
4,8%
4,8%
5,4%
6,2%
5,4%
6,1%
5,5%
2,2%
2,2%
3,3%
4,4%
4,4%
4,0%
5,0%
3,5%
0,4%
0,4%
% 
0,6%
16,2%
16,8%
17,4%
20,7%
25,6%
32,0%
36,9%
41,7%
47,1%
53,3%
58,7%
64,8%
70,2%
72,5%
74,7%
78,0%
82,4%
86,8%
90,8%
95,7%
99,2%
99,6%
100,0%
TIEMPO PROYECTO (MES)
EGRESOS ACUMULADOS EDIFICIO NORDLAND
PERIODO CONSTRUCCIÓN 18 MESES
PROMOCIÓN Y VENTAS 18 MESES
ENTREGA DE INM
  
 
PLANIFICACIÓN (MES)
TABLA 10. 3: EGRESOS ACUMULADOS DEL PROYECTO 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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Sep. 2009
O
ct. 2009
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Dic. 2009
Ene. 2010
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ar.2010
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A
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
I
 
$8,856,020
$0
$0
$0
$0
$110,700
$120,468
$130,846
$141,916
$153,777
$166,550
$180,387
$195,483
$212,088
$230,538
$251,294
$275,016
$302,691
$335,901
$377,414
$432,764
$405,089
$405,089
$0
$4,428,010
I
 
$0
$0
$0
$0
$110,700
$231,168
$362,014
$503,930
$657,707
$824,257
$1,004,645
$1,200,128
$1,412,216
$1,642,754
$1,894,048
$2,169,064
$2,471,755
$2,807,656
$3,185,069
$3,617,833
$4,022,921
$4,428,010
$4,428,010
$8,856,020
E
  
$6,740,514
$39,510
$1,054,510
$39,510
$42,520
$221,336
$327,497
$434,797
$325,709
$325,709
$365,092
$418,734
$361,329
$409,167
$367,487
$150,836
$150,836
$224,555
$294,873
$296,841
$267,025
$334,017
$233,415
$27,605
$27,605
E
 
$39,510
$1,094,019
$1,133,529
$1,176,049
$1,397,385
$1,724,882
$2,159,679
$2,485,387
$2,811,096
$3,176,188
$3,594,923
$3,956,252
$4,365,419
$4,732,906
$4,883,741
$5,034,577
$5,259,132
$5,554,005
$5,850,846
$6,117,871
$6,451,888
$6,685,303
$6,712,908
$6,740,514
S
 
$2,115,506
-$39,510
-$1,054,510
-$39,510
-$42,520
-$110,636
-$207,029
-$303,951
-$183,793
-$171,932
-$198,542
-$238,347
-$165,846
-$197,079
-$136,949
$100,459
$124,180
$78,136
$41,028
$80,573
$165,739
$71,071
$171,673
-$27,605
$4,400,405
S
 
-$39,510
-$1,094,019
-$1,133,529
-$1,176,049
-$1,286,684
-$1,493,713
-$1,797,664
-$1,981,457
-$2,153,389
-$2,351,931
-$2,590,278
-$2,756,124
-$2,953,203
-$3,090,152
-$2,989,693
-$2,865,513
-$2,787,377
-$2,746,350
-$2,665,777
-$2,500,038
-$2,428,966
-$2,257,293
-$2,284,898
$2,115,506
AN
UAL
M
EN
SUAL 23.10%
1.75%
VAN
$ 737,153 AN
UAL
M
EN
SUAL
45%
3%
U
 
$2,115,506
I
 
$3,090,152
V
$737,153
T
45.3%
V
$8,856,020.04
C
$6,740,513.86
U
 
$2,115,506.18
M
 
24%
R
31%
I
 
$3,090,151.95
FLU
JO
 M
EN
SU
AL C
O
N
 C
APITAL PR
O
PIO
PERIO
DO
 C
O
NSTRUC
C
IÓ
N 18 M
ESES
PRO
M
O
C
IÓ
N Y V
ENTA
S 18 M
ESES
C
U
AD
 
 
  
 
C
APITAL PR
PLA
NIFIC
A
C
IÓ
N (M
ES)
ENTREG
A
 DE INM
U
  
 
TIEM
PO
 PRO
YEC
TO
 (M
ES)
TA
 
 
TIR
IN
D
IC
AD
 
D
EL PR
O
YEC
T
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
SA
 
-$3
-$1
-$1
-$1
-$1
-$1
-$1
-$1
-$2
-$2
-$2
-$2
-$2
-$3
-$2
-$2
-$2
-$2
-$2
-$2
-$2
-$2
-$2
$2
IN
 
$0
$0
$0
$0
$1
$2
$3
$5
$6
$8
$1
$1
$1
$1
$1
$2
$2
$2
$3
$3
$4
$4
$4
$8
EG
 
$3
$1
$1
$1
$1
$1
$2
$2
$2
$3
$3
$3
$4
$4
$4
$5
$5
$5
$5
$6
$6
$6
$6
$6
$
$
$6
-$4,000,000
-$2,000,000
$0
$2,000,000
$4,000,000
$6,000,000
$8,000,000
$10,000,000
A
 
 
 
-INGRESO
S 
-SALDO
S CO
N
 CAPITAL PRO
PIO
Inversión 
M
áxim
a
10.8. FLUJO MENSUAL CON CAPITAL PROPIO  
TABLA 10. 4: FLUJO CON CAPITAL PROPIO 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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Sep. 2009
O
ct. 2009
Nov. 2009
Dic. 2009
Ene. 2010
Feb.2010
M
ar.2010
Abr.2010
M
ay.2010
Jun.2010
Jul.2010
Ago.2010
Sep.2010
O
ct.2010
Nov.2010
Dic.2010
Ene.2011
Feb.2011
M
ar.2011
Abr.2011
M
ay.2011
Jun.2011
Jul.2011
Ago.2011
DESC
R
IPC
IÓ
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
I
 
 
$8.856.020
$0
$0
$0
$0
$110.700
$120.468
$130.846
$141.916
$153.777
$166.550
$180.387
$195.483
$212.088
$230.538
$251.294
$275.016
$302.691
$335.901
$377.414
$432.764
$405.089
$405.089
$0
$4.428.010
I
 
 
 
 
 
 
 
 
$2.246.613
$2.246.613
T
 
 
$11.102.633
$0
$2.246.613
$0
$0
$110.700
$120.468
$130.846
$141.916
$153.777
$166.550
$180.387
$195.483
$212.088
$230.538
$251.294
$275.016
$302.691
$335.901
$377.414
$432.764
$405.089
$405.089
$0
$4.428.010
I
 
$0,00
$2.246.613,00
$2.246.613,00
$2.246.613,00
$2.357.313,25
$2.477.781,17
$2.608.627,24
$2.750.543,33
$2.904.320,17
$3.070.870,11
$3.251.257,58
$3.446.740,54
$3.658.828,54
$3.889.366,57
$4.140.660,91
$4.415.676,73
$4.718.367,61
$5.054.268,57
$5.431.682,12
$5.864.445,79
$6.269.534,41
$6.674.623,02
$6.674.623,02
$11.102.633,04
E
$6.740.514
$39.510
$1.054.510
$39.510
$42.520
$221.336
$327.497
$434.797
$325.709
$325.709
$365.092
$418.734
$361.329
$409.167
$367.487
$150.836
$150.836
$224.555
$294.873
$296.841
$267.025
$334.017
$233.415
$27.605
$27.605
C
 
 
 
$44.932
$44.932
F
 
 
$254.541
$11.067
$11.067
$11.067
$11.067
$11.067
$11.067
$11.067
$11.067
$11.067
$11.067
$11.067
$11.067
$11.067
$11.067
$11.067
$11.067
$11.067
$11.067
$11.067
$11.067
$11.067
$11.067
$11.067
C
 
 
 
 
$2.246.613
$2.246.613
T
 
 
 
$9.286.600
$39.510
$1.110.509
$50.577
$53.587
$232.403
$338.564
$445.864
$336.776
$336.776
$376.159
$429.801
$372.396
$420.234
$378.554
$161.903
$161.903
$235.622
$305.940
$307.908
$278.092
$345.084
$244.482
$38.672
$2.285.285
E
 
 
$39.510
$1.150.019
$1.200.595
$1.254.182
$1.486.585
$1.825.149
$2.271.013
$2.607.789
$2.944.564
$3.320.724
$3.750.525
$4.122.921
$4.543.155
$4.921.709
$5.083.612
$5.245.514
$5.481.137
$5.787.077
$6.094.984
$6.373.076
$6.718.160
$6.962.642
$7.001.315
$9.286.600
S
 
$1.816.033
-$39.510
$1.136.104
-$50.577
-$53.587
-$121.703
-$218.096
-$315.018
-$194.860
-$182.999
-$209.609
-$249.414
-$176.913
-$208.146
-$148.016
$89.392
$113.113
$67.069
$29.961
$69.506
$154.672
$60.004
$160.606
-$38.672
$2.142.725
S
 
-$39.510
$1.096.594
$1.046.018
$992.431
$870.728
$652.632
$337.614
$142.755
-$40.244
-$249.853
-$499.267
-$676.181
-$884.327
-$1.032.342
-$942.951
-$829.837
-$762.769
-$732.808
-$663.302
-$508.630
-$448.626
-$288.019
-$326.692
$1.816.033
AN
U
AL
M
EN
SU
AL
-$430.580
11,3%
0,90%
AN
U
AL
M
EN
SU
AL
23,1%
1,75%
VA
N
$1.184.429 M
EN
SU
AL
AN
U
AL
#¡N
U
M
!
#¡N
U
M
!
C
 
 
Valor del m
onto
M
 
 
 
 
 
 
 
 
$2.246.613
T
 
 
 
 
 
 
 
$254.541
G
 
 
 
 
 
$44.932
TO
TAL
$2.546.087
V
$8.856.020
C
$9.286.600
U
 
$1.816.033
M
 
 
21%
R
 
 
20%
I
 
$1.032.342 CA
PITA
L PR
O
PIO
C
O
N FINANC
IAM
IENTO
VAR
IAC
IÓ
N
U
$2.115.506
$1.816.033
-14,16%
$299.474
I
 
$3.090.152
$1.032.342
-66,59%
V
$737.153
$1.184.429
60,68%
-$447.276
T
3,16%
-
-
VAR
IAC
IO
NES D
E IND
IC
AD
O
R
ES FINA
TA
SA
 D
E IN
T
 
TA
SA
 D
E D
ESC
PER
IO
DO
 C
O
NSTR
UC
C
IÓ
N 18 M
ESES
PR
O
M
O
C
IÓ
N Y VENTAS 18 M
ESES
PLANIFIC
AC
IÓ
N 
ENTR
EG
A DE INM
U
  
 
TIEM
PO
 PR
O
YEC
TO
 (M
ES)
FLU
JO
 M
EN
SU
A
L C
O
N
 FIN
A
N
C
IA
M
IEN
TO
TIR
C
U
A
D
R
O
 D
 
  
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
13
1
15
16
1
18
1
20
21
2
23
IN
 
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
EG
 
 
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
S
 
-$3
$
$
$
$
$
$
$
-$4
-$2
-$4
-$6
-$8
-$1
-$9
-$8
-$7
-$7
-$6
-$5
-$4
-$2
-$3
$
$
$
$
-$2.000.000,00
$0,00
$2.000.000,00
$4.000.000,00
$6.000.000,00
$8.000.000,00
$10.000.000,
$12.000.000,
A
 
 
 
-INGRESO
S 
-SALDO
S CO
N
 FIN
AN
CIAM
IEN
TO
 BAN
CARIO
Inversión 
M
áxim
a
CRÉDITO
CAN
CELACIÓ
N
 
DEL CRÉDITO
ANEXO 9. 
10.9. FLUJO MENSUAL CON APALANCAMIENTO  
TABLA 10. 5: FLUJO MENSUAL CON FINANCIAMIENTO 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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Sep. 2009
O
ct. 2009
N
ov. 2009
D
ic. 2009
Ene. 2010
Feb.2010
M
ar.2010
Abr.2010
M
ay.2010
Jun.2010
Jul.2010
Ago.2010
Sep.2010
O
ct.2010
N
ov.2010
D
ic.2010
Ene.2011
Feb.2011
M
ar.2011
Abr.2011
M
ay.2011
Jun.2011
Jul.2011
Ago.2011
D
ESC
R
IPC
IÓ
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
I
 
$8.856.020,04
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$110.700,25
$120.467,92
$130.846,07
$141.916,09
$153.776,83
$166.549,94
$180.387,47
$195.482,96
$212.088,00
$230.538,04
$251.294,34
$275.015,82
$302.690,88
$335.900,96
$377.413,55
$432.763,68
$405.088,61
$405.088,61
$0,00
$4.428.010,02
E T
$1.015.000,00
$1.015.000,00
C
 
 
$4.515.389,48
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$50.001,91
$239.697,56
$389.517,65
$280.429,45
$280.429,45
$319.812,86
$377.217,86
$319.812,86
$367.650,36
$319.812,86
$103.161,77
$103.161,77
$176.881,50
$247.199,13
$249.166,86
$219.350,95
$286.343,37
$185.741,31
$0,00
$0,00
C
 
$1.210.124,38
$39.509,66
$39.509,66
$39.509,66
$42.519,92
$171.333,95
$87.799,24
$45.279,32
$45.279,32
$45.279,32
$45.279,32
$41.516,50
$41.516,50
$41.516,50
$47.673,85
$47.673,85
$47.673,85
$47.673,85
$47.673,85
$47.673,85
$47.673,85
$47.673,85
$47.673,85
$27.605,45
$27.605,45
T
 
$6.740.513,86
$39.509,66
$1.054.509,66
$39.509,66
$42.519,92
$221.335,86
$327.496,80
$434.796,97
$325.708,77
$325.708,77
$365.092,18
$418.734,36
$361.329,36
$409.166,86
$367.486,71
$150.835,62
$150.835,62
$224.555,35
$294.872,98
$296.840,71
$267.024,80
$334.017,22
$233.415,16
$27.605,45
$27.605,45
S
$2.115.506,18
-$39.509,66
-$1.054.509,66
-$39.509,66
-$42.519,92
-$110.635,60
-$207.028,88
-$303.950,90
-$183.792,68
-$171.931,94
-$198.542,24
-$238.346,89
-$165.846,40
-$197.078,86
-$136.948,67
$100.458,72
$124.180,20
$78.135,53
$41.027,98
$80.572,84
$165.738,88
$71.071,40
$171.673,46
-$27.605,45
$4.400.404,57
S
 
-$39.509,66
-$1.094.019,32
-$1.133.528,97
-$1.176.048,89
-$1.286.684,50
-$1.493.713,38
-$1.797.664,28
-$1.981.456,96
-$2.153.388,90
-$2.351.931,14
-$2.590.278,03
-$2.756.124,42
-$2.953.203,28
-$3.090.151,95
-$2.989.693,23
-$2.865.513,03
-$2.787.377,49
-$2.746.349,52
-$2.665.776,67
-$2.500.037,79
-$2.428.966,40
-$2.257.292,94
-$2.284.898,39
$2.115.506,18
AN
U
AL
M
EN
SU
AL
TAS
 
 
23%
1,75%
VAN
$737.153
AN
U
AL
M
EN
SU
AL
TIR
45,31%
3%
V
 
 
 
V
-5%
dism
inución de precios
V
 
 
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
-$5.535,01
-$6.023,40
-$6.542,30
-$7.095,80
-$7.688,84
-$8.327,50
-$9.019,37
-$9.774,15
-$10.604,40
-$11.526,90
-$12.564,72
-$13.750,79
-$15.134,54
-$16.795,05
-$18.870,68
-$21.638,18
-$20.254,43
-$20.254,43
$0,00
-$221.400,50
N
 
 
 
$1.672.705,18
-$39.509,66
-$1.054.509,66
-$39.509,66
-$42.519,92
-$116.170,62
-$213.052,28
-$310.493,21
-$190.888,48
-$179.620,78
-$206.869,74
-$247.366,26
-$175.620,55
-$207.683,26
-$148.475,57
$87.894,00
$110.429,41
$63.000,99
$24.232,93
$61.702,17
$144.100,69
$50.816,97
$151.419,03
-$27.605,45
$4.179.004,07
VAN
$416.086,40
TIR
2,57%
VAR
 
 
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
-8%
-9%
-10%
-11%
-12%
-13%
-14%
-15%
-16%
-17%
-18%
-19%
-20%
-21%
-22%
-23%
-24%
VAR
 
 
$416.086,40
$672.939,89
$608.726,52
$544.513,15
$480.299,77
$416.086,40
$351.873,03
$287.659,66
$223.446,29
$159.232,92
$95.019,55
$30.806,18
-$33.407,19
-$97.620,56
-$161.833,93
-$226.047,30
-$290.260,67
-$354.474,04
-$418.687,41
-$482.900,78
-$547.114,16
-$611.327,53
-$675.540,90
-$739.754,27
-$803.967,64
$ 64.213
$64.213,37
$64.213,37
$64.213
15,43%
15,43%
15,43%
8%
8%
%
 
 
 
 
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-11,48%
-12%
-16%
-18%
-20%
-22%
-24%
-26%
-28%
-30%
-32%
-34%
-36%
-38%
-40%
-42%
-44%
-46%
V
 
 
$416.086
$737.153,26
$608.726,52
$480.299,77
$351.873,03
$223.446,29
$95.019,55
$0,00
-$55.023,03
-$290.261
-$418.687,41
-$547.114,16
-$675.540,90
-$803.967,64
-$932.394,38
-$1.060.821,12
-$1.189.247,86
-$1.317.674,60
-$1.446.101,34
-$1.574.528
-$1.702.954,83
-$1.831.381,57
-$1.959.808,31
-$2.088.235,05
-$2.216.661,79
%
 
 
 
 
0%
-17%
-35%
-52%
-70%
-87%
-100%
-107%
-139%
-157%
-174%
-192%
-209%
-226%
-244%
-261%
-279%
-296%
-314%
-331%
-348%
-366%
-383%
-401%
-17%
-17%
-17%
-17%
-17%
-13%
-7%
-32%
VAR
 
 
0%
-4%
-8,00%
-12,00%
-16%
-20,00%
-24,00%
-28%
-32,00%
-36,00%
-40%
-44,00%
-48,00%
-52%
-56,00%
-60,00%
-64%
-68,00%
-72,00%
-76%
-80,00%
-84,00%
-88%
-92,00%
VAR
 
 
2,57%
3%
3%
2%
#¡N
U
M
!
#¡N
U
M
!
#¡N
U
M
!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
%
 
 
 
EN
 V
VAN
%
 
 
 
D
EL V
0%
$737.153
0%
-2%
$608.727
-17%
-17%
-8,71%
-4%
$480.300
-35%
-17%
-8,71%
-6%
$351.873
-52%
-17%
-8,71%
-8%
$223.446
-70%
-17%
-8,71%
-10,00%
$95.020
-87%
-17%
-8,71%
-11,48%
$0
-100%
-13%
-6,45%
-12%
-$55.023
-107%
-16,00%
-$290.261
-139%
-18,00%
-$418.687,41
-157%
VAR
 
 
 
 
 
 
VEN
TA
FLU
JO
 M
EN
SU
AL C
O
N
 C
APITAL PR
O
PIO
PER
IO
D
O
 C
O
N
STR
U
C
C
IÓ
N
 18 M
ESES
PR
O
M
O
C
IÓ
N
 Y VEN
TAS 18 M
ESES
PLAN
IFIC
AC
IÓ
N
 (M
ES)
EN
TR
EG
A D
E IN
M
U
EB
L
  
 
TIEM
PO
 PR
O
YEC
TO
 (M
ES)
y 
 
 
 
-$4-$2
$0,00
$2$4$6$8
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
V
VA
 
 
 
SE
 
 
VAN
SEGÚN
 DISM
IN
UCIÓ
N
 DE P
 
 
VA
-11.48%
ANEXO 10.  
10.10. FLUJO MENSUAL CON CAPITAL PROPIO VARIACIÓN DE VENTAS 
 
  
TABLA 10. 6: FLUJO MENSUAL CON CAPITAL PROPIO VARIACIÓN DE 
VENTAS 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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Sep. 2009
O
ct. 2009
N
ov. 2009
D
ic. 2009
Ene. 2010
Feb.2010
M
ar.2010
Abr.2010
M
ay.2010
Jun.2010
Jul.2010
Ago.2010
Sep.2010
O
ct.2010
N
ov.2010
D
ic.2010
Ene.2011
Feb.2011
M
ar.2011
Abr.2011
M
ay.2011
Jun.2011
Jul.2011
Ago.2011
D
ESC
R
IPC
IÓ
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
I
 
$8.856.020,04
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$110.700,25
$120.467,92
$130.846,07
$141.916,09
$153.776,83
$166.549,94
$180.387,47
$195.482,96
$212.088,00
$230.538,04
$251.294,34
$275.015,82
$302.690,88
$335.900,96
$377.413,55
$432.763,68
$405.088,61
$405.088,61
$0,00
$4.428.010,02
E T
$1.015.000,00
$1.015.000,00
C
 
 
$4.515.389,48
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$50.001,91
$239.697,56
$389.517,65
$280.429,45
$280.429,45
$319.812,86
$377.217,86
$319.812,86
$367.650,36
$319.812,86
$103.161,77
$103.161,77
$176.881,50
$247.199,13
$249.166,86
$219.350,95
$286.343,37
$185.741,31
$0,00
$0,00
C
 
$1.210.124,38
$39.509,66
$39.509,66
$39.509,66
$42.519,92
$171.333,95
$87.799,24
$45.279,32
$45.279,32
$45.279,32
$45.279,32
$41.516,50
$41.516,50
$41.516,50
$47.673,85
$47.673,85
$47.673,85
$47.673,85
$47.673,85
$47.673,85
$47.673,85
$47.673,85
$47.673,85
$27.605,45
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-$1.133.528,97
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-$2.590.278,03
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ANEXO 11. 
10.11. FLUJO MENSUAL CON CAPITAL PROPIO VARIACIÓN DE COSTOS 
  
TABLA 10. 7: FLUJO MENSUAL CON CAPITAL PROPIO VARIACIÓN DE COSTOS 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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2,54%
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2,54%
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2,54%
2,54%
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33,05%
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3.974
$               
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ANEXO 12. 
10.12. FLUJO MENSUAL CON CAPITAL PROPIO VARIACIÓN EN VELOCIDAD DE 
VENTAS  
TABLA 10. 8: FLUJO MENSUAL CON CAPITAL PROPIO 
VARIACIÓN POR VARIACIÓN DE VELOCIDAD DE 
VENTAS 
ELABORADO POR: Katherine Guerrero Cuesta 
MDI, 2010 
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